

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1178 del 18 Aprile 2016

Parziale rettifica del decreto n. 161 del 26 gennaio 2016 “Presa d’atto dell’ approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 del Lotto n. 18 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - ridefinizione del Quadro Economico – e conseguente atto ricognitivo”.

Richiamato il proprio decreto n. 161 del 26 gennaio 2016, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 18 delle PST relativa alla Palestra nel Comune di Mirandola (MO);

Considerato che, per mero errore, nella parte narrativa e nel dispositivo del suddetto decreto n. 161/2016, per le lavorazioni integrative è stato indicato l’importo netto di Euro 89.973,05, di cui Euro 67.487,82 per lavori ed Euro 22.485,23 per oneri della sicurezza, anziché, correttamente, di Euro 89.973,05 di cui Euro 85.557,14 per lavori ed Euro 4.415,91 per oneri della sicurezza;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione di tale errore materiale

DECRETA

- 1) di rettificare, per i motivi esposti e che qui si intendono integralmente riportati, il proprio decreto n. 161 del 26 gennaio 2016, nel paragrafo interessato della parte narrativa e nel dispositivo il punto 1), rispettivamente, nel senso che segue:
 - “Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 18 delle PST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni di urgenza legate all’emergenza sisma Emilia che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 89.973,05 di cui Euro 85.557,14 per lavori ed Euro 4.415,91 per oneri della sicurezza.....” anziché “Euro 89.973,05, di cui Euro 67.487,82 per lavori ed Euro 22.485,23 per oneri della sicurezza”;
 - “di prendere atto dell’approvazione ai sensi dell’art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.

Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 18 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) trasmessa in data 19.01.2016, relativa alla Palestra nel Comune di Mirandola (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 89.973,05 di cui Euro 85.557,14 per lavori ed Euro 4.415,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%.....” anziché “Euro 89.973,05, di cui Euro 67.487,82 per lavori ed Euro 22.485,23 per oneri della sicurezza”;

2) fermo il resto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)