



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



## **Decreto n. 1191 dell' 8 luglio 2014**

### **Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 del Lotto n. 4 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e ridefinizione del Quadro Economico.**

#### **Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

#### **Premesso inoltre che:**

- con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole approvato con l'ordinanza n. 13/2012, che ha previsto un finanziamento di Euro 29.000.000 per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche, ed inoltre per contributi ai comuni per il ripristino delle strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai comuni;
- con ordinanza n. 80 del 22.11.2012, come rettificata con ordinanza n. 84 del 05.12.2012, è stata approvata la localizzazione delle aree per la realizzazione delle

PST, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;

- con ordinanza n. 84 del 05.12.2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), articolato in 24 lotti, e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 27.533.775,24, di cui Euro 22.204.200,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 5.329.575,24 per somme a disposizione;

**Atteso che:**

- con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013 e n. 68 del 07.06.2013 sono state approvate ulteriori rimodulazioni del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.
- con successive Ordinanze n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014 si è proceduto ad ulteriori rimodulazioni del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi per un costo complessivo stimato di Euro 257.400.000, determinando in particolare, al punto 1) lettera "f)" per la *"Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici"*, un costo complessivo stimato di Euro 37.000.000,00.

**Atteso altresì che:**

- con Ordinanza n. 52 del 30.06.2014, si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 265.400.000, che prevede in particolare, al punto 1) lettera "f)" per la *"Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici"*, un costo stimato di Euro 38.500.000,00.

**Dato atto:**

- che per l'affidamento dei lotti delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che con decreto n. 129 del 22.02.2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di tutti i lotti a eccezione del Lotto n. 24 per il quale non è stato possibile procedere all'aggiudicazione ed è stato stabilito di procedere ad ulteriore gara.

**Preso atto**, con riferimento al Lotto n. 4 delle PST nel Comune di Poggio Renatico (FE), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 84/2012:

- il decreto n. 270 del 16.04.2013 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dall' Impresa Eurocostruzioni S.r.l. di Padova e il relativo quadro tecnico economico, e aggiudicato definitivamente alla stessa Impresa la realizzazione della PST di cui trattasi,

per un importo complessivo di Euro 1.648.806,20, di cui Euro 1.266.035,14 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed Euro 382.771,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759239842;

- in data 04.06.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0105 per il corrispettivo contrattuale di € 1.266.035,14 oltre IVA;

- il decreto n. 1309 del 13.11.2013 ha approvato la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 presentata dalla ditta Eurocostruzioni S.r.l. per un importo complessivo di Euro 173.253,50, di cui € 165.417,91 per lavori a corpo ed € 7.835,59 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- in data 03.12.2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0222 al contratto di appalto, Rep. n. 0105, dell'importo di € 173.253,50 oltre IVA.

**Atteso che:**

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Poggio Renatico e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente nella tinteggiatura esterna delle pareti; nella fornitura e posa dei seggiolini per il pubblico.

**Vista** la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 4 delle PST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 25.856,06, di cui Euro 24.816,62 per lavori ed Euro 1.169,37 per oneri della sicurezza.

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice.

**Considerato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto 4 delle PST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

**Preso atto** che l'Impresa Eurocostruzioni S.r.l. ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione l'Atto di sottomissione n. 2 ed il Verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi, in data 10.12.2013.

**Visto** che:

- l'importo contrattuale da Euro 1.266.035,14 per effetto della Perizia n. 1 è stato elevato ad Euro 1.439.288,64, e per effetto della Perizia n. 2 aumenta di Euro 25.856,06, pari al 2,042% dell'importo originario di contratto ed all' 1,796 % dell'importo contrattuale derivato dalla Perizia di variante n.1, ed è pertanto elevato a Euro 1.465.144,70;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva n. 2 trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 4 delle PST, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all' Ordinanza Commissariale n. 104 del 12.09.2013, all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 13.03.2014 ed all'Ordinanza Commissariale n. 52 del 30.06.2014.

**Considerato** che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 4 delle PST che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a base d'asta a corpo		1.272.397,13
A.1.2	Ribasso offerto	5,00%	-63.619,86
A.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		57.257,87
			1.266.035,14
A.2.1	Perizia di variante n. 1		174.124,12
A.2.1.2	Ribasso offerto	5,00%	-8.706,21
A.2.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		7.835,59
			173.253,50
A.2.2	Perizia di variante n. 2		25.985,99
A.2.2.2	Ribasso offerto	5,00%	-1.299,30
A.2.2.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		1.169,37
			25.856,06
	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>1.465.144,70</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Indagini geologiche		
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.3	Imprevisti		8.622,80
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		7.058,94
B.6	Spese tecniche totali		32.214,08
B.6.1	Spese tecniche DL	22.965,07	
B.6.2	Spese tecniche CSE	7.856,35	
B.6.3	Spese tecniche AGENZIA TERRITORIO	1.269,00	
B.6.4	Spese tecniche AVCP	123,66	
B.6.5	Spese tecniche varie		
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		8.470,72
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.9	Spese per pubblicità		2.151,18
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		894,13
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2		314,25
B.12	I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)		148.082,64
B.13	I.V.A. 22% su importo (B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)		7.046,56
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>214.855,30</b>
<b>A)+B)</b>	<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1.680.000,00</b>

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 03.07.2014, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto 4 delle PST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 1.439.288,64 ad Euro 1.465.144,70.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 4 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) trasmessa in data 03.07.2014;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 4 delle PST, relativa alla Palestra nel Comune di Poggio Renatico (FE), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 25.856,06, di cui Euro 24.816,62 per lavori ed Euro 1.169,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 1.266.035,14 a Euro 1.465.144,70;
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 4 delle PST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 1.680.000,00;
4. di affidare i lavori di cui alla perizia di variante n. 2, all' Impresa Eurocostruzioni S.r.l. di Padova, che ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione n. 2 ed il Verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi, in data 10.12.2013.
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con Ordinanza n. 104 del 12.09.2013, con Ordinanza n. 19 del 13.03.2014 e con Ordinanza n. 52 del 30.06.2014;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 8 luglio 2014

  
Vasco Errani