



IL COMMISSARIO DELEGATO

(NOMINATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 25/08/2014)

Decreto n.2533 del 19 Dicembre 2014**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 16 - Scuola Primaria "Castelfranchi" e Scuola Secondaria di 1' grado "Frassoni" nel Comune di Finale Emilia (MO)****CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402408601****Parziale rettifica decreto n. 88 del 6 febbraio 2013**

Richiamato il decreto n. 88 del 6 febbraio 2013 con il quale è stato liquidato a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, aggiudicatario dei lavori di cui al lotto 16 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 1.797.396,26 IVA compresa, a saldo del 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori ed in acconto del certificato di pagamento 3 bis, di cui € 640.175,86 quota riferita alle fatture delle Ditte C.M.C. di Ravenna ed AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. con credito ceduto alla società EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna (BO), come da atto di cessione notificato in data 17 ottobre 2012.

Rilevato:

- che nella parte dispositiva del suindicato decreto n.88/2013, per errore materiale, nella 1' riga di pagina 8 è stato indicato l'importo di € 1.738.958,53, anziché l'importo corretto di € 1.797.396,26;
- che tale errore materiale non ha influito sulla corretta liquidazione dell'importo complessivo di € 1.797.396,26.

Ritenuto di provvedere alla conseguente rettifica, confermando la restante parte del decreto n. 88 del 6 febbraio 2013

DECRETA

- per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente richiamati, di rettificare, a seguito di

errore materiale, la parte dispositiva del decreto n. 88 del 6 febbraio 2013 nel senso che l'importo di € 1.738.958,53 indicato nella 1' riga di pagina 8 viene corretto in € 1.797.396,26;

- di confermare la restante parte del decreto n. 88 del 6 febbraio 2013.

Bologna lì, 19 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

