



**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012



**Decreto n. 405 del 3 Marzo 2015**

**Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di:  
Edifici Pubblici Temporanei (EPT).**

**Incremento compensi ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per le  
maggiori prestazioni professionali effettuate per nuove varianti.**

**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

#### **Vista:**

- l'**ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 5.790.800,00 per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei – EPT - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di €. 140.000,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;

#### **Considerato**

- che con **decreto n. 486 del 12 giugno 2013** veniva disposto di affidare due incarichi di coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione, ai sensi D.Lgs.81/2008 corretto ed integrato dal D.Lgs.106/2009, mediante procedura negoziata per la realizzazione del primo gruppo di Edifici Pubblici Temporanei EPT utilizzando gli elenchi di candidature della precedente procedura per i CSE delle palestre PST, di invitare a presentare offerta 20 professionisti – 10 per ogni lotto di lavori – sorteggiati dalle residue candidature non utilizzate, approvando contestualmente la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;
- che con **decreto n. 541 del 1° luglio 2013** veniva nominata la commissione di gara per l'affidamento dei due incarichi di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera per gli EPT;
- che con il **decreto n. 570 del 9 luglio 2013** veniva conferito ai professionisti l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008, modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009, per i lavori di realizzazione Edifici Pubblici Temporanei EPT lotti 1, 2, 4 e 5, mentre per EPT lotto 3 si confermava il CSE già incaricato per la PST 24;

**Rilevato** che dopo la consegna delle aree, durante l'esecuzione dei lavori e a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione degli EPT si sono manifestate diverse ed in alcuni casi rilevanti nuove esigenze imprevedibili e non programmabili in sede di predisposizione dei progetti di intervento;

**Preso atto** della necessità di predisporre per i lotti EPT interessati dal programma perizie di variante ai progetti approvati, che hanno comportato un incremento dei lavori previsti nei contratti d'appalto sottoscritti dalle imprese affidatarie, che le perizie redatte sono state approvate ed i relativi lavori aggiuntivi sono stati ultimati e finiti come rilevabile dagli atti:

| LOTTO EPT | COMUNE          | decreto di approvazione perizia suppletiva e di variante n.2 |
|-----------|-----------------|--|
| 5         | CAMPOSANTO (MO) | n. 2306 del 1° dicembre 2014                                 |

**Considerato** che per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione si è incrementata l'attività di controllo e verifica dei cantieri con un maggiore impegno ed una maggiore responsabilità derivante dal ruolo attribuito e che in alcuni casi si è rivelata particolarmente consistente in relazione alla dimensione delle maggiori opere eseguite ed al protrarsi dei tempi realizzativi;

**Visto** in particolare il prospetto riportato nell'allegata **TABELLA 1**, nella quale sono riportati gli incrementi degli importi lavori dell' EPT 1 lotto 5 CAMPOSANTO che ha conseguentemente e proporzionalmente richiesto le maggiori attività di coordinamento ed il relativo maggiore onorario professionale;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di incrementare i compensi agli incaricati del coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva aumentando i compensi offerti in sede di gara e contrattualizzati con i singoli professionisti di un importo proporzionale all'aumento dei lavori;

**Inteso** pertanto riconoscere ai tecnici incaricati le maggiori prestazioni professionali effettuate ed incrementare i compensi secondo la distribuzione riportata nella sopra citata tabella allegata al presente decreto;

**Dando atto** che i maggiori compensi indicati per ogni professionista verranno liquidati in un'unica soluzione, essendo già stata verificata l'attività svolta dal CSE sulla base della documentazione consegnata prevista dal disciplinare d'incarico;

**Preso atto** che la maggior spesa complessiva di €. 2.010,96 per spese tecniche, comprensiva di oneri previdenziali e con l'IVA al 22%, risulta compresa nell'importo del

quadro tecnico economico per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei E.P.T. di cui all'ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013, importo interamente compreso nel costo stimato di €. 5.790.800,00 per la realizzazione degli EPT;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di incrementare ai professionisti individuati per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) i compensi secondo i principi elencati in premessa e che risultano articolati per ogni professionista incaricato come riportato nella **TABELLA 1** allegata al presente decreto;
- 2) di dare atto che l'incremento per prestazioni professionali pari ad €. 2.010,96 è compreso nell'importo dei quadri tecnico economici per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei E.P.T. di cui alla richiamata ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013, importo interamente compreso nel costo stimato di €. 5.790.800,00 per la realizzazione degli EPT, il cui finanziamento è assicurato nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1.08.2012 n.122;

Bologna, li

Stefano Bonaccini  


**TABELLA 1**

|  |                    |
|--|--------------------|
| LAVORI                                       | CSE 28             |
| A 1 IMPORTO INIZIALE lordo EPT (lotti 1 e 5) | € 1.672.000,00     |
| A2.1 IMPORTO VARIANTI 1                      | € 1.173.953,58     |
| A2.2 IMPORTO VARIANTI 2                      | € 314.052,89       |
| A= A1 + A2.1 +A2.2 TOTALE LAVORI LORDI EPT   | € 3.160.006,47     |
| INCREMENTO LAVORI v.1                        | 70,21%             |
| INCREMENTO LAVORI v.2                        | 18,78%             |
| A 1.1 VARIANTI 1 EPT                         | € 1.173.953,58     |
| A 1.2 VARIANTI 2 EPT                         | € 314.052,89       |
| PROFESSIONISTA CSE                           | Arch.Masciadri     |
| ONORARIO DA CONVENZIONE EPT (LORDI)          | € 11.219,53        |
| incremento prestazione varianti 1 iva 22%    | € 7.875,84         |
| incremento prestazione varianti 2 iva 22%    | € 2.010,96         |
| <b>TOTALE NUOVO COMPENSO</b>                 | <b>€ 21.106,33</b> |