

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

Lotto: 26 - Soliera (MO)
Primaria "Battisti" Sozzigalli

Impresa: Coop. Muratori di Soliera Soc. Coop. - Stradello Morello, 360 - 41019 Soliera (MO)

Contratto del 19/09/2012 Rep. 002 - Atto aggiuntivo del 16/07/2013 Rep. 126

Codice C.I.G. n. 4402464438

Codice C.U.P. n. J49H12000260001

CONTO FINALE DEI LAVORI

Bologna, 31 MAR. 2015

27 APR. 2015
L'IMPRESA

Coop. Muratori di Soliera
Soc. Coop.
VICEPRESIDENTE
Battistini Susi



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli




IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti



n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 22.511,73	€	22.511,73
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 100.449,99	€	100.449,99
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 97.649,21	€	97.649,21
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 37.414,25	€	37.414,25
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 38.471,65	€	38.471,65
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 58.503,17	€	58.503,17
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 15.975,00	€	15.975,00
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
9	NP1	Fornitura in opera di gruppo pressurizzato antincendio	%	100,00	€ 34.540,10	€	34.540,10
10	NP2	Fornitura in opera di canalette in cls. polimerico	%	100,00	€ 7.011,10	€	7.011,10
ONERI PER LA SICUREZZA DI VARIANTE (non soggetti a ribasso)							
11	O.S.V	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 1.507,50	€	1.507,50
Sommano lavori:						€	414.033,70
A dedurre il ribasso d'asta del 3,01% su € 396.551,20:						-€	11.936,19
Importo complessivo netto dei lavori:						€	402.097,51
A dedurre acconti corrisposti:						-€	395.906,22
Resta il credito dell'Impresa:						€	6.191,29
		Bologna, 31 MAR. 2015			27 APR. 2015		
		L'ISPETTORE CONTABILE			L'IMPRESA		
		FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa			Coop. Muratori di Soliera		
		L'Ispettore Contabile			Sec. Coop. BATTISTI		
		<i>Geom. D. Cinti</i>			<i>[Signature]</i>		
		27 APR. 2015			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			Il Responsabile del Procedimento		
		FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa			Ing. Manuela Manenti		
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			<i>[Signature]</i>		
		<i>Ing. Marco Santarelli</i>					