

TABELLA 1

COMPENSI AL CSE PER VARIANTI AI LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI E.P.T. III

	EPT 3 LOTTO 1	EPT 3 LOTTO 9	EPT 3 LOTTO 10
A 1 IMPORTO INIZIALE lordo EPT 3	€ 1.447.325,00	€ 2.832.368,00	€ 1.141.923,75
A 1.1 VARIANTE 1	€ 450.651,47	€ 809.319,49	€ 322.370,75
A 2 IMPORTO INIZIALE lordo EPT 3 ART.57	€ -	€ -	€ -
A 2.2 VARIANTE 1	€ -	€ -	€ -
A= A1 + A1.1 + A2 + A2.2 TOTALE	€ 1.897.976,47	€ 3.641.687,49	€ 1.464.294,50
INCREMENTO LAVORI PER VARIANTE	31,14%	28,57%	28,23%
INCREMENTO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI	0,00%	0,00%	0,00%
PROFESSIONISTI CSE	CSE 2 Progr. N°31 SPAC ENGINEERING SRL	CSE 1 Progr. N°30 Geom. Francesco Borri	CSE 3 Progr. N°32 Ing. Mauro Malagoli
ONORARI DA CONVENZIONE E.P.T. 3 (LORDI)	€ 9.124,17	€ 17.865,12	€ 7.195,28
incremento per varianti	€ 2.840,98	€ 5.104,77	€ 2.031,26
incremento prestazione per varianti	31,14%	28,57%	28,23%
ONORARI PER SERVIZI COMPLEMENTARI E.P.T. 3 ART.57 (LORDI)	€ -	€ -	€ -
incremento prestazione per varianti ART.57	0,00%	0,00%	0,00%
incremento prestazione per varianti ai servizi complementari	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE NUOVO COMPENSO	€ 11.965,15	€ 22.969,89	€ 9.226,55