

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

Lotto: 25 - Soliera (MO)
Secondaria I grado "Sassi"

Impresa: R.T.I. tra SACEA Spa - Via delle Scuole, 23/2 - 42019 Pratissolo di Scandiano e EffeBI S.r.l.

Contratto del 28/9/12 Rep. 0009 - Atto aggiuntivo del 11/10/2013 Rep.177

Codice C.I.G. n.44024600EC

Codice C.U.P. n. J49H12000260001

CONTO FINALE DEI LAVORI

31 MAR. 2015

Bologna, _____

30 APR. 2015

L'IMPRESA
sacea
Società a capitali comitati armati
Via delle Scuole, 23/2 - Tel. 0522.857471/2
42019 SCANDIANO (Reggio Emilia)
Partita I.V.A. 00129310355



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Santarelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 178.192,23	€ 178.192,23	
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 457.700,14	€ 457.700,14	
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 321.967,37	€ 321.967,37	
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 124.390,88	€ 124.390,88	
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 288.538,64	€ 288.538,64	
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 188.568,59	€ 188.568,59	
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	100,00	€ 40.642,15	€ 40.642,15	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
9	O.V.	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 15.785,10	€ 15.785,10	
ONERI PER LA SICUREZZA DI VARIANTE (non soggetti a ribasso)							
10	S.V.	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 710,33	€ 710,33	
						Sommano lavori:	€ 1.688.495,43
						A dedurre il ribasso d'asta dell'1,58% su € 1.615.785,10:	-€ 25.529,40
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 1.662.966,03
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 1.654.651,20
						Resta il credito dell'Impresa:	€ 8.314,83
<p>Bologna, 31 MAR. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile <i>Geom. D. Cinti</i></p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Ing. Marco Santarelli</i></p>							
<p>L'IMPRESA</p> <p>sacea</p> <p><i>31/03/2015</i></p> <p>Società a capitali e persone fisiche Via della Spina 23/2 - Tel. 0592.85747-1/2 42019 SCANDIANO (Reggio Emilia) Partita I.V.A. 00129310355</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento <i>Ing. Manuela Manenti</i></p>							