

**Decreto N. 3611 del 2 Novembre 2016**

**Parziale integrazione e rettifica del Decreto n. 3262 del 10 ottobre 2016 di “Preso d’atto dell’ approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 del Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - ridefinizione del Quadro Economico – e conseguente atto ricognitivo”.**

**Approvazione delle prestazioni extra – contrattuali svolte per il Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST).**

**Richiamato** il proprio Decreto n. 3262 del 10 ottobre 2016, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) nel Comune di Finale Emilia (MO) – località Massa Finalese;

**Considerato** che, per mero errore, nel suddetto Decreto n. 3262/2016, viene specificato:

- tra le altre cose, che il R.U.P. ha autorizzato in corso d’opera le lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell’utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente nell’ estrazione di campioni cilindrici di calcestruzzo, le cui prove di schiacciamento dei cubetti, eseguite in data 29.08.2016, hanno dato esito positivo anziché indicare correttamente che trattasi di *prove di compressione dei campioni cilindrici di calcestruzzo* eseguite in data 05.09.2016;
- che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) nel Comune di Finale Emilia (MO) – località Massa Finalese, è stata redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, anziché indicare correttamente *l’Ing. Giacomo Flori*;

**Rilevato** altresì che la perizia di cui in argomento ha ad oggetto lo svolgimento di prove che esulano dagli obblighi contrattuali e che le verifiche sono state ordinate per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione al fine di verificare che l’opera risulti eseguita senza vizi ed in perfetta sicurezza; difatti come già precisato nel richiamato Decreto n. 3262/2016, tali verifiche sono state ordinate tenendo conto della richiesta del Collaudatore in corso d’opera, che ha ritenuto opportuno far eseguire la prova di carico sulla capriata a lavori già ultimati, e pertanto la Stazione Appaltante ha ritenuto di far eseguire a sua cura e spese i carotaggi nelle strutture post emergenziali gettate in opera e non ancora collaudate staticamente;

**Considerato** che le prestazioni ordinate alla Ditta Frimat S.p.A. consistenti nell’estrazione di n. 6 campioni cilindrici di calcestruzzo mediante carotaggio delle strutture esistente in

cemento armato e nell'esecuzione di prova di carico statico su di una travatura del coperto del corpo alto della palestra, trovano ragione nelle sopravvenute esigenze espresse dall'Amministrazione, oltre che dal RUP e dal Collaudatore Statico di effettuare verifiche non riconducibili a quelle ordinariamente previste all'art. 13 del CSA, e per le quali è necessario stipulare un atto aggiuntivo con la Ditta Frimat S.p.A., in quanto le prestazioni effettuate si configurano quali attività extracontrattuali;

**Rilevato** che a seguito di visura richiesta nell'ambito degli ordinari controlli della Stazione Appaltante è emerso che la Ditta Frimat S.p.A. ha trasferito la propria sede legale da Rossano Veneto (VI) - via S. Paolo n. 1/A a Roma - via Del Corso n. 117;

**Ritenuto** necessario provvedere all'integrazione del Decreto n. 3262/2016 e alla rettifica con le predette precisazioni, integrazioni e sostituzioni per i motivi esposti e che di seguito si intendono integralmente riportati;

## DECRETA

**1)** di rettificare il proprio Decreto n. 3262 del 10 ottobre 2016, nel senso che segue rispettivamente nella parte narrativa e nella parte dispositiva:

- "...il R.U.P. ha autorizzato in corso d'opera le lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente nell'esecuzione di prove di compressione dei campioni cilindrici di calcestruzzo, eseguite in data 05.09.2016..." anziché "...consistenti prevalentemente nell'estrazione di campioni cilindrici di calcestruzzo, le cui prove di schiacciamento dei cubetti, eseguite in data 29.08.2016..." ;

- "1) di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) nel Comune di Finale Emilia (MO) – località Massa Finalese, trasmessa in data 27.09.2016, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giacomo Flori..." anziché "...Ing. Antonio Ligori..." ;

- "4) di prendere atto che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati dalla Ditta Frimat S.p.A. entro il 05.09.2016 per quanto riguarda le prove di compressione dei campioni cilindrici di calcestruzzo..." anziché "di prendere atto che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati dalla Ditta Frimat S.p.A. entro 29.08.2016 per quanto riguarda le prove di schiacciamento dei cubetti";

**2)** di prendere atto della nuova sede legale in via Del Corso n. 117 – Roma della Ditta Frimat S.p.A.;

**3)** di integrare il proprio Decreto n. 3262 del 10 ottobre 2016 in virtù di quanto previsto al precedente punto 2) e di rettificare conseguentemente il punto 3) del dispositivo del richiamato Decreto n. 3262/2016 nel senso che segue:

- "3) di approvare l'affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante n. 2, alla Ditta Frimat S.p.A. di Roma..." anziché "... di Rossano Veneto (VI)";

**4)** di prendere atto che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 17 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) nel Comune di Finale Emilia (MO) – località Massa

Finalese, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, prevede prestazioni extra – contrattuali richieste dall'Amministrazione ed a questa imputabili ed addebitabili poiché non ricadenti tra quelle contemplate all'art. 13 del CSA, per le quali verrà stipulato il relativo Atto Aggiuntivo;

**5)** fermo il resto.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)