

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 540 del 27 febbraio 2017**

Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012. Approvazione conto finale e relazione.

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L.R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese";

- il Decreto Legge 30.12.2015 n. 210 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122 l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 21 del 25.02.2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Richiamate:**

- l'ordinanza commissariale n. 38 del 13 Maggio 2014 rettificata con l'ordinanza commissariale n. 41 del 16 maggio 2014 che autorizza l'espletamento di due procedure di gara per le attività di: a) elaborazione del piano di lavoro, rimozione dei materiale e trasporto ai siti di smaltimento e b) smaltimento dei materiali contenenti amianto generati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, con la quale, in particolare, è stata prevista una spesa massima complessiva pari ad € 6.000.000,00 IVA esclusa per l'elaborazione del piano di lavoro, la rimozione dei materiali e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento, finanziata a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- il decreto del Commissario Delegato n. 2064 del 23 ottobre 2015 avente ad oggetto "Servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012: nomina RUP e DEC, composizione gruppo di lavoro, quadro economico. Servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da lastre o materiale di coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012: nomina RUP e DEC e composizione gruppo di lavoro".

**Rilevato che:**

- con determina n. 185 del 19 agosto 2015 di Intercent-ER - Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del "servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012", a favore del R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l. per l'importo netto di € 899.000,00 oltre agli oneri di sicurezza (€ 914.063,74) e ai costi per rischi da interferenza (€ 21.191,50) e all'IVA di legge;

- in data 6 ottobre 2015 con atto notarile n. 34969 (repertorio) e n. 12974 (raccolta) del Notaio Dott. Sergio Sideri, Via Fabio Filzi, 20 Lanciano (CH) è stato costituito il raggruppamento temporaneo delle imprese Cericola S.r.l. e Intereco Servizi S.r.l.. L'impresa Cericola S.r.l. è stata eletta società mandataria capogruppo e l'impresa Intereco Servizi S.r.l. è eletta società mandante. Le quote di partecipazione per la realizzazione del servizio previsto è del 56% per la società mandataria Cericola S.r.l e del 44% per la società mandante Intereco Servizi S.r.l.;

- in data 27 ottobre 2015 è stato sottoscritto digitalmente il contratto tra il Commissario Delegato e il R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l.;

- in data 29 gennaio 2016 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione N. 1 dal legale rappresentante del

R.T.I. Cericola S.r.l - Intereco servizi S.r.l, che si impegna ad eseguire il servizio di variante agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto in data 27.10.2015 per un importo pari a euro 764.525,01 (iva esclusa);

- in data 23 Febbraio 2016, con Decreto n. 490 del Commissario Delegato è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 e ridefinizione del Quadro Economico, con una ridefinizione dell'importo netto contrattuale pari a euro 2.598.780,25 oltre ad IVA e con un importo di perizia pari a euro 764.525,01;

- in data 26 febbraio 2016 è stato sottoscritto dal Commissario Delegato e dal R.T.I., l'Atto aggiuntivo al contratto di appalto di servizi del 27 ottobre 2015, relativo alla perizia di variante e suppletiva per un corrispettivo di euro 764.525,01 (iva esclusa);

- in data 29 febbraio 2016 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione N. 2 dal legale rappresentante del R.T.I. Cericola S.r.l - Intereco servizi S.r.l, che a seguito della corretta applicazione dei quantitativi di materiale contenenti amianto effettivamente rimossi, ha comportato un minor importo complessivo rispetto a quello indicato nell'atto aggiuntivo, pari a euro - 124.462,45, riducendo così l'importo di perizia ad euro 640.062,56.

- Rilevato altresì che a termine delle attività del servizio, il quadro economico finale parte A, risulta come di seguito determinato:

	<b>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, CONTENENTI AMIANTO. Aggiudicazione con Determinazione dirigenziale INTERCENT-ER - Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici n° 185 del 19/08/2015 CIG 62673393C1 QUADRO TECNICO ECONOMICO (Art.16 del DPR 5 ottobre 2010 N.207)</b>		<b>RIMOZIONE E TRASPORTO MCA</b>
<b>A)</b>	<b>SERVIZIO IN APPALTO</b>		
A.1.0	Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto a base d'asta a corpo		€ 3.128.468,27
A.1.1	Ribasso offerto (71,26 %)		-€ 2.229.468,27
A.1.2	Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto al netto del ribasso d'asta		€ 899.000,00
A.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 914.063,74
A.1.4	Costi della sicurezza dei lavori per rischio interferenziale, non soggetti a ribasso d'asta		€ 21.191,50
	<b>(A.1.2+A.1.3+A.1.4)</b>	<b>sommano</b>	<b>€ 1.834.255,24</b>
A.2.0	Perizia suppletiva e di variante n.1		€ 1.319.020,54
A.2.1	Ribasso offerto (71,26 %)		-€ 939.934,04
A.2.2	Importo della Perizia al netto del ribasso		€ 379.086,50
A.2.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 385.438,51
	<b>(A.2.2+A.2.3)</b>	<b>sommano</b>	<b>€ 764.525,01</b>
A.3.0	Atto di sottomissione n.2		-€ 61.714,18
A.3.1	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		-€ 62.748,27
		<b>sommano</b>	<b>-€ 124.462,45</b>
<b>A)</b>	<b>SOMMANO PER IL SERVIZIO IN APPALTO</b>		<b>€ 2.474.317,80</b>

**Preso atto che** i lavori in diminuzione, di cui all'atto di sottomissione n. 2, hanno comportato una modifica sostanziale del quadro economico finale parte B, ad oggi in fase di definizione, per il quale si rinvia l'approvazione ad un successivo provvedimento.

**Visto inoltre che:**

- sono stati emessi durante il corso dell'attività di servizio n. 4 Attestazioni di regolare esecuzione, come

appresso riportato, per un importo complessivo netto di € 2.461.946.22:

<b>ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>
Attestazione n. 1 - 30.11.2015	€ 362.612,75
Attestazione n. 2 - 20.01.2016	€ 912.889,32
Attestazione n. 3 - 15.03.2016	€ 558.753,17
Ritenute di garanzia (0,5%) del 15.03.2016	€ - 9.171,27
Attestazione n. 4 - 15.04.2016	€ 636.862,25
<b>Importo complessivo netto corrisposto</b>	<b>€ 2.461.946.22</b>

- sulla base delle predette attestazioni di regolare esecuzione sono stati effettuati i seguenti decreti ed i relativi pagamenti per un importo complessivo netto di € 2.461.946.22:

<b>DECRETO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>Importo al netto delle ritenute (IVA esclusa)</b>
Decreto n. 2739 del 29.12.2015 rettificato dal Decreto n. 244 del 02.02.2016	€ 362.612,75
Decreto n. 316 del 08.02.2016	€ 912.889,32
Decreto n. 1220 del 22.04.2016	€ 558.753,17
Ritenute di garanzia (0,5%)- Decreto n. 1220 del 22.04.2016	€ - 9.171,27
Decreto n. 1329 del 09.05.2016	€ 636.862,25
<b>Importo complessivo netto corrisposto</b>	<b>€ 2.461.946.22</b>

**Dato atto** del conto finale redatto dal Direttore Esecutivo del Contratto, ing. Alessandro Buzzoni, per il "Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012" e confermato dal RUP e dal R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l. sottoscritto in data 22 luglio 2016, dal quale emergono le seguenti risultanze:

Importo finale netto contabilizzato:	€ 2.474.317,80
Importo netto liquidato:	€ 2.461.946,22
Rimane il credito al R.T.I.:	€ 12.371,58

**Vista** la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Manuela Manenti, sul conto finale sottoscritto in data 30 novembre 2016 depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Ritenuto** quindi di dovere procedere all'approvazione del conto finale del servizio secondo le risultanze sopraindicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari a € 12.371,58 potrà avvenire in osservanza della normativa prevista in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa

#### **DECRETA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012:

- 1) di approvare il quadro tecnico-economico parte A relativo al conto finale del "servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012" indicato nella premessa per un importo complessivo pari ad € 2.474.317,80;
- 2) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione del quadro tecnico-economico parte B;
- 3) di approvare il conto finale del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 22 luglio 2016, confermato dal RUP e dal R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l. senza riserve od eccezione alcuna, dal quale emergono le seguenti risultanze

Importo finale netto contabilizzato: € 2.474.317,80

Importo netto liquidato: € 2.461.946,22  
Resta a saldo da liquidare: € 12.371,58;

- 4) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari a € 12.371,58 potrà essere liquidato al R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l. in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia;
- 5) di approvare altresì la relazione sul conto finale del servizio redatta dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Manuela Manenti in data 30 novembre 2016;
- 6) di dare atto che la spesa di cui al punto 3) risulta finanziata nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)