RegioneEmilia-Romagna

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 D.L. 74/2012

PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Lotto: 6 - Concordia (MO)
Via Paglierine

Impresa: A.T.I. tra NALDI Carpenterie S.r.l. - Via S.Agostino 14/D - 47016 Predappio (FC)
e TECHNOLOGICA S.r.l. - Via G.Rossa 18/20 - 47016 Predappio (FC) e P.I. 2000 S.r.l. - Via Einstein 37/39 - 47122 Forlì

Contratto del 15/02/2013 Rep. 0069 - Atto aggiuntivo del 05/06/2013 Rep. 108

Codice C.I.G. n. (456265887C) - 5161482DAD

Codice C.U.P. n. J49C12000290001

CONTO FINALE DEI LAVORI

P.M.A.R.

Bologna, 28 GEN. 2014

L'IMPRESA
NALDI CARPENTERIE SRL
Via S.Agostino n.14/D
Tel. 0543.921029 - Fax 0543.921035
47016 PREDAPPIO (FC)
C.F./P.IVA 00677230401

L'ISPETTORE CONTABILE
Geom. Daniele Cinti
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa
L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Gian Franco Coliva
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa
Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012
Ing. Mauro Monti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo parziale	Importo totale
		LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)					
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 2.763.600,00	€ 2.763.600,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 3.221.104,00	€ 3.221.104,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 210.072,00	€ 210.072,00	
		ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					
4	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 162.155,28	€ 162.155,28	
		LAVORI DI VARIANTE (soggetti a ribasso)					
5	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili (n.4 moduli da 45 m^2 = 180 m^2 x 600 €/m^2)	%	100,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	
		LAVORI DI VARIANTE (già al netto del ribasso d'asta)					
6	NP1	Fognatura nera da Via Galavotti al depuratore	%	100,00	€ 181.800,00	€ 181.800,00	
7	NP2	Fognatura nera dal nuovo sollevamento a Via Galavotti	%	100,00	€ 102.800,00	€ 102.800,00	
8	NP3	Realizzazione nuovo sollevamento fognatura in pressione	%	100,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
9	NP4	Adeguamento sollevamento di Via Galavotti	%	100,00	€ 62.100,00	€ 62.100,00	
10	NP5	Fognatura nera a gravità tratto 12n-1n	%	100,00	€ 90.750,00	€ 90.750,00	
11	NP6	Fognatura nera a gravità tratto 17n-12n	%	100,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00	
12	NP7	Fognatura nera a gravità tratto 22n-5n	%	100,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	
13	NP8	Fognatura nera a gravità tratto 26n-4n	%	100,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	
14	NP9	Fognatura nera a gravità tratto 28n-1n	%	100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	
15	NP10	Fognature acque meteoriche tratto 11b-6b	%	100,00	€ 154.200,00	€ 154.200,00	
16	NP11	Manufatto pozzetto 11b + canale	%	100,00	€ 25.150,00	€ 25.150,00	
17	NP12	Fognature acque meteoriche tratto 24b-6b	%	100,00	€ 97.150,00	€ 97.150,00	
18	NP13	Fognature acque meteoriche tratto 68b-6b	%	100,00	€ 140.150,00	€ 140.150,00	
19	NP14	Fognatura acque meteoriche: tratti secondari	%	100,00	€ 199.150,00	€ 199.150,00	
20	NP15	Fognatura acque meteoriche: caditoie	%	100,00	€ 133.450,00	€ 133.450,00	
21	NP16	Vasca di laminazione, sottobotte, allargamento …	%	100,00	€ 398.450,00	€ 398.450,00	
22	NP17	Rete idrica e allacci alle reti esistenti	%	100,00	€ 96.550,00	€ 96.550,00	
23	NP18	Realizzazione di due cabine elettriche prefabbricate	%	100,00	€ 60.400,00	€ 60.400,00	
24	NP19	Recinzione con rete plastificata romboidale H=1,80 mt	%	100,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
25	NP20	Rete idrica fuoricomparto in PE100 PN16 DN250	%	100,00	€ 202.400,00	€ 202.400,00	
26	NP21	Spostamento di condotte gas in media pressione	%	100,00	€ 18.150,00	€ 18.150,00	
27	NP22	Spostamento di palo su linea in BT ENEL	%	100,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
28	NP23	Fornitura e posa di arredo urbano (cestini, cassette postali, porta biciclette)	%	100,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
29	NP25	Oneri di progettazione di tutte le opere aggiuntive	%	100,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	
		ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE (non soggetti a ribasso)					
30	NP24	Oneri aggiuntivi	%	100,00	€ 82.200,00	€ 82.200,00	
					Sommano lavori del S.A.L.		**€ 8.745.471,28**

Bologna, 28 GEN. 2014

L'ISPETTORE CONTABILE

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa
L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti

L'IMPRESA

NALDI CARPENTERIE SRL
Via S. Agostino n.14/D
Tel. 0543.921029 - Fax 0543.921035
47016 PREDAPPIO (FC)
C.F./P.IVA 00677230401

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
		IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva				IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)	