


ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZI ONE DI UN ARCHIVIO STORICO E DI UN LOCALE ARMERIA
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO MUNICIPALE TEMP ORANEO (EMT) 

CRONOPROGRAMMA

3° settimana 4° settimana

MESE n°1 MESE n°2

2° settimana1° settimana

Pitturazioni

Infissi interni ed esterni

1° settimana4° settimana2° settimana

Allestimento del cantiere

Rimozione controsoffittature, infissi, impianti esistenti

Realizzazione carpenterie metalliche

Installazione archivio compattabile

Realizzazione percorso per ipovedenti

MESE n°3

1° settimana 2° settimana

Montaggio apparecchiature elettriche e meccaniche

Pareti divisorie, contropareti, controsoffittature in 
cartongesso

3° settimanaDenominazione della fase lavorativa

Impianti elettrici e meccanici

Finiture varie e pulizia aree interne

Elaborazione: Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.


