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MESE n°3

1° settimana 2° settimana

Pareti divisorie, contropareti, controsoffittature in 
cartongesso

3° settimanaDenominazione della fase lavorativa 1° settimana4° settimana2° settimana

Allestimento del cantiere

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO 3 (EPT 3) 
ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA DI MUSICA DI MIRANDOLA
CRONOPROGRAMMA

3° settimana 4° settimana

MESE n°1 MESE n°2

2° settimana1° settimana
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4
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10

11

Montaggio apparecchiature elettriche e meccaniche

Impianti elettrici e meccanici

Finiture superficiali esterne (pavimentazioni, cordoli, 
etc )

Finiture varie e pulizia aree interne

Reti sottoservizi (ENEL, acqua, gas, TELECOM, 
nere, etc.)

Pavimenti e rivestimenti

Pitturazioni

Infissi interni ed esterni

Massetti e caldana di sottofondo

12 Finiture varie esterne e pulizia aree esterne

etc.)

Elaborazione: Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.


