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Stato dell’arte della ricostruzione nella provincia di Bologna  
a 11 anni dal sisma in Emilia 

 

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricostruzione della 
città pubblica 

PROGRAMMA OOPPBBCC 
• 1.674 progetti finanziati per un totale di 1,568 miliardi di euro 

• 714 cantieri conclusi per un totale di 332 milioni di euro 

• 613 cantieri in corso per un totale di 740 milioni di euro 

PROGRAMMA SPECIALE D’AREA E ORD. 10/2019 

• PSA: 29 progetti finanziati per un totale di 18 mln di euro, 2 

cantieri in corso 

• Ord. 10/2019: 26 progetti finanziati per un totale di 13 milioni 

di euro, 3 cantieri conclusi 

BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI  
• Risorse a diposizione: 57 milioni di euro 

• Progetti presentati: 1.484 

• Progetti ammissibili: 1.150 

LA RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 

 

 

 

Ricostruzione abitativa 

 
• Concessioni per un totale di 3,1 miliardi di euro di 

contributi sulla piattaforma MUDE 
• Contributi liquidati per quasi 2,9 miliardi di euro 
• 8.770 interventi completati  

 

 

 

 

Ricostruzione 
produttiva 

 

 
 

• Concessioni per un totale di 1,9 miliardi di euro di contributi 
sulla piattaforma SFINGE 

• Contributi liquidati per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro 
• 3.148 interventi completati 
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Abitazioni - Gli edifici completati sono 787, per circa 1.680 abitazioni (prime e seconde case) e 
oltre 510 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la 
ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato 
di avanzamento è arrivato al 99%, mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di 
inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha raggiunto il 95%. La ricostruzione degli immobili che 
ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la 
complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.  

Complessivamente, sono state emanate tutte le ordinanze di concessione di contributi relative alle 824 
domande valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni. 

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi 
ammonta a oltre 263 mila euro, di cui già liquidati oltre 251 mila. 

 

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 31 marzo 2023 

  
Domande 

presentate 
ai Comuni 

di cui 
ordinanze di 
concessione 

del contributo 

di cui 
interventi 
conclusi 

Totale contributi 
concessi  

Totale contributi 
erogati  

Erogato / 
concesso 

Ricostruzione 
leggera B-C 318 318 314 € 19.871.638 € 19.653.540 99% 

Ricostruzione 
pesante E 506 506 473 € 243.819.787 € 231.433.088 95% 

Totale 824 824 787 € 263.691.425 € 251.086.628 95% 

 

Cantieri completati 

787 edifici che corrispondono a   1.683 abitazioni (comprensive di quelle non principali) 

517 attività economiche (174 unità ad uso produttivo, 150 ad uso 
commercio, 33 ad uso ufficio, 160 ad uso deposito) 

 

 
Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 7 nuclei, il 68% in meno rispetto al 2022. 
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Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, 
le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 148, per un totale di 
oltre 52 milioni di euro concessi di cui più di 47 già liquidati. I progetti conclusi sono 140. 

 

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 31 marzo 2023 

    INDUSTRIA  COMMERCIO AGRICOLTURA TOTALE 

CONCESSIONI 
n. 57 20 71 148 

importo 
contributo 15.765.114 9.549.523 26.819.451 52.134.088 

LIQUIDAZIONI importo 
liquidato 14.670.750 6.261.635 26.338.725 47.271.111 

di cui PROGETTI 
CONCLUSI n. 53 17 70 140 

 

A questi si aggiungono oltre 510 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle 
botteghe artigiane, collegate alle abitazioni.  
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Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei 
cofinanziamenti disponibili, ammontano a quasi 188 milioni di euro.  

I cantieri conclusi sono 155 per quasi 50milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 90 per quasi 68 
milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 96 interventi, per un investimento stimato di circa 69 
milioni di euro. 

 

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 30 aprile 2023 

 

INTERVENTI 
FINANZIATI DELLA 
RICOSTRUZIONE 

PUBBLICA  

 NUMERO 
INTERVENTI    

 IMPORTO 
FINANZIAMENTI 

DAL 
COMMISSARIO 

DELEGATO     

IMPORTI 
CORRELATI   

IMPORTO 
TOTALE 

 AVAN 
ZAMENTO  

 LAVORI CONCLUSI  155  23.077.660 26.994.939 50.072.599 27% 

 LAVORI IN CORSO  90  41.142.683 27.040.933 68.183.616 36% 

 IN PROGETTAZIONE  96 37.518.492 32.044.604 69.563.097 37% 

 TOTALE  341 101.738.835 86.080.477 187.819.311 
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Centri storici - Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei 

centri storici – contributi ai Comuni 

Il totale delle risorse ripartite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è pari a 30 milioni 
di euro, di cui 2.204.180,17 per il Comune di Crevalcore. 

 

Centri storici - Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – 

contributo ai privati –  

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la 
rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere 
ristretto di cui all’Ord. 34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e 
ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit. 

 I comuni della provincia di Bologna coinvolti dal provvedimento sono: Crevalcore, Galliera, Pieve 
di Cento, San Giovanni in Persiceto. 

 Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call precedenti, si sono generate 
economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare una ulteriore call (Ordinanza n. 7 
dell’8 aprile 2022), con una dotazione di risorse pari a 5.817.854 milioni di euro, destinata a 13 comuni 
del cratere di cui all’Ord. 8/2021. 

 Nel bolognese è stato coinvolto il comune di Crevalcore. 

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022  

FINESTRE 

DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI FINANZIATI ATTIVI  

N. domande 
presentate 

N. progetti 
finanziati 

Totale 
investimenti 

ammessi 

Contributi 
concessi 

N. progetti 
finanziati 

Totale 
investimenti 

Contributi 

1° Call 62 43 3.687.834 2.596.878 38 3.019.938 2.216.424 

2° Call 27 25 2.446.701 1.845.685 24 2.297.888 1.727.098 

I Bando 
straordinario 

23 18 1.570.897 856.053 14 1.092.956 783.253 

3° Call 12 10 733.393 530.222 10 727.879 526.638 

II Bando 
straordinario 

12 10 633.128 448.644 9 583.650 416.483 

4° Call 30 23 1.382.728 799.908 20 1.271.046 730.599 

Bando 2022 2 1 202.795  121.677    1 202.795   121.677    

TOTALE 168 130 10.657.476 7.199.067 116 9.196.152 6.522.172 

 


