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A 11 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel 
territorio della provincia di Reggio Emilia 
 

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricostruzione della 
città pubblica 

PROGRAMMA OOPPBBCC 
• 1.674 progetti finanziati per un totale di 1,568 miliardi di euro 

• 714 cantieri conclusi per un totale di 332 milioni di euro 

• 613 cantieri in corso per un totale di 740 milioni di euro 

PROGRAMMA SPECIALE D’AREA E ORD. 10/2019 

• PSA: 29 progetti finanziati per un totale di 18 mln di euro, 2 

cantieri in corso 

• Ord. 10/2019: 26 progetti finanziati per un totale di 13 milioni 

di euro, 3 cantieri conclusi 

BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI  
• Risorse a diposizione: 57 milioni di euro 

• Progetti presentati: 1.484 

• Progetti ammissibili: 1.150 

LA RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 

 

 

 

Ricostruzione abitativa 

 
• Concessioni per un totale di 3,1 miliardi di euro di 

contributi sulla piattaforma MUDE 
• Contributi liquidati per quasi 2,9 miliardi di euro 
• 8.770 interventi completati  

 

 

 

 

Ricostruzione 
produttiva 

 

 
 

• Concessioni per un totale di 1,9 miliardi di euro di contributi 
sulla piattaforma SFINGE 

• Contributi liquidati per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro 
• 3.148 interventi completati 
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Abitazioni - Gli edifici completati sono 623, per 1.159 abitazioni (prime e seconde case) e 410 
piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione 
leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di 
avanzamento è arrivato al 99%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità 
totale) lo stato di avanzamento ha superato il 94%.  

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore 
difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.  

Complessivamente, sono state completate 668 ordinanze di concessione di contributi, sulle 669 
domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.  

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi 
ammonta a oltre 210 mila euro, di cui già liquidati oltre 199 mila. 

 

 

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 31 marzo 2023 

  
Domande 

presentate 
ai Comuni 

di cui 
ordinanze di 
concessione 

del contributo 

di cui 
interventi 
conclusi 

Totale 
contributi 
concessi  

Totale 
contributi 

erogati  

Erogato / 
concesso 

Ricostruzione 
leggera B-C 288 288 286 € 21.283.906 € 21.281.089 99% 

Ricostruzione 
pesante E 380 381 337 € 189.276.862 € 178.317.697 94% 

Totale 668 669 623 € 210.560.768 € 199.598.785 95% 

 

Cantieri completati 

623 edifici che corrispondono a   1.159 abitazioni (comprensive di quelle non principali) 

410 attività economiche (154 unità ad uso produttivo, 124 ad uso   
commercio, 41 ad uso ufficio, 91 ad uso deposito) 

 
 
 
Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 4 nuclei, il 33% in meno rispetto al 2022. 
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Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, 
le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 256, per un totale di 
oltre 150 milioni di euro concessi di cui 140 già liquidati. 

I progetti conclusi sono 245.  

 

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 31 marzo 2023 

    INDUSTRIA  COMMERCIO AGRICOLTURA TOTALE 

CONCESSIONI 
n. 152 45 59 256 

importo 
contributo 104.300.781 20.186.994 26.039.618 150.527.394 

LIQUIDAZIONI 
importo 
liquidato 100.408.444 16.843.529 23.311.799 140.563.772 

di cui PROGETTI 
CONCLUSI 

n. 149 41 55 245 

 

A questi si aggiungono 410 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe 
artigiane, collegate alle abitazioni.  

 

Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei 
cofinanziamenti disponibili, ammontano a 120 milioni di euro.  

I cantieri conclusi sono 127 per 35 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 63 per oltre 47 milioni 
di euro. Ancora in fase di progettazione 78 interventi, per un investimento stimato di oltre 37 milioni di 
euro. 

 

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 30 aprile 2023 

 INTERVENTI 
FINANZIATI DELLA 
RICOSTRUZIONE 

PUBBLICA  

 NUMERO 
INTERVENTI     

 IMPORTO 
FINANZIAMENTI 

DAL 
COMMISSARIO 

DELEGATO    

IMPORTI 
CORRELATI    

IMPORTO 
TOTALE 

 AVANZA 
MENTO  

 LAVORI CONCLUSI   127 19.560.641 15.681.506 35.242.147 29% 
 LAVORI IN CORSO   63 36.739.727 10.270.358 47.010.085 40% 

 IN 
PROGETTAZIONE  

 78 27.772.753 9.703.160 
37.475.912 31% 

TOTALE 268 84.073.121 35.655.023 119.728.144  
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Centri storici – Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri 
storici – contributi ai Comuni 

Il totale delle risorse ripartite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è pari a 30 milioni 
di euro, ai Comuni della provincia di Reggio Emilia sono stati assegnati 3.041.923,60 euro. 

Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati 
di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Fabbrico e Reggiolo.  

   Centri storici – Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici –  

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la 
rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere 
ristretto di cui all’Ordinanza n. 34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, 
riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit. 
 I comuni della provincia di Reggio nell’Emila coinvolti dal provvedimento sono: Fabbrico, Guastalla, 
Luzzara, Reggiolo, Rolo. 

 Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie 
di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 
2022), con una dotazione di risorse pari a 5.817.854 milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di 
cui all’Ordinanza n. 8/2021. 

 Nel reggiano è coinvolto dal provvedimento il comune di Reggiolo. 

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022  

FINESTRE 

DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI FINANZIATI ATTIVI  
N. 

domande 
presentat

e 

N. 
progetti 

finanziati 

Totale 
investiment
i ammessi 

Contributi 
concessi 

N. 
progetti 

finanziati 

Totale 
investiment

i 
Contributi 

1° Call 109 89 7.135.870 5.119.470 85 6.578.838 4.806.317 

2° Call 19 14 1.672.904 1.035.501 14 1.528.303 984.581 

I Bando 
straordinario 39 33 2.635.404 1.934.042 26 1.978.452 1.484.335 

3° Call 22 20 1.721.877 1.221.492 17 1.397.238 993.267 

II Bando 
straordinario 22 17 1.274.072 819.296 15 1.071.714 760.692 

4° Call 36 26 2.166.306 1.200.262 22 1.786.800 991.713 

Bando 2022 21 19 2.343.557 1.416.886 18 2.103.762 1.266.886 

TOTALE 268 218 18.949.990 12.746.949 197 16.445.107 11.287.791 
 

 


