

**Decreto n. 1208 del 22 Aprile 2016**

**Contributi assegnati al Comune di Modena per l'intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e relativo al:**

- **Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 – Allegato C1 - N° Ordine 3.035 Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 - Modena;**

**Liquidazione del III acconto e Saldo della somma assegnata dal Piano 2013-2014, rimodulata dopo il ribasso d'asta per € 76.097,82.**

**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge

07.08.2012 n. 134, recante “*misure urgenti per la crescita del paese*”;

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

**Visto che** il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Rilevato** che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

**Atteso** che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con l'Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con l'Ordinanza 120/2013, con l'Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 192 del 17 febbraio 2014, con l'Ordinanza n. 14/2014, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con l'Ordinanza n. 47/2014 con l'Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014, con l'Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015, con l'Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015 e con l'Ordinanza n. 48 del 4 Novembre 2015;

**Considerato** che con l'Ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016 sono stati approvati gli aggiornamenti al 31 gennaio 2016 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica-Università, dei Piani Annuali 2013-2014 e degli Interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a €50.000,00, composti dei seguenti elaborati:

- Relazione (allegato “A”);
- Riepilogo Modifiche/Integrazioni (allegato “A1”);
- Programma delle Opere Pubbliche (allegato “B”)
- Programma dei Beni Culturali (allegato “C”);
- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato “B/1”);
- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 (allegato “C/1”);
- Elenco Interventi con Importi inferiori a € 50.000,00 (allegato “D”);
- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”);
- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblica privata 2013-2014 (allegato “D/2”)

- Regolamento (allegato "E");

**Preso atto** che i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia scolastica – Università, il Piano Annuale degli interventi su immobili di proprietà mista pubblici privati 2013-2014, l'elenco degli interventi delle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni a gennaio 2016, che prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a complessivi € 562.929.371,74, che risulta finanziato per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica e per € 440.299.803,74 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, che risulta avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016.

**Dato atto** che l'importo complessivo di € 562.929.371,74 risulta finanziato per € 440.299.803,74 con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica, che risultano avere la necessaria capienza secondo quanto previsto dall'Ordinanza 5/2016.

**Considerato** che con decreto n. 1.495 del 12 agosto 2014 di "Assegnazione Finanziamenti" è stata approvata la congruità della spesa rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, in ordine all'attuazione degli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico dell'immobile di cui alla pratica n. 3.035 relativa all'Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 – Modena, per l'importo di **€ 170.000,00**.

**Ravvisato** che l'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato "E", Ordinanza 37/2015) stabilisce che il Soggetto attuatore può richiedere:

- la liquidazione del primo acconto del contributo, pari al 5% della somma assegnata, all'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014;
- la liquidazione del secondo acconto del contributo, pari al 40% della somma assegnata rimodulata dopo il ribasso d'asta all'inizio dei lavori;
- la liquidazione del terzo acconto pari ad un ulteriore 45% della somma assegnata comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- la liquidazione del residuo saldo alla fine dei lavori alla dimostrazione dell'avvenuta spesa quietanzata di almeno il 90%;

**Preso atto** che per l'intervento N° Ordine 3.035 riguardante l'Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 - Modena:

- con decreto n.1.213 del 11 luglio 2014 è stato liquidato al **Comune di Modena** l'importo di **€ 8.500,00** pari 5% del finanziamento assegnato a Piano;
- con decreto n. 264 del 11 febbraio 2015 è stato liquidato al **Comune di Modena** l'importo di **€ 58.484,54** pari 40% del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d'asta;

- che il Soggetto Attuatore **Comune di Modena** ha dichiarato tramite la piattaforma informatica FENICE:
  - o Che i lavori sono iniziati in data 20 gennaio 2015;
  - o Di aver corrisposto pagamenti relativi ai lavori per il 100% della somma prevista da Quadro Tecnico Economico Finale;
  - o Che il Quadro Tecnico Economico Finale evidenzia un totale pari ad **€.143.082,36**;
  - o Che i lavori sono stati ultimati in data 6 marzo 2015;

**Preso atto** che il Soggetto Attuatore **Comune di Modena** ha presentato richiesta alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, tramite la piattaforma informatica FENICE, assunta con protocollo CR.2016.0021077 del 19/04/2016, per l'erogazione del III acconto e saldo pari all'importo risultante da Quadro Tecnico Economico Finale, di cui prendiamo atto, per l'intervento l' Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 - Modena, di cui alla pratica n. 3.035, detratti gli acconti già erogati, per un importo di **€.76.097,82** (Spesa Complessiva - Acconti Erogati = 143.082,36 – 66.984,54);

**Ritenuto che** in base a quanto sopra esposto e alle risultanze sopra citate si possa procedere alla liquidazione del Saldo, a favore del **Comune di Modena** della somma complessiva di **€.76.097,82** per l'intervento l' Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 - Modena, di cui alla pratica n. 3.035;

**Preso atto** che

- che l'importo di **€.76.097,82** risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l'intero importo di **€.76.097,82** a carico della somma di €.440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e s.m.i.,;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

**Tutto ciò premesso e considerato**

#### **DECRETA**

- 1) di liquidare al soggetto attuatore **Comune di Modena** la somma di **€.76.097,82** pari all'importo del Quadro Tecnico Economico Finale presentato, al netto degli acconti

già erogati (143.082,36 – 66.984,54), come previsto dall' Ordinanza n. 5/2016 per la realizzazione del seguente intervento:

- N° Ordine 3.035 Ex Mercato Ortofrutticolo, Via Ciro Menotti n. 137 - Modena;
- 2) di dare atto che l'importo di **€.76.097,82** risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l'intero importo di **€.76.097,82** a carico della somma di €.440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e s.m.i.;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)