



A person wearing a helmet and safety harness is rappelling down a rope. The background is a heavily damaged, crumbling stone wall, suggesting a site of reconstruction or restoration. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter.

## **La ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali**


## La ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali

La Regione Emilia Romagna - nell'ambito della disciplina per la ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16 - ha determinato le modalità con le quali procedere alla programmazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali. I Comuni, la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna hanno collaborato al rilevamento preliminare delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati, dalle chiese ai teatri alle strutture sanitarie, che ha portato all'approvazione del **"Programma per la riparazione e il ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali"** costituito da oltre **1.500 interventi** con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate. Nel programma sono inseriti gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati comprendendo i beni culturali privati di uso pubblico e gli edifici di enti religiosi (le chiese ed opere parrocchiali) equiparabili per l'uso ai beni culturali pubblici.

Il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali è stato approvato nella prima stesura con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013, si è quindi provveduto ad aggiornarlo (l'ultimo con l'ordinanza n. 10 del 25 marzo 2015) in diverse occasioni per tenere conto delle mutate esigenze e per migliorarne i contenuti. Ad oggi l'ammontare dei danni rilevati agli edifici pubblici o di uso pubblico - siano essi di proprietà di enti locali e di enti religiosi - ammonta a **1.705** milioni di euro. Le risorse al momento disponibili per la riparazione dei danni di tale comparto ammontano a complessivi **970** milioni di euro di cui **407** milioni di euro derivanti da co-finanziamenti (assicurazioni, fondi propri, donazioni, ecc.) e **563** milioni di euro quali risorse messe a disposizione dal Commissario. Restano quindi da reperire, per poter completare l'opera di ripristino degli immobili pubblici, circa **735** milioni di euro.

## Stima dei danni e situazione finanziaria


Rilevazione dei danni	N. Immobili	Importo
Immobili danneggiati OOPP-BBCC > 50.000 €	1.653	€ 1.618.102.691,41
Immobili danneggiati OOPP-BBCC < 50.000 €	269	€ 12.369.939,30
Immobili privati ad uso pubblico BBCC	39	€ 38.107.186,70
Immobili pubblici fuori cratere	120	€ 36.298.062,61
Immobili privati ad uso pubblico BBCC fuori cratere	8	€ 518.662,44
<b>Totale</b>	<b>2.089</b>	<b>€ 1.705.396.542,46</b>
Programma OOPP-BBCC	2.089	€ 1.298.788.812,06
Importi co-finanziamenti	-	€ 407.069.687,12
Finanziamenti dal MIUR (piani)	174	€ 122.629.568,00
Finanziamenti dal dl 74/2012 (piani)	761	€ 440.299.803,74
Totale finanziato		€ 969.999.058,86
<b>Resta da finanziare</b>		<b>€ 735.397.483,60</b>



## I piani annuali 2013-14. Le diverse fonti di finanziamento

Piani	N° interventi	Importo
Piano delle OOPP	283	€ 114.098.308,70
Piano dei BBCC	474	€ 321.468.484,34
Piano UMI/misti pubblico-privato	4	€ 4.733.010,70
<b>Totale parziale</b>	<b>761</b>	<b>€ 440.299.803,74</b>
Piano Edilizia Scolastica e Università	174	€ 122.629.568,00
<b>Totale</b>	<b>935</b>	<b>€ 562.929.371,74</b>


## Suddivisione Importi dei piani 2013-14




## Stato di attuazione dei piani

	Ord.10/2015		Presentati				Assegnati/congruità economica			
	N°	Importo	N°	% numeri	importo	% importi	N°	% numeri	Importo	% importi
Piano OOPP-BBCC	534	€ 429.756.083,73	446	83,52%	€ 355.493.905,48	82,72%	109	24,44%	€ 71.519.314,03	20,12%
Piano Edilizia Scolastica	128	€ 121.591.226,81	80	62,50%	€ 63.567.727,83	52,28%	21	26,25%	€ 4.805.503,58	7,56%
Piano proprietà mista/UMI	4	€ 4.733.010,70	3	75,00%	€ 880.252,96	18,60%	1	33,33%	€ 140.000,00	15,90%
Elenco < 50000 OOPP-BBCC	223	€ 5.580.349,92	112	50,22%	€ 3.208.184,78	57,49%	52	46,43%	€ 1.346.696,78	41,98%
Elenco < 50000 Edilizia Scolastica	46	€ 1.038.341,19	24	52,17%	€ 536.220,89	51,64%	11	45,83%	€ 272.950,04	50,90%
<b>Totale</b>	<b>935</b>	<b>€ 562.699.012,35</b>	<b>665</b>	<b>71,12%</b>	<b>€ 423.686.291,94</b>	<b>75,30%</b>	<b>194</b>	<b>29,17%</b>	<b>€ 78.084.464,43</b>	<b>18,43%</b>

### Importi




### N° Interventi



## Acconti erogati


	Numero	Importi liquidati
I acconto 5%	437	€ 16.702.515,13
II acconto 40%	18	€ 2.336.367,88
III acconto 45%	6	€ 1.220.419,38
Saldo 10%	2	€ 267.153,42
<b>Totale &gt; 50.000 € e misti</b>		<b>€ 20.526.455,81</b>
Saldo 100% < 50.000 €	25	€ 417.235,83
<b>Totale</b>		<b>€ 20.943.691,64</b>




## Comuni

	N. Interventi a piano	Importo interventi a piano	N. Interventi presentati	Importo interventi presentati	N. Interventi con decreto assegnazione	Importo interventi con decreto assegnazione	N. Interventi in fase istruttoria	Importo interventi in fase istruttoria	N. Interventi in attesa integrazione	Importo interventi in attesa integrazione
Comune di Mirandola (Mo)	33	€ 24.961.884,81	16	€ 13.748.200,59	2	€ 750.000,00	7	€ 5.017.486,53	7	€ 7.980.714,06
Comune di Ferrara	39	€ 19.364.926,01	30	€ 17.035.353,79	11	€ 463.931,03	18	€ 16.291.422,76	1	€ 280.000,00
Comune di Novi di Modena (Mo)	10	€ 16.377.858,00	9	€ 16.027.858,00	3	€ 840.000,00	1	€ 2.000.000,00	5	€ 13.187.858,00
Comune di Modena	41	€ 13.830.828,91	37	€ 13.672.128,15	8	€ 1.418.829,92	23	€ 8.373.169,00	6	€ 3.880.129,23
Comune di Reggiolo (Re)	14	€ 11.957.862,64	12	€ 11.239.362,64	6	€ 1.993.650,96	4	€ 4.002.280,00	2	€ 3.697.947,33
Comune di Finale Emilia (Mo)	18	€ 9.642.371,82	2	€ 6.904.887,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 6.904.887,34
Comune di Carpi	32	€ 8.683.141,79	28	€ 8.215.583,10	11	€ 2.096.596,46	14	€ 4.525.279,20	3	€ 1.593.707,44
Comune di Sant'Agostino	13	€ 8.228.868,50	12	€ 8.214.743,50	7	€ 1.867.214,32	3	€ 4.585.725,65	2	€ 1.761.803,53
Comune di Cento (Fe)	16	€ 7.773.676,19	14	€ 7.654.541,34	8	€ 2.542.921,55	0	€ 0,00	6	€ 5.111.619,79
Comune di San Felice s.P. (Mo)	9	€ 7.524.776,93	5	€ 1.689.026,93	1	€ 350.000,00	3	€ 1.054.761,00	1	€ 284.265,93
<b>Generale</b>	<b>225</b>	<b>€ 128.346.195,60</b>	<b>165</b>	<b>€ 104.401.685,38</b>	<b>57</b>	<b>€ 10.329.493,28</b>	<b>73</b>	<b>€ 45.850.124,14</b>	<b>35</b>	<b>€ 44.682.932,65</b>

### N° totale di interventi




### Totale di importi




## Strutture Sanitarie

	N. Interventi a piano	Importo interventi a piano	N. Interventi presentati	Importo interventi presentati	N. Interventi con decreto assegnazione	Importo interventi con decreto assegnazione	N. Interventi in fase istruttoria	Importo interventi in fase istruttoria	N. Interventi in attesa integrazione	Importo interventi in attesa integrazione
Ausl di Bologna	2	€ 3.250.000,00	2	€ 3.250.000,00	1	€ 1.700.000,00	1	€ 1.550.000,00	0	€ 0,00
Ausl di Ferrara	2	€ 9.157.000,00	1	€ 7.310.000,00	0	€ 0,00	1	€ 7.310.000,00	0	€ 0,00
Ausl di Modena	8	€ 23.750.000,00	4	€ 13.565.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 13.565.000,00
Az. Ospedaliera Universitaria di Ferrara	7	€ 440.600,82	5	€ 379.189,25	0	€ 0,00	4	€ 244.189,25	1	€ 135.000,00
Az. Ospedaliera Universitaria di Modena	6	€ 35.561.000,00	6	€ 35.561.000,00	5	€ 24.861.000,00	1	€ 10.700.000,00	0	€ 0,00
<b>Generale</b>	<b>25</b>	<b>€ 72.158.600,82</b>	<b>18</b>	<b>€ 60.065.189,25</b>	<b>6</b>	<b>€ 26.561.000,00</b>	<b>7</b>	<b>€ 19.804.189,25</b>	<b>5</b>	<b>€ 13.700.000,00</b>

### N° totale di interventi




### Totale di importi




## Enti religiosi

	N. Interventi a piano	Importo interventi a piano	N. Interventi presentati	Importo interventi presentati	N. Interventi con decreto assegnazione	Importo interventi con decreto assegnazione	N. Interventi in fase istruttoria	Importo interventi in fase istruttoria	N. Interventi in attesa integrazione	Importo interventi in attesa integrazione
Arcidiocesi di Bologna	71	€ 34.994.387,23	51	€ 28.661.582,70	10	€ 1.970.888,77	29	€ 21.253.693,93	12	€ 5.437.000,00
Arcidiocesi di Modena-Nonantola	64	€ 40.713.400,51	49	€ 35.505.900,51	6	€ 2.259.256,00	21	€ 17.690.400,00	22	€ 15.556.244,51
Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio	33	€ 21.491.665,00	22	€ 13.554.067,02	2	€ 359.195,00	18	€ 12.774.872,02	2	€ 420.000,00
Arcidiocesi di Ravenna-Cervia	2	€ 346.629,18	1	€ 321.629,18	1	€ 321.629,18	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla	17	€ 10.831.980,71	15	€ 9.806.980,71	2	€ 1.137.500,00	9	€ 6.046.882,78	4	€ 2.622.597,93
Diocesi di Carpi	43	€ 31.495.856,34	38	€ 28.998.111,19	3	€ 688.750,00	24	€ 17.599.942,89	11	€ 10.709.418,30
<b>Generale</b>	<b>230</b>	<b>€ 139.873.918,97</b>	<b>176</b>	<b>€ 116.848.271,31</b>	<b>24</b>	<b>€ 6.737.218,95</b>	<b>101</b>	<b>€ 75.365.791,62</b>	<b>51</b>	<b>€ 34.745.260,74</b>

### N° totale di interventi




### Totale di importi




## Università

	N. interventi a piano	Importo interventi a piano	N. interventi presentati	Importo interventi presentati	N. interventi con decreto assegnazione	Importo interventi con decreto assegnazione	N. interventi in fase istruttoria	Importo interventi in fase istruttoria	N. interventi in attesa integrazione	Importo interventi in attesa integrazione
Università degli Studi Bologna	14	€ 4.757.141,23	14	€ 4.757.141,23	8	€ 631.991,23	5	€ 4.075.150,00	1	€ 50.000,00
Università degli Studi Ferrara	10	€ 25.076.208,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Università degli Studi Modena e Reggio-Emilia	22	€ 4.925.296,82	9	€ 4.315.848,93	0	€ 0,00	6	€ 2.225.734,74	3	€ 2.090.114,19
<b>Generale</b>	<b>46</b>	<b>€ 34.758.646,90</b>	<b>23</b>	<b>€ 9.072.990,16</b>	<b>8</b>	<b>€ 631.991,23</b>	<b>11</b>	<b>€ 6.300.884,74</b>	<b>4</b>	<b>€ 2.140.114,19</b>

### N° totale di interventi




### Totale di importi



## Bonifiche

	N. interventi a piano	Importo interventi a piano	N. interventi presentati	Importo interventi presentati	N. interventi con decreto assegnazione	Importo interventi con decreto assegnazione	N. interventi in fase istruttoria	Importo interventi in fase istruttoria	N. interventi in attesa integrazione	Importo interventi in attesa integrazione
AIPO	9	€ 784.117,75	6	€ 694.299,75	0	€ 0,00	2	€ 367.459,50	4	€ 326.840,25
Serv. Tecnico di Bacino Reno	6	€ 3.729.382,00	1	€ 2.767.500,00	0	€ 0,00	1	€ 2.767.500,00	0	€ 0,00
CdB di Secondo Grado per il canale Emiliano Romagnolo	2	€ 105.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Consorzio di Bonifica della Burana	40	€ 14.973.750,00	40	€ 14.973.750,00	10	€ 340.000,00	21	€ 10.488.750,00	9	€ 4.145.000,00
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale	16	€ 14.197.500,00	16	€ 14.197.500,00	12	€ 13.160.000,00	3	€ 1.007.500,00	1	€ 30.000,00
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	2	€ 732.086,68	2	€ 732.086,68	0	€ 0,00	2	€ 732.086,68	0	€ 0,00
Consorzio di Bonifica Renana	6	€ 177.920,39	5	€ 177.920,39	1	€ 20.000,00	2	€ 59.860,30	2	€ 98.060,09
Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po	2	€ 242.500,00	2	€ 242.500,00	1	€ 80.000,00	0	€ 0,00	1	€ 162.500,00
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano	1	€ 1.500.000,00	1	€ 1.500.000,00	0	€ 0,00	1	€ 1.500.000,00	0	€ 0,00
<b>Generale</b>	<b>75</b>	<b>€ 35.658.139,07</b>	<b>67</b>	<b>€ 34.591.257,07</b>	<b>24</b>	<b>€ 13.600.000,00</b>	<b>30</b>	<b>€ 16.555.696,98</b>	<b>13</b>	<b>€ 4.435.560,09</b>

### N° totale di interventi



### Totale di importi

