

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL DL N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012**Decreto n. 696 del 21 Aprile 2015**

Riparazione e ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico e ai servizi per la prima infanzia con esito di agibilità "E". Assegnazione sesto finanziamento per esecuzione interventi.

Proroga dei termini per la ultimazione dei lavori relativi a Scuole "A" "B" "C", scuole "E", Municipi "A" "B" "C".

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 pubblicato sulla G. U. n. 97 del 26.04.2013 recante ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014;
- il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del mese di maggio 2012 al 31 dicembre 2015;

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Preso atto che:

- con Ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato approvato il Programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha disposto la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto esito di agibilità E;
- con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il primo Programma operativo scuole che ha disposto contributi ai soggetti attuatori pubblici e privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici ad uso scolastico che hanno avuto esito di agibilità E;
- con Ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 "Ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E" è stato disposto:
 - a) di ammettere a finanziamento gli edifici scolastici con esito di agibilità E (schede AeDES) descritti nell'allegato A parte integrante e sostanziale della stessa Ordinanza e i centri di formazione professionale;
 - b) le disposizioni procedurali, le istruzioni tecniche e gli indirizzi operativi per i soggetti attuatori degli interventi elencate negli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della stessa Ordinanza;
- con Ordinanze n. 78 del 21 novembre 2012, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014 e n. 7 del 4 febbraio 2015 è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole;
- con Ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013 sono state modificate le modalità le procedure per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti attuatori;
- con Ordinanza n. 141 del 22 novembre 2013 viene prorogato il termine della fine dei lavori per gli interventi sugli edifici ad uso scolastico con esito di agibilità E al 31/12/2015.

Ravvisato che la Ordinanza n. 42/2012 subordina la realizzazione degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico per gli edifici scolastici con esito di agibilità E alla formulazione di un visto di congruità tecnico-economica ai fini della assegnazione delle risorse ai Soggetti attuatori pubblici e privati (scuole paritarie).

Ritenuto che la stessa Ordinanza n. 42/2012 stabilisce che sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica le varianti sostanziali al progetto e che le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario.

Dato atto che la documentazione, i progetti presentati dai soggetti attuatori (comuni, province e soggetti privati titolari di scuole paritarie) sono assegnati per la istruttoria e istruite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Considerato che con i Decreti n. 639 del 18 luglio 2013, n. 1331 del 14 novembre 2013, n. 381 del 11 marzo 2014, n. 1891 del 8 ottobre 2014 e n. 2156 del 11 novembre 2014 si è proceduto ad una prima, ad una seconda, ad una terza, ad una quarta e ad una quinta assegnazione dei finanziamenti per gli interventi sugli edifici scolastici con esiti di agibilità E (Ordinanza 42/2012).

Considerate le istanze presentate dai Soggetti attuatori:

- Provincia di Modena per il Polo Scolastico "Calvi-Morandi" – via Digione – Finale Emilia (MO) di cui alla pratica n. 4;
- Comune di Ferrara per la Scuola Primaria "Mosti" – via Bologna – Ferrara di cui alla pratica n. 7;
- Comune di Crevalcore per il Complesso scolastico "Scuola Primaria G. Lodi", corpi est/ovest e palestra – via XXV aprile 1945 – Crevalcore (BO) di cui alle pratiche n. 10/a e 10/b;
- Parrocchia di Santa Maria Assunta per la Scuola dell'Infanzia "San Domenico Savio" – via Catellani – località Sesso, Reggio Emilia di cui alla pratica n. 16;
- Parrocchia di Sant'Egidio Abate per la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "San Vincenzo De' Paoli" corpo B – via Papazzoni – Cavezzo (MO) di cui alla pratica 40.

Preso atto che a seguito della istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli sono stati rilasciati i visti di congruità tecnico-economica per gli interventi suddetti e precisamente:

- PG.2014.0327181 del 17/09/2014 sul progetto esecutivo relativo al Polo scolastico "Calvi-Morandi" di cui alla pratica n. 4 per un importo pari a € 1.628.862,43 (a conferma di quanto già preventivamente autorizzato e assegnato con Decreto n. 639 del 18/07/2013);
- PG.2015.0031348 del 21/01/2015 sulla perizia suppletiva di variante relativa alla Scuola Primaria "Mosti" di cui alla pratica n. 7 per un importo pari a € 976.089,28 (non modificato rispetto al precedente importo autorizzato e assegnato con Decreto n. 1331 del 14/11/2013);
- PG.2015.0048656 del 28/01/2015 sulla perizia suppletiva di variante relativa al Complesso Scolastico "Scuola primaria G. Lodi", corpi est/ovest e palestra di cui alle pratiche 10/a e 10/b per un importo complessivo di € 4.019.851,21 (modificato rispetto al precedente importo autorizzato e assegnato con Decreto n. 1331 del 14/11/2013);
- PG.2014.0467708 del 03/12/2014 sulla perizia suppletiva di variante relativa alla Scuola d'Infanzia "San Domenico Savio" di cui alla pratica n. 16 per un importo pari a € 375.902,48 (non modificato rispetto al precedente importo autorizzato e assegnato con Decreto n. 639 del 18/07/2013);
- PG.2015.0137904 del 05/03/2015 sul progetto esecutivo relativo alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "San Vincenzo De' Paoli" corpo B di cui alla pratica n. 40 per un importo pari a € 514.420,71.

Ritenuto di dover provvedere ad una sesta assegnazione delle risorse finanziarie per consentire la esecuzione degli interventi di riparazione e ripristino, con rafforzamento locale e miglioramento sismico degli edifici scolastici con esito di agibilità E.

Preso atto che la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, approvato con Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 prevede contributi per Soggetti attuatori pubblici e privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità E con un costo stimato pari a € 24.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.

Preso atto che si possa procedere alla assegnazione dei contributi per gli interventi suddetti.

Preso atto che l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati risulta interamente ricompreso nel costo stimato di € 24.000.000,00 previsto dalla Ordinanza n. 7/2015.

Ritenuto di procedere alla piena attuazione del Programma straordinario per la riapertura delle scuole, di accertare l'esatto ammontare delle somme liquidate per il ripristino urgente degli immobili ad uso scolastico e ai servizi per la prima infanzia con esito di agibilità E, e giungere a un importo definitivo per tale tipologia di interventi previsto nel quadro economico del Programma Operativo Scuole al fine di redistribuire le eventuali risultanze.

Ravvisata la necessità di procedere celermente alla liquidazione di quanto assegnato affinché gli stessi Soggetti Attuatori possano assolvere ai loro impegni nei confronti delle imprese fornitrici.

Richiamata la Ordinanza n. 141/2013 con la quale sono stati previsti i seguenti termini per la ultimazione dei lavori;

- Scuole con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanze n. 2 e 13 del 2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2014;
- Scuole con Esiti di agibilità "E" (Ordinanza n. 42/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2015;
- Municipi con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanza n. 38/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2014.

Considerate le richieste di proroga dei termini di ultimazione dei lavori pervenute relative a interventi sulle Scuole con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanze n. 2 e 13 del 2012), Scuole con Esiti di agibilità "E" (Ordinanza n. 42/2012) e Municipi con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanza n. 38/2012) e già accolte con Decreto del Commissario n. 2540 del 19/12/2014.

Considerate le ulteriori richieste pervenute relative alla proroga dei termini per la ultimazione dei lavori e riguardanti gli interventi sulle Scuole con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanze n. 2 e 13 del 2012), Scuole con Esiti di agibilità "E" (Ordinanza n. 42/2012) e Municipi con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanza n. 38/2012).

Ravvisata la necessità di prorogare i termini suddetti in base alle richieste pervenute secondo le seguenti indicazioni:

- Scuole con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanze n. 2 e 13 del 2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2015;
- Scuole con Esiti di agibilità "E" (Ordinanza n. 42/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2016;
- Municipi con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanza n. 38/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2016.

Considerato di dover provvedere alla rimozione dall'elenco degli interventi relativi alle scuole con esito di agibilità E (Ordinanza 42/2012) l'intervento sulla Palestra Scolastica "Luciano Dodi" – via Vittorio Veneto – Correggio (RE);

Preso atto che, per l'intervento suddetto, l'importo del contributo autorizzato e assegnato con Decreto n. 639 del 18/07/2013 è pari a € 165.282,81 e che tale importo rimane nella disponibilità del Programma operativo scuole come rimodulato dalla Ordinanza n. 7/2015.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DECRETA

- 1) di prendere atto dell'esito favorevole delle valutazioni e pareri sui progetti di miglioramento sismico delle strutture riferite a edifici scolastici con esito di agibilità E rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e di formulare il visto di congruità tecnico-economica ai fini della assegnazione delle risorse, nonché dei contributi concedibili;
- 2) di confermare il finanziamento assegnato ai seguenti soggetti attuatori:
 - Provincia di Modena per il Polo Scolastico "Calvi-Morandi" – via Digione – Finale Emilia (MO) di cui alla pratica n. 4 per un importo di € 1.628.862,43;
 - Comune di Ferrara per la Scuola Primaria "Mosti" – via Bologna – Ferrara di cui alla pratica n. 7 per un importo di € 976.089,28;
 - Parrocchia di Santa Maria Assunta per la Scuola dell'Infanzia "San Domenico Savio" – via Catellani – località Sesso, Reggio Emilia di cui alla pratica n. 16 per un importo pari a € 375.902,48;
- 3) di assegnare il finanziamento ai seguenti Soggetti attuatori:
 - Comune di Crevalcore per il Complesso scolastico "Scuola Primaria G. Lodi", corpi est/ovest e palestra – via XXV aprile 1945 – Crevalcore (BO) di cui alle pratiche n. 10/a e 10/b per un importo complessivo di € 4.019.851,21;
 - Parrocchia di Sant'Egidio Abate per la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "San Vincenzo De' Paoli" corpo B – via Papazzoni – Cavezzo (MO) di cui alla pratica 40 per un importo pari a € 514.420,71.
- 4) di dare atto che l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati risulta interamente ricompreso nel costo stimato di € 24.000.000,00 previsto dalla Ordinanza n. 7/2015;
- 5) di specificare che le economie di spesa risultanti dalla ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del Fondo di cui all'art. n. 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;
- 6) di precisare che se nelle successive fasi progettuali e procedurali, dalla vista della documentazione presentata emergano elementi di incongruità, dal punto di vista

tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibili gli interventi;

- 7) di stabilire che i soggetti attuatori dovranno seguire le procedure individuate dalla Ordinanza n. 105 del 12 settembre 2012 per procedere alla richiesta della liquidazioni delle somme spettanti;
- 8) di prorogare i termini per la ultimazione dei lavori sulla base alle richieste pervenute secondo le seguenti indicazioni:
 - Scuole con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanze n. 2 e 13 del 2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2015;
 - Scuole con Esiti di agibilità "E" (Ordinanza n. 42/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2016;
 - Municipi con esiti di agibilità "A" "B" "C" (Ordinanza n. 38/2012) e relative opere di urbanizzazione - ultimazione lavori al 31/12/2016;
- 9) di rimuovere dall'elenco degli interventi relativi alle scuole con esito di agibilità E (Ordinanza 42/2012) l'intervento relativo alla Palestra Scolastica "Luciano Dodi" – via Vittorio Veneto – Correggio (RE) il cui importo autorizzato e assegnato, pari a € 165.282,81, rimane nella disponibilità del Programma operativo scuole come rimodulato dalla Ordinanza n. 7/2015.

Bologna lì, 21 APR. 2015

Stefano Bonaccini

