


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 2242 del 12 novembre 2015

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 21 - Scuola Secondaria di 1' grado Pascoli nel Comune di San Felice sul Panaro (MO)

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 451889561E

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n.5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 41 del 06.08.2015 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 36.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;

- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici;

- che con decreto n. 102 del 12 ottobre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 21 alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. relativo alla Scuola Secondaria di 1° grado Pascoli

nel Comune di San Felice sul Panaro (MO);

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 451889561E;

- che, in data 29.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0048, per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 506.557,10 oltre ad IVA, e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 94.920,21 oltre ad IVA e, per gli eventuali successivi ulteriori 6 mesi, di € 65.866,19 oltre ad IVA;

- che la locazione è iniziata l'8.10.2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico;

- che con decreto n. 632 del 18 luglio 2013 la citata locazione è stata prorogata di ulteriori 12 mesi per il corrispettivo, già previsto in contratto, per i primi sei mesi, (dall'8.7.2014 al 7.01.2014), di € 94.920,21 oltre ad IVA, e per i successivi ulteriori 6 mesi, (dall'8.1.2014 al 7.7.2014), di € 65.866,19 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 1610 dell'8 settembre 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto in argomento, comportante una maggiore spesa di € 18.840,26 oltre ad IVA;

- che in data 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0346 al contratto di appalto Rep. n. 0048 del 29.11.2012, dell'importo di € 18.840,26 oltre ad IVA;

- che con decreti n. 1820 del 30 settembre 2014 n. 1133 del 26 giugno 2015 e n. 1276 del 16 luglio 2015, si è preso atto della cessazione anticipata della locazione in argomento al 24.03.2014, riducendo il periodo relativo all'ultima proroga a 2 mesi e 17 giorni anziché sei mesi ed il relativo corrispettivo da € 65.866,19 ad € 34.762,70;

- che per tale lotto 21 sono stati liquidati acconti per complessivi € 585.584,33 oltre ad IVA.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 21 sottoscritto in data 8 ottobre 2015, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dall'impresa Modulcasa Line S.p.a. per totali € 654.515,24 oltre ad IVA (importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra), di cui erogati in acconto € 585.584,33 oltre ad IVA e da corrispondere a saldo € 68.930,91 oltre ad IVA e così per totali

€ 84.095,71;

- le relative fatture n. 112 del 31.03.2014 di € 61.799,97 IVA compresa e n. 87 del 30.10.2015 di € 22.295,74 (di cui € 4.020,54 IVA 22%) e così per totali € 84.095,71.

Rilevato:

- che l'impresa Modulcasa Line S.p.a. risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta Modulcasa Line S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;

- che la copertura finanziaria della spesa di € 84.095,71 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra indicati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini

fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 4.020,54 di cui alla suindicata fattura n. 87 del 30.10.2015 deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1) per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 21 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.), relativo alla Scuola Secondaria di 1° grado Pascoli nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) e di liquidare l'importo di € 84.095,71 IVA compresa a saldo del relativo canone di locazione e delle fatture n. 112 del 31.03.2014 di € 61.799,97 e n. 87 del 30.10.2015 di € 22.295,74 entrambe IVA compresa, emesse dall'Impresa Modulcasa Line S.p.a.;
- 2) di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsti dall'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;
- 3) in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e

comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1.:

- per € 80.075,17 a favore della Ditta Modulcasa Line S.p.a.;
 - per € 4.020,54 corrispondente all'IVA di cui alla fattura n. 87 del 30.10.2015 a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 12 NOV. 2015

Stefano Bonaccini

