

TABELLA 1

COMPENSI AL CSE PER VARIANTI AI LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI E.P.T. III

	EPT 3 LOTTO 3	EPT 3 LOTTO 5	EPT 3 LOTTO 6
A 1 IMPORTO INIZIALE lordo EPT 3	€ 577.049,00	€ 937.626,25	€ 668.800,00
A 1.1 VARIANTE 1	€ 153.368,96	€ 207.114,03	€ 98.890,33
A 2 IMPORTO INIZIALE lordo EPT 3 ART.57			
A 2.2 VARIANTE 1	€ -	€ -	€ -
A= A1 + A1.1 + A2 + A2.2 TOTALE	€ 730.417,96	€ 1.144.740,28	€ 767.690,33
INCREMENTO LAVORI PER VARIANTE	26,58%	22,09%	14,79%
INCREMENTO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI	0,00%	0,00%	0,00%
	CSE 1 Progr. N°34	CSE 2 Progr. N°35	CSE 2 Progr. N°35
PROFESSIONISTI CSE	Arch. Flavio Quintavalli	Arch. Francesca Savoldelli	Arch. Francesca Savoldelli
ONORARI DA CONVENZIONE E.P.T. 3 (LORDI)	€ 11.436,42	€ 17.599,29	€ 12.553,41
incremento per varianti (lordo)	€ 3.039,59	€ 3.887,54	€ 1.856,18
incremento prestazione per varianti	26,58%	22,09%	14,79%
ONORARI PER SERVIZI COMPLEMENTARI E.P.T. 3 ART.57 (LORDI)			
incremento prestazione per varianti ART.57			
incremento prestazione per varianti ai servizi complementari			
TOTALE NUOVO COMPENSO	€ 14.476,01	€ 21.486,83	€ 14.409,59

nota: questi incarichi di CSE sono stati affidati a seguito della procedura negoziata n.6 con parcella a base di gara valutata in base al DM 143/2013

