

Decreto N. 913 del 23 Marzo 2016

Contributi assegnati all'Arcidiocesi di Modena-Nonantola per gli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e relativi a:

- **Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 – Allegato C1 – N° Ordine 2.191 Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena;**

Liquidazione del Saldo di € 120.581,33 come da Quadro Tecnico Economico Finale al netto degli acconti erogati, sulla base della somma assegnata dal Piano 2013-2014.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con l'Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con l'Ordinanza 120/2013, con l'Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 192 del 17 febbraio 2014, con l'Ordinanza n. 14/2014, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con l'Ordinanza n. 47/2014 con l'Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014, con l'Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015, con l'Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015 e con l'Ordinanza n. 48 del 4 Novembre 2015;

Considerato che con l'Ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016 sono stati approvati gli aggiornamenti al 31 gennaio 2016 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica-Università, dei Piani Annuali 2013-2014 e degli Interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a €.50.000,00, composti dei seguenti elaborati:

- Relazione (allegato "A");
- Riepilogo Modifiche/Integrazioni (allegato "A1");
- Programma delle Opere Pubbliche (allegato "B")
- Programma dei Beni Culturali (allegato "C");
- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato "B/1");
- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 (allegato "C/1");
- Elenco Interventi con Importi inferiori a € 50.000,00 (allegato "D");
- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato "D/1");
- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblica privata 2013-2014 (allegato "D/2")
- Regolamento (allegato "E");

Preso atto che i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia scolastica – Università, il Piano Annuale degli interventi su immobili di proprietà mista pubblici privati 2013-2014, l'elenco degli interventi delle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni a gennaio 2016, che prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a complessivi € 562.929.371,74, che risulta finanziato per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica e per € 440.299.803,74 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, che risulta avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016.

Dato atto che l'importo complessivo di € 562.929.371,74 risulta finanziato per € 440.299.803,74 con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica, che risultano avere la necessaria capienza secondo quanto previsto dall'Ordinanza 5/2016.

Considerato che con Decreto 1.706 del 22 settembre 2014 "Assegnazione Finanziamenti" è stata approvata la congruità della spesa di cui alla pratica n. 2.191 riguardante l'edificio Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena, rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli in ordine all'attuazione degli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili elencati e compresi negli allegati del suddetto decreto e per un importo di **€ 1.342.500,00**;

Ravvisato che l'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato "E", Ordinanza 5/2016) stabilisce che il Soggetto attuatore può richiedere:

- la liquidazione del primo acconto del contributo, pari al 5% della somma assegnata, all'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014;
- la liquidazione del secondo acconto del contributo, pari al 40% della somma assegnata rimodulata dopo il ribasso d'asta all'inizio dei lavori;
- la liquidazione del terzo acconto pari ad un ulteriore 45% della somma assegnata comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa quietanzata del 90%. Il restante 10% deve essere fatturato ma può essere anche non quietanzato;

Preso atto che per l'intervento N° Ordine 2191 l'edificio Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena:

- con decreto n. 387 del 12 marzo 2014 è stato liquidato all'Arcidiocesi di Modena-Nonantola l'importo di **€ 67.125,00** pari 5% del finanziamento assegnato a Piano;
- con decreto n. 1972 del 17 ottobre 2014 è stato liquidato all'Arcidiocesi di Modena-Nonantola l'importo di **€ 500.550,20** pari 40% del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d'asta;

- con decreto n.140 del 27 gennaio 2015 è stato liquidato all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola l’importo di **€.563.118,98** pari 45% del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d’asta;
- che il Soggetto Attuatore **Arcidiocesi di Modena-Nonantola** ha dichiarato tramite la piattaforma informatica FENICE:
 - o Che i lavori sono iniziati in data 9 luglio 2012;
 - o Di aver corrisposto pagamenti relativi ai lavori per il 100% della somma prevista da Quadro Tecnico Economico Finale;
 - o che il Quadro Tecnico Economico Finale evidenzia un totale pari ad **€.1.251.375,51** con variante non sostanziale approvata con CR.2016.0001060 del 13/01/2016 ai sensi dell’art. 13, commi *3bis* e *3ter*, del Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 5/2016);
 - o che i lavori sono stati ultimati in data 23/03/2015.
- che il Soggetto Attuatore **Arcidiocesi di Modena-Nonantola**, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 5/2016) ha presentato una dichiarazione, corredata da documentazione integrativa, acquisita con prot. CR.2016.0010597 del 03/03/2016, con la quale si conferma che per l’intervento N° Ordine 2.191 Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena è stato impiegato un cofinanziamento da fondi propri per €104.870,10, anche questo speso per il 100%;

Preso atto che il Soggetto Attuatore **Arcidiocesi di Modena-Nonantola** ha presentato richiesta, per l’erogazione del saldo, assunta con protocollo CR.2016.0015570 del 18/03/2016, alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato attraverso la piattaforma informatica FENICE per l’edificio Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena, di cui alla pratica n. 2191, per un importo di **€.120.581,33** pari al Quadro Tecnico Economico Finale presentato tramite la Piattaforma FENICE e di cui prendiamo atto, al netto degli acconti già erogati con i decreti sopra elencati (1.251.375,51-67.125,00-500.550,20-563.118,98);

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto si possa procedere alla liquidazione del saldo a favore Arcidiocesi di Modena-Nonantola, della somma di **€.120.581,33** pari al Quadro Tecnico Economico Finale con variante non sostanziale approvata con CR.2016.0001060 del 13/01/2016 ai sensi dell’art. 13, commi *3bis* e *3ter*, del Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 5/2016), presentato tramite la Piattaforma FENICE e di cui prendiamo atto, al netto degli acconti già erogati con i decreti sopra elencati, tenuto conto di quanto assegnato al soggetto stesso nel Piano 2013-2014 per l’intervento Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con

campanile, Via San Pietro, 7 – Modena, di cui alla pratica n. 2.191;

Preso atto che

- l'importo di **€.120.581,33**, risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l'intero importo di **€.120.581,33**, a carico della somma di €.440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e s.m.i.,
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di liquidare al soggetto attuatore **Arcidiocesi di Modena-Nonantola** la somma di **€.120.581,33**, pari al saldo del Quadro Tecnico Economico Finale con variante non sostanziale approvata con CR.2016. 0001060 del 13/01/2016 ai sensi dell'art. 13, commi *3bis* e *3ter*, del Regolamento (allegato "E", Ordinanza 5/2016) per **€.1.251.375,51**, coerentemente con il finanziamento assegnato con Ordinanza n. 5/2016, al netto degli acconti già erogati come riportato in premessa, per l'intervento:
 - N° Ordine 2.191 Chiesa parrocchiale e Monastero Abbaziale di S. Pietro chiesa con campanile, Via San Pietro, 7 – Modena;
- 2) di dare atto che l'importo di **€.120.581,33**, risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l'intero importo di **€.120.581,33**, a carico della somma di €.440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013 e s.m.i.;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)