

Decreto n. 2424 del 1 Agosto 2016

Contributi assegnati all'Arcidiocesi di Bologna per l'intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e relativo a:

- **Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali – Allegato C1 – N° Ordine 2383 Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO);**

Liquidazione del II acconto della somma assegnata dal Piano 2013-2014 rimodulata dopo il ribasso d'asta per €1.017.644,28.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di

emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013.

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con l'Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con l'Ordinanza 120/2013, con l'Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 192 del 17 febbraio 2014, con l'Ordinanza n. 14/2014, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con l'Ordinanza n. 47/2014 con l'Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014, con l'Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015, con l'Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015, con l'Ordinanza n. 48 del 4 Novembre 2015 e con l'Ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016;

Considerato che con l'Ordinanza n. 33 del 3 giugno 2016 sono stati approvati gli aggiornamenti al 30 aprile 2016 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica-Università, dei Piani Annuali 2013-2014 e degli Interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a €.50.000,00, composti dei seguenti elaborati:

- Relazione (allegato "A");
- Riepilogo Modifiche/Integrazioni (allegato "A1");
- Programma delle Opere Pubbliche (allegato "B")
- Programma dei Beni Culturali (allegato "C");
- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato "B/1");
- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014-2015-2016 (allegato "C/1");
- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato "D/1");
- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblica privata 2013-2014 (allegato "D/2")
- Elenco Interventi con Importi inferiori a € 50.000,00 (allegato "D");
- Regolamento (allegato "E");

Preso atto che i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia scolastica – Università, il Piano Annuale degli interventi su immobili di

proprietà mista pubblici privati 2013-2014, l'elenco degli interventi delle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni al 30 aprile 2016 prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a complessivi € 690.248.428,11 che risulta finanziato per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato dal MIUR per l'edilizia scolastica, per € 440.299.803,74 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, per 127.319.056,37 con parte del fondo di € 160.000.000,00 autorizzato per l'anno 2016 a favore dell'Emilia-Romagna dalla legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440, come da Ordinanza n. 11 dell'11 marzo 2016 e n. 33 del 3 giugno 2016;

Preso atto che con decreto n. 385 del 12 marzo 2014 è stato liquidato all'**Arcidiocesi di Bologna** l'importo di **€ 141.907,59** pari 5% del finanziamento assegnato a Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali - Allegato C1 - N° Ordine 2383 Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO), ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato "E", Ordinanza 33/2016), che stabilisce che il Soggetto attuatore può richiedere la liquidazione del primo acconto del contributo, pari al 5% della somma assegnata, all'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e che gli stessi sono stati approvati;

Considerato che con Decreto n. 966 del 1 aprile 2016 di "Assegnazione finanziamenti" è stata approvata la congruità della spesa relativa alla pratica N° Ordine 2383 Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO), rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli in ordine all'attuazione degli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili elencati e compresi negli allegati del suddetto decreto e per un importo di **€ 2.802.601,71**;

Preso atto che il Soggetto Attuatore **Arcidiocesi di Bologna** ha presentato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato attraverso la piattaforma informatica FENICE apposita richiesta CR.2016.0041711 del 29/07/2016 per l'intervento Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO), di cui alla pratica n. 2383 per la liquidazione del II acconto per un importo di **€ 1.017.644,28** pari al 40% di **€ 2.544.110,69** importo pari al Quadro Tecnico Economico Rimodulato a seguito del ribasso d'asta presentato tramite la piattaforma FENICE e di cui prendiamo atto;

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e agli atti sopracitati in cui si dichiara, fra l'altro, l'avvenuto inizio dei lavori in data 13 luglio 2016, si possa procedere alla liquidazione del II acconto, a favore dell'**Arcidiocesi di Bologna** della somma di **€ 1.017.644,28** pari al 40% di **€ 2.544.110,69** importo assegnato all'**Arcidiocesi di Bologna** dal Piano 2013-2014 Rimodulato a seguito del ribasso d'asta per l'intervento Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO), di cui alla pratica n. 2383;

Preso atto

- che l'importo di **€1.017.644,28** risulta interamente ricompreso nello stanziamento di €690.248.428,11 autorizzato con ordinanza n. 33 del 3 giugno 2016 e attribuito per l'intero importo di **€1.017.644,28** a carico della somma di €440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i.;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato**DECRETA**

- 1) di liquidare al soggetto attuatore **Arcidiocesi di Bologna** il II acconto per la somma di **€1.017.644,28** pari al 40% del finanziamento assegnato con Ordinanza n. 33/2016 rimodulato al netto del ribasso d'asta, per la realizzazione del seguente intervento pari ad **€2.544.110,69**:
 - N° Ordine 2383 Collegiata di S. Maria maggiore - Duomo e campanile, Piazza Andrea Costa, 19 – Pieve di Cento (BO);
- 2) di dare atto che l'importo di **€1.017.644,28** risulta interamente ricompreso nello stanziamento di €690.248.428,11 autorizzato con ordinanza n. 33 del 3 giugno 2016 e attribuito per l'intero importo di **€1.017.644,28** a carico della somma di €440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i.;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)