

Decreto n. 2949 del 20 ottobre 2017**EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (E.P.T.3)**

**LOTTO 1 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO NEL COMUNE DI
MIRANDOLA (MO) AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SCUOLA PRIMARIA
DANTE ALIGHIERI**

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

**CUP n. J44B13000390001 - J81E1500056000 CIG n. 5516310B02 -
6265906534**

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 23 del 17.10.2017, è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione e la sua rimodulazione per un costo complessivo di € 20.591.214,06 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con la suindicata ordinanza n. 155 del 19.12.2013 è stata approvata la relativa documentazione di gara, per un appalto articolato in 11 lotti;

che, in relazione alla suindicata procedura, con decreti n. 589 del 10 aprile 2014 e n. 952 del 10 giugno 2014 sono stati approvati gli esiti di gara ed aggiudicati provvisoriamente i lotti numeri 1,2,4,5,6,8,9 e 10;

- che con i suindicati decreti, in particolare, i lavori del lotto 1, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Mirandola (MO) (ampliamento e rimodulazione scuola primaria Dante Alighieri), sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. di Genova, per il corrispettivo di € 945.362,00 oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. G17H03000130001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5516310B02;

- che con decreto n. 1163 del 04.07.2014 è stato liquidato alla Ditta BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. l'importo di € 94.536,20 + IVA = € 103.989,82 a titolo di anticipazione del prezzo, come previsto dall'art. 26 ter del D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla della Legge n. 98/2013;

che con decreto n. 1311 del 17 luglio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 1 ed è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dello stesso alla Ditta BRC S.p.a. di Genova, per il corrispettivo di € 945.362,00 oltre ad IVA;

- che in data 23 luglio 2014 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0296 per il corrispettivo contrattuale di € 945.362,00 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 998 del 09.06.2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto in argomento che prevede delle lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 256.622,88 di cui € 244.129,32 per lavori ed € 12.493,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J81E15000560001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 6265906534;

- che in data 26.06.2015 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. 0367 del 26.06.2015 al contratto di appalto rep. n. 0296 del 23.07.2014 per il corrispettivo di € 256.622,88, oltre ad IVA di cui 12.493,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'importo complessivo contrattualizzato ammonta pertanto ad € 1.201.984,88 oltre ad IVA;

Visti:

- il 5' ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 12.10.2017 ed il certificato di pagamento n. 5 del 12.10.2017, dal quale risulta che possono essere liquidati all'impresa € 10.502,78 IVA 10% compresa;

- la relativa fattura n. 90/E/2017 del 16.10.2017 di € 10.502,79 IVA 10% compresa emessa da BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. che si liquida per € 10.502,78.

Considerato:

- che l'Impresa BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'impresa BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che i lavori di perizia di variante e suppletiva n. 1 in argomento sono stati interamente eseguiti dall'impresa BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. come

da dichiarazione in atti di cui da ultimo la nota Prot. n. CR.2017.35442 del 09.10.2017;

- che l'aggiudicataria Impresa BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. ha provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati alle ditte subappaltatrici con riferimento ai precedenti stati di avanzamento lavori;

- che BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziari della spesa di € 10.502,78 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 954,80 di cui alla suindicata fattura n. 90/E/2017 del 16.10.2017, deve essere versata secondo le

modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 intestata a "Commissario delegato D.L. 74/2012" aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 1 degli Edifici Pubblici Temporanei III - E.P.T.III, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Mirandola (MO) (ampliamento e rimodulazione scuola primaria Dante Alighieri), di liquidare l'importo di € 10.502,78 IVA compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 5 e della fattura 90/E/2017 del 16.10.2017 di € 10.502,79 emessa dalla BRC Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.p.a. che si liquida per € 10.502,78;
2. di dare atto che l'importo di € 10.502,78 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 10.502,78 di cui al punto 1.:
 - per **€ 9.547,98** a favore della Ditta BRC S.p.a.;
 - per **€ 954,80**, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicataria ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)