

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3599 del 22 dicembre 2017

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE E OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI
LIQUEFAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (E.P.T.)
DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMUNE DI
SANT'AGOSTINO (FE)**

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

CUP n. J27B15000290001 - CIG n. 640155062C

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 23 del 17.10.2017, è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione e la sua rimodulazione per un costo complessivo di € 20.591.214,06 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con Ordinanza n. 44 del 16.09.2015 sono stati approvati, tra gli altri, il progetto preliminare e gli atti della procedura aperta di gara d'appalto avente per oggetto "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione della Caserma Temporanea dei Carabinieri nel Comune di Sant'Agostino (FE);

- che è stata pertanto avviata una procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di realizzazione della Caserma Temporanea dei Carabinieri nel Comune di Sant'Agostino (FE) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo a base di gara di € 870.000,00 per lavori a corpo, € 39.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.690,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza;

- che con decreto n. 2344 del 18.11.2015 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,00% sull'importo a

base di gara dei lavori, per il corrispettivo complessivo di € 956.148,50 al netto di IVA, di cui € 861.300,00 per lavori a corpo, € 39.150,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.698,50 per la progettazione, al netto del ribasso offerto del 35%;

- in data 15/12/2015, con nota assunta al Prot. n. CR/2015/59621 del 15/12/2015 il Comune di Sant'Agostino ha anticipato il parere sul progetto definitivo e ha reso noto che l'area in oggetto è sita, ai sensi della Microzonazione Sismica allegata al Piano della Ricostruzione approvato in data 31/07/2015 (e pertanto dopo l'indizione della gara), in zona soggetta a liquefazione ed ha indicato i valori degli Indici del Potenziale di liquefazione;

- con nota del 01/03/2016 Prot.n. CR/2016/9857 il RUP ha ritenuto che la documentazione resa disponibile in sede di gara, dovesse essere in ogni caso aggiornata con le risultanze della Microzonazione Sismica, resa nota dal Comune di Sant'Agostino in data 15/12/2015, e pertanto ha autorizzato la B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ad effettuare nuove indagini geologiche, concedendo 30 giorni per la redazione della relativa relazione;

- che con decreto n. 724 del 14.03.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace all'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,00% sull'importo a base di gara dei lavori, per il corrispettivo complessivo di € 956.148,50 al netto di IVA, di cui € 861.300,00 per lavori a corpo, € 39.150,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.698,50 per la progettazione, al netto del ribasso offerto del 35%;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J27B15000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 640155062C;

- che in data 30.03.2016 è stato sottoscritto con l'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo il relativo contratto di appalto Rep. n. 0405 per il corrispettivo di € 956.148,50 al netto di IVA, di cui € 861.300,00 per lavori a corpo, € 39.150,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.698,50 per la progettazione, al netto del ribasso offerto del 35%;

- che il RUP, con diversi ordini di servizio ha ordinato alla aggiudicataria la presentazione del progetto esecutivo comprendente anche le eventuali lavorazioni aggiuntive derivante dalle risultanze della Microzonazione sismica, la definizione di una proposta strutturale sul sistema di consolidamento dei terreni e la presentazione del progetto esecutivo dell'Edificio Pubblico Temporaneo (E.P.T.) Caserma dei Carabinieri che tenesse conto degli interventi di consolidamento del terreno e dei costi aggiuntivi stimati in € 160.000,00 oltre alle spese di progettazione stimate in €

16.000,00 oltre ad oneri;

- che con decreto n. 2205 del 02.08.2017 si è approvato:

a. la variante del contratto di cui al Rep. n. 0405 del 30.3.2016 che prevede lavorazioni in aumento per € 176.000,00 di cui € 16.000,00 per studi geologici, progettazione ed assistenza in corso di progettazione ed esecuzione e che tali oneri aggiuntivi trovano copertura finanziaria secondo quanto previsto dalla citata ordinanza n. 7 del 14.03.2017;

b. l'importo complessivo derivante dai lavori originari del contratto Rep. n. 0405 di € 956.148,50 oltre ad IVA, viene incrementato per effetto delle lavorazioni aggiuntive di € 176.000,00 di cui € 160.000,00 per lavori a corpo ed € 16.000,00 per studi geologici, oneri di progettazione ed esecuzione per un importo complessivo di € 1.132.148,50 oltre ad IVA;

c. il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed è stato definito il nuovo quadro tecnico-economico dell'Edificio Pubblico Temporaneo destinato a Caserma dei Carabinieri di Sant'Agostino (FE) per un importo complessivo di € 1.600.000,00.

- che in data 03.08.2017 è stato sottoscritto con l'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo il relativo atto in variante Rep. n. 0473 al contratto di appalto Rep. n. 0405 per il corrispettivo di € 176.000,000 al netto di IVA, di cui € 160.000,00 per lavori a corpo ed € 16.000,00 per studi geologici e oneri di progettazione ed esecuzione e che pertanto l'importo complessivamente contrattualizzato ammonta ad € 1.132.148,50 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 2948 del 20 ottobre 2017 è stato liquidato all'impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo l'importo di € 226.429,70 oltre ad IVA, a titolo di anticipazione del prezzo, come previsto dall'articolo 26 ter del D.L. 21.06.2019, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 09.08.2013 e dall'art. 8, comma 3 bis della L. 11/2015.

Visti:

- l'articolo 11 del suindicato contratto di appalto Rep. n. 0405 del 30.03.2017 "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo";

- il 1° stato di Avanzamento dei Lavori del 19.12.2017 ed il certificato di pagamento n. 1 del 20.12.2017 dal quale risulta che possono essere corrisposti all'aggiudicataria € 139.920,00 oltre ad IVA, importo al netto del recupero dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, liquidato con il suindicato decreto n. 2948/2017 e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la nota trasmessa dall'aggiudicataria B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo acquisita al Prot. n. CR.2017.43411 del 15.12.2017 con la quale ha comunicato alla Stazione Appaltante l'elenco dei subappaltatori che hanno operato in cantiere nel periodo di riferimento del suindicato 1' stato di avanzamento lavori;

- le fatture n. 114/E/2017 del 20.12.2017 di € 105.000,00 + IVA 22% = € 128.100,00 e n. 115/E/2017 del 20.12.2017 di € 34.920,00 + IVA 22% = € 42.602,40 emesse dall'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo e così per totali € 170.702,40 IVA compresa.

Considerato:

- che l'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara;

- che stato acquisito il documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Preso atto:

- che la spesa di € 170.702,40 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 30.782,40 di cui alle suindicate fatture, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento alla progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di realizzazione e opere di mitigazione del rischio di liquefazione dell'Edificio Pubblico Temporaneo destinato a Caserma dei Carabinieri nel Comune di Sant'Agostino (FE) di liquidare l'importo di € 170.702,40 IVA 22% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 1 del 20.12.2017 e delle relative fatture n. 114/E/2017 del 20.12.2017 di € 105.000,00 + IVA 22% = € 128.100,00 e n. 115/E/2017 del 20.12.2017 di € 34.920,00 + IVA 22% = € 42.602,40 e così per totali € 170.702,40 IVA compresa, emesse dall'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo;
2. che la spesa di € 170.702,40 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 170.702,40 di cui al punto 1.:
 - per € 139.920,00, a favore dell'Impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo;
 - per € 30.782,40, corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. Sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicataria ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche;
6. di provvedere al recupero dell'importo anticipato sui prossimi pagamenti e comunque nei pagamenti che verranno effettuati entro il primo anno contabile.

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)