

ALLEGATO**I progetti del Piano Direttore 2021-2035****Polo Pneumo-Nefro-Urologico**

PAD 12-15N I fase	Il nuovo volume, che verrà realizzato sull'area dell'attuale padiglione 12, è destinato alle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none">• blocco operatorio e recovery room, degenza semi-intensiva, degenza ordinaria (medica, nefro, uro, pneumologia);• area ambulatoriale di nefrologia, urologia e pneumologia e diagnostica per immagini;• area didattica e direzionale e servizi generali;• area logistica e parcheggio interrato	64 mln di euro	Aggiudicata gara per progetto esecutivo. Avvio lavori entro 2025.
--------------------------	---	----------------	---

Polo materno infantile

I fase PAD - 4 e 4N, 13, 16	Ampliamento e ristrutturazione del padiglione 4 (con destinazione funzionale di Ostetricia e Ginecologia) e la ristrutturazione edilizia del padiglione 13 (Pediatria), del padiglione 16 (ex Pronto Soccorso) e la demolizione del padiglione 21	41,8 mln di euro	In cantiere; lavori avviati a ottobre 2020
-----------------------------------	---	------------------	--

Polo dell'Emergenza-Urgenza, Malattie digestive e trapianti

PAD - 5	Riqualificazione e adeguamento funzionale, normativo e strutturale della maggior parte delle ali A e B del Padiglione 5 per realizzare aree di degenza e aree di supporto ad uso uffici	16,3 mln di euro	In cantiere; i lavori sono stati avviati a settembre 2021. A gennaio 2023 attivati i primi 84 posti letto. Gli altri 64 saranno attivi entro l'estate 2024
---------	---	------------------	--

Polo della Ricerca scientifica (PNRR e Fondo Complementare)

PAD 3	Adeguamento strutturale e normativo di parte del padiglione 3 per la realizzazione di aree direzionali	5 mln di euro	La conclusione dell'intervento è prevista entro il 2026
	Lavori di ripristino strutturale presso il padiglione 3	4,9 mln di euro	Progettazione in corso

Polo delle attività ambulatoriali specialistiche (PNRR e Fondo complementare)

PAD 26N	Demolizione e ricostruzione del padiglione 26 per Realizzare palazzina ambulatori a supporto di Polo CTV, Endocrinologia e Diabetologia	11 mln di euro	In cantiere. La conclusione dell'intervento è prevista entro il 2026
---------	---	----------------	--

Torre biomedica (UNIBO)

PAD 17 e 22	Costruzione di una nuova struttura per la formazione e lo sviluppo della ricerca, composta di due edifici, il primo per attività di laboratorio, il secondo edificio per attività didattiche	29 mln di euro	In cantiere
-------------	--	----------------	-------------

Padiglione 10 Gozzadini (UNIBO)

PAD 10	L'intervento restituirà alla città una delle opere architettoniche più importanti e significative di inizio 900' per la sua storia e per la sua qualità architettonica. L'intervento, progettato e realizzato dall'Università, prevede di mantenere per il padiglione funzioni didattiche	4,9 mln di euro	In cantiere
--------	---	-----------------	-------------

Nuovo Polo Ematologico "Lorenzo e Ariosto Seràgnoli"

PAD 7N	Progettazione e realizzazione a cura della Fondazione Hospice Maria Teresa ChiantoreSeràgnoli del nuovo Polo Ematologico avrà una superficie lorda complessiva di circa 12.500 metri quadrati e sarà articolato su sei livelli. Sarà in grado di garantire standard qualitativi nell'assistenza, nella ricerca e nella formazione.	L'impegno economico massimo assunto dalla Fondazione è di 30 milioni.	È stata avviata la progettazione dell'opera È stata completata la demolizione del vecchio edificio 7, sul cui sedime verrà edificato il nuovo volume.
--------	--	---	--

La seconda fase del Piano direttore prevede che successivamente siano realizzati anche l'ampliamento del Polo dei laboratori al padiglione 24, il Polo Imaging al padiglione 6 e l'adeguamento funzionale e strutturale del Polo Materno Infantile.