

Rendiconto dell'intervento

Intervento Modifica

Partenza

Numero	Data	Importo
1 01/1/2014	18/11/2014	3
2 126/2014	24/11/2014	5
3 3/e	27/10/2015	26
4 6/e	15/02/2016	33
	27/05/2016	12
5 7/e	25/03/2016	59
6 4PA/2016	01/06/2016	11
7 12/e	19/07/2016	6
	27/07/2016	1
8 14/e	22/09/2016	2498
	10/10/2016	
Totale		141

Nomine R.U.P.
e
Rendicontazione
Il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali
i Piani annuali 2013-2018

Importo della fattura
41.280,96



03056410072 - Lopi Costruzioni srl

La nomina R.U.P

Art.1 comm.12. Per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già conseguito la congruità della spesa e sia già stato perfezionato il decreto di assegnazione delle risorse, per l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento, il R.U.P. dovrà utilizzare la piattaforma informatica "FENICE", disponibile sul sito istituzionale, secondo l'articolazione disciplinata dall'art. 18 del presente Regolamento.

- Il R.U.P. rendiconta le spese e chiede l'erogazione degli acconto tramite la piattaforma informatica "FENICE"
- Il R.U.P. può nominare un COLLABORATORE che potrà operare a suo nome sulla piattaforma informatica "FENICE"
- È possibile provvedere alla sostituzione di un R.U.P., il nuovo incaricato provvederà direttamente sulla piattaforma a inoltrare la richiesta di sostituzione.

Al momento della presentazione della sulla piattaforma informatica "FENICE" è richiesta di nomina R.U.P. possibile richiedere il I acconto
Il primo acconto insieme alla richiesta di nomina R.U.P. può essere fatto in qualunque momento, non è necessario attendere la congruità della spesa.

Interventi minori di 50.000 euro

Articolo 7bis comma 2 e 3 del Regolamento

$\geq \text{€ } 5.000,00 < \text{€ } 20.000,00$

Esecuzione dei lavori senza
congruità economica



Fine lavori



Rendicontazione 100%
della spesa



Erogazione saldo

$\geq \text{€ } 20.000,00 < \text{€ } 50.000,00$

Congruità economica



Esecuzione dei lavori



Fine lavori



Rendicontazione 100%
della spesa



Erogazione saldo

Requisiti e documenti necessari per richiedere gli acconti

Articolo 18 comma 2 e 9 del Regolamento

	I ACCONTO	II ACCONTO	III ACCONTO	SALDO
IMPORTO	5% della somma assegnata a Piano	40% della somma assegnata comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta	90% della somma assegnata comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta — Acconti già erogati	Restante 10% della spesa
QUANDO	In qualunque momento	Alla consegna lavori	Alla dimostrazione della avvenuta spesa del 45%	Fine dei lavori ed alla spesa quietanzata del 90% Il 10% può essere fatturato e non quietanzato
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none">✓ Intervento superiore a € 50.000 inserito a Piano✓ Richiesta contestualmente alla nomina RUP su FENICE	<ul style="list-style-type: none">✓ Inserimento del Q.T.E. rimodulato su FENICE✓ Indicazione della data di consegna lavori su FENICE✓ Conferma dei Co-Finanziamenti su FENICE	<ul style="list-style-type: none">✓ Inserimento dati su FENICE delle Fatture quietanzate✓ Inserimento dati su FENICE dei Mandati di pagamento o C.R.O. dei Bonifici fino al 45%✓ Inserimento dei Q.T.E. di co-finanziamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Inserimento dati su FENICE delle Fatture quietanzate✓ Inserimento dati su FENICE dei Mandati di pagamento o C.R.O. dei Bonifici fino al 90%✓ Inserimento del Q.T.E. finale

La rendicontazione in corso d'opera

Nel caso siano previsti co-finanziamenti

Tutti i co-finanziamenti vanno dichiarati

Nel progetto esecutivo e nelle successive varianti, il **computo metrico** dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento; anche il **quadro tecnico economico** (Q.T.E.) dovrà essere articolato in:

- **Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);**
- **Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario;**
- **tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti.**

Anche sulla piattaforma FENICE esiste il Q.T.E. del finanziamento del commissario e i Q.T.E. dei diversi co-finanziamenti che dovranno esattamente coincidere con quelli di progetto autorizzato o di variante.

Durante i lavori si dovranno aggiornare le spese inserendo le fatture e i mandati di pagamento. Al termine degli stessi lavori l'importo del **Q.T.E. finale** del Commissario insieme all'importo dei **Co-finanziamenti** dovrà coincidere con la **somma delle spese, se così non fosse è necessario presentare una variante** (art.13)


Differenze e proporzionalità tra finanziamenti

Articolo 10 comma 1, 2 e 7 del Regolamento


Ogni **modifica** agli importi assicurativi dichiarati va chiaramente **tracciata e comunicata** alla S.T.C.D. (comma 2). Ogni nuova Ordinanza traccia le modifiche agli importi di co-finanziamento.

Questo comporta che i **co-finanziamenti** derivanti da **rimborsi assicurativi** vanno **completamente spesi**, quindi le somme derivanti dal ribasso d'asta dovranno essere **portate in economia interamente sul contributo del Commissario**, oppure nel caso vi siano **altri tipi di co-finanziamenti**, le somme derivanti dai **ribassi d'asta** torneranno nella disponibilità del Commissario e del soggetto attuatore in **misura proporzionale** rispetto a quanto dichiarato prima della gara. (comma 7-8).

Esempio i finanziamento più complesso



Dopo la Gara i Q.T.E. vengono rimodulati con il ribasso che viene diviso in modo proporzionale



ESEMPIO DI
Q.T.E. LORDO
ASSEGNATO

LAVORI	totale lordo	assicurazione	commissario	propri
lavori	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 600,00	€ 100,00
lavori non soggetti a ribasso	€ 100,00	€ 30,00	€ 60,00	€ 10,00
sicurezza	€ 100,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00
totale	€ 1.200,00	€ 370,00	€ 700,00	€ 130,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
altre somme a disposizione	€ 236,00	€ 58,60	€ 126,00	€ 51,40
iva lavori	€ 264,00	€ 81,40	€ 154,00	€ 28,60
totale	€ 500,00	€ 140,00	€ 280,00	€ 80,00
TOTALE	€ 1.700,00	€ 510,00	€ 980,00	€ 210,00

Ribasso
d'asta
10%

ESEMPIO DI
Q.T.E. NETTO
RIBASSO

LAVORI	totale ribasso	assicurazione	commissario	propri
lavori	€ 900,00	€ 300,00	€ 517,62	€ 82,38
lavori non soggetti a ribasso	€ 100,00	€ 30,00	€ 60,00	€ 10,00
sicurezza	€ 100,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00
totale	€ 1.100,00	€ 370,00	€ 617,62	€ 112,38
SOMME A DISPOSIZIONE				
altre somme a disposizione	€ 236,00	€ 58,60	€ 126,00	€ 51,40
iva lavori	€ 242,00	€ 81,40	€ 135,88	€ 24,72
totale	€ 478,00	€ 140,00	€ 261,88	€ 76,12
TOTALE	€ 1.578,00	€ 510,00	€ 879,50	€ 188,50

FENICE
verifica le
proporzioni
sui totali

1.578,00 - 510,00 = 1.068,00

0,00%

82,35%

17,65%

0,00%

82,35%

17,65%