

11 ANNI DAL SISMA

—

RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Maggio 2023

Stato dell'arte della ricostruzione nella provincia di Bologna a 11 anni dal sisma in Emilia

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

 <p>La ricostruzione della città pubblica</p>	<p>PROGRAMMA OOPPBBCC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.674 progetti finanziati per un totale di 1,568 miliardi di euro • 714 cantieri conclusi per un totale di 332 milioni di euro • 613 cantieri in corso per un totale di 740 milioni di euro
	<p>PROGRAMMA SPECIALE D'AREA E ORD. 10/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSA: 29 progetti finanziati per un totale di 18 mln di euro, 2 cantieri in corso • Ord. 10/2019: 26 progetti finanziati per un totale di 13 milioni di euro, 3 cantieri conclusi
	<p>BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risorse a disposizione: 57 milioni di euro • Progetti presentati: 1.484 • Progetti ammissibili: 1.150
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA	
 <p>Ricostruzione abitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concessioni per un totale di 3,1 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma MUDE • Contributi liquidati per quasi 2,9 miliardi di euro • 8.770 interventi completati
 <p>Ricostruzione produttiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concessioni per un totale di 1,9 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma SFINGE • Contributi liquidati per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro • 3.148 interventi completati

Abitazioni – Gli edifici completati sono **787**, per circa **1.680 abitazioni** (prime e seconde case) e **oltre 510 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%, mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha raggiunto il 95%. La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state emanate tutte le ordinanze di concessione di contributi relative alle 824 domande valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a oltre **263 mila euro**, di cui già **liquidati** oltre **251 mila**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 31 marzo 2023

	Domande presentate ai Comuni	di cui ordinanze di concessione del contributo	di cui interventi conclusi	Totale contributi concessi	Totale contributi erogati	Erogato / concesso
Ricostruzione leggera B-C	318	318	314	€ 19.871.638	€ 19.653.540	99%
Ricostruzione pesante E	506	506	473	€ 243.819.787	€ 231.433.088	95%
Totale	824	824	787	€ 263.691.425	€ 251.086.628	95%

Cantieri completati

787 edifici che corrispondono a **1.683** abitazioni (comprehensive di quelle non principali)

517 attività economiche (174 unità ad uso produttivo, 150 ad uso commercio, 33 ad uso ufficio, 160 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 7 nuclei**, il 68% in meno rispetto al 2022.

Attività produttive – Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 148, per un totale di oltre **52 milioni di euro concessi** di cui più di **47 già liquidati**. **I progetti conclusi sono 140.**

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 31 marzo 2023

		INDUSTRIA	COMMERCIO	AGRICOLTURA	TOTALE
CONCESSIONI	n.	57	20	71	148
	importo contributo	15.765.114	9.549.523	26.819.451	52.134.088
LIQUIDAZIONI	importo liquidato	14.670.750	6.261.635	26.338.725	47.271.111
di cui PROGETTI CONCLUSI	n.	53	17	70	140

A questi si **aggiungono** oltre **510 attività economiche e commerciali ripristinate**, dai negozi alle **botteghe artigiane, collegate alle abitazioni.**

Opere pubbliche e dei beni culturali – Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a quasi **188 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono **155** per quasi 50milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **90** per quasi **68** milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 96 interventi, per un investimento stimato di circa 69 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC – Riepilogo al 30 aprile 2023

INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI CORRELATI	IMPORTO TOTALE	AVANZAMENTO
LAVORI CONCLUSI	155	23.077.660	26.994.939	50.072.599	27%
LAVORI IN CORSO	90	41.142.683	27.040.933	68.183.616	36%
IN PROGETTAZIONE	96	37.518.492	32.044.604	69.563.097	37%
TOTALE	341	101.738.835	86.080.477	187.819.311	

Centri storici – Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni

Il totale delle risorse ripartite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è pari a 30 milioni di euro, di cui **2.204.180,17** per il Comune di Crevalcore.

Centri storici – Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati –

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all'Ord. 34/2017, con l'obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Bologna coinvolti dal provvedimento sono: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto.

Con riferimento alle concessioni effettuate nell'ambito delle sei call precedenti, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare una ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell'8 aprile 2022), con una dotazione di risorse pari a **5.817.854** milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all'Ord. 8/2021.

Nel bolognese è stato coinvolto il comune di Crevalcore.

Bando centri storici – Stato dell'arte al 28 febbraio 2022

FINESTRE	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI				FINANZIATI ATTIVI		
	N. domande presentate	N. progetti finanziati	Totale investimenti ammessi	Contributi concessi	N. progetti finanziati	Totale investimenti	Contributi
1° Call	62	43	3.687.834	2.596.878	38	3.019.938	2.216.424
2° Call	27	25	2.446.701	1.845.685	24	2.297.888	1.727.098
I Bando straordinario	23	18	1.570.897	856.053	14	1.092.956	783.253
3° Call	12	10	733.393	530.222	10	727.879	526.638
II Bando straordinario	12	10	633.128	448.644	9	583.650	416.483
4° Call	30	23	1.382.728	799.908	20	1.271.046	730.599
Bando 2022	2	1	202.795	121.677	1	202.795	121.677
TOTALE	168	130	10.657.476	7.199.067	116	9.196.152	6.522.172