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CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 01 QOggetto dell’appalto

1. Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ha per oggetto 1“appalto “a corpo” per
la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione delle opere di adeguamento
dell“esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28 (opere interne e realizzazione di
un sistema frangisole nell“area di pertinenza), la demolizione e ricostruzione di una Palestra
Scolastica e le opere di sistemazione urbanistica e a verde delle relative aree di pertinenza, da
realizzarsi nel territorio del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), secondo le modalita previste
nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

In particolare sono previste le seguenti opere:

Adeguamento EST esistente

Come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnico-Illustrativa, 1“Edificio Scolastico
Temporaneo (EST 28) ¢ suddiviso in due porzioni ospitanti la Scuola Primaria “Gasparini” e la
Scuola Secondaria di I° grado “Zanoni”.

L“appalto prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e 1“esecuzione di tutte le opere necessarie
al fine di rendere I'EST 28 idoneo ad ospitare la sola Scuola Primaria “Gasparini”’, nonché
interventi nell“area di pertinenza.

Pertanto il Progetto Preliminare posto a base di gara prevede le necessarie modifiche/adeguamenti
da apportare all“assetto architettonico, strutturale ed impiantistico dell“EST 28, in funzione delle n.
4 sezioni di Scuola Primaria che verranno ivi ospitate e la riqualificazione dell“area di pertinenza,
con I“inserimento di elementi frangisole, la chiusura di una tettoia di collegamento, 1“inserimento di
nuove pavimentazioni e modifiche agli accessi.

La distribuzione interna di adeguamento dell“EST, cosi come presentata nel Progetto Preliminare, ¢
stata condivisa con I“"Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica. Gli allegati grafici
riguardanti 1“adeguamento degli ambienti con 1 relativi arredi (la cui fornitura non ¢ compresa
nell“appalto), costituiscono pertanto uno schema di riferimento e lay-out a esplicazione delle
funzioni didattiche da svolgere all“interno dei singoli ambienti, e si chiede che 1'Impresa
concorrente, nel progetto definitivo oggetto di offerta, ipotizzi le postazioni lavorative e l“assetto
delle aule, per dimostrare il soddisfacimento delle esigenze esplicitate nella Relazione Tecnico-
Illustrativa e nei layout allegati al Progetto Preliminare.

Palestra Scolastica
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Come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnico-Illustrativa, nell“area oggetto di intervento
¢ presente una palestra danneggiata dal sisma, nonché porzioni di macerie di vario tipo risultanti
dalla demolizione dell“ex complesso scolastico, le relative fondazioni con la parte ipogea dell“ex
auditorium con gradonate ed i relativi sottoservizi.

L appalto prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e le opere necessarie al fine di realizzare
una nuova Palestra Scolastica, con la relativa area di pertinenza, comprendendo pertanto anche la
completa demolizione della palestra danneggiata dal sisma e delle parti di fabbricato dell“ex
complesso scolastico che attualmente si trovano al di sotto del piano di campagna (piani interrati,
fondazioni e sottoservizi).

La Palestra Scolastica dovra essere tecnicamente idonea alle normative specificatamente previste
per la zona di ubicazione e pienamente conforme alla normativa di prevenzione antisismica. La
tecnologia costruttiva proposta dall“aggiudicataria deve rispondere essenzialmente a caratteristiche
di funzionalita, adattabilita/flessibilita, rapidita e semplicita di montaggio, nel rispetto della
normativa antisismica.

Il progetto della Palestra Scolastica potra sfruttare le potenzialita della tecnologia costruttiva offerta,
per meglio rispondere alle esigenze espresse nel bando, con qualunque sistema di consolidata
affidabilita, che rientri all“interno di normative e standard costruttivi rispondenti alle leggi vigenti
nel sito di interesse laddove non derogate.

La Palestra Scolastica deve essere realizzata prevalentemente attraverso 1“assemblaggio di elementi
prefabbricati, la cui struttura portante potra essere realizzata in legno, acciaio, cemento armato
prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o materiale
equivalente), pre-armati e successivamente completati con getto in opera o altra tipologia
costruttiva, che ne consenta il completamento in tempi estremamente contenuti, nel rispetto del
cronoprogramma di intervento; per la copertura della palestra, le strutture portanti dovranno essere
a campata unica.

La Palestra Scolastica deve rispettare i requisiti ministeriali minimi riportati nel DM 18.12.1975
con riferimento ad una palestra di tipo B1, e deve avere altezza libera interna delle aree gioco pari a
non meno di 7 m. Deve essere inoltre progettata secondo le esigenze minime espresse nel presente
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, fermo restando la possibilita dell'impresa di offrire
quale soluzione migliorativa, ulteriori spazi o I“ampliamento di quelli previsti; deve essere
realizzata nel rispetto delle norme vigenti relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla
igiene e sicurezza, alla prevenzione antincendio, alla tutela della salute e dell“ambiente e agli

impianti tecnologici; gli impianti dovranno rispettare i requisiti minimi essenziali richiesti, con
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obiettivi tesi alla protezione dell“ambiente e al risparmio energetico, oltre alla ricerca dell“uso di
fonti rinnovabili di energia.

La Palestra Scolastica deve essere dotata delle segnature adeguate per attivita sportive, come
evidenziato negli elaborati grafici e delle attrezzature e materiali necessari alle diverse attivita
didattiche: spalliere, n. 2 impianti pallacanestro applicabili alle pareti di fondo accostabili
lateralmente a 90°, impianto pallavolo, nonché idonee protezioni paracolpi sino all“altezza di 2,5 m,
mentre gli spogliatoi devono essere arredati con panche-spogliatoio complete con cappelliera fino
ad occuparne 1“intero perimetro disponibile.

Gli elaborati grafici del Progetto Preliminare relativi alla Palestra Scolastica rappresentano la
soluzione minima indicativa, ma non prescrittiva, che potra essere variata in sede di offerta secondo
il progetto presentato, nel rispetto dei limiti e dei contenuti minimi indicati negli atti posti a base
della procedura e delle norme vigenti. Pertanto, nel rispetto di quanto sopra, ogni concorrente puo,
in sede di offerta, proporre e progettare le superfici e le caratteristiche distributive dei locali e degli
spazi della Palestra Scolastica, ed ogni altra caratteristica architettonica, strutturale e impiantistica,
adattando alla propria progettazione e tecnologia, gli spazi e le sagome indicate. Detta
progettazione deve essere comunque coerente con gli indici minimi e massimi di funzionalita
urbanistica, edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili) nonché didattica, indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale. In
particolare, la tecnologia costruttiva scelta dal concorrente, deve rispondere essenzialmente a
caratteristiche di funzionalita, rapidita e semplicita di montaggio, nel rispetto della normativa
antisismica.

2. Si sottolinea inoltre che gli Edifici (EST con sistema frangisole, Palestra Scolastica) devono
essere tecnicamente idonei ad ogni normativa specificatamente prevista per la zona di ubicazione e
qualitativamente idonei per la loro realizzazione, nella zona di interesse.

3. Le opere relative agli Edifici devono comunque essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti
relative all'eliminazione delle barriere architettoniche comprese quelle relative ai non vedenti o
ipovedenti, alla igiene e sicurezza, alla prevenzione antincendio, alla tutela della salute e
dell“ambiente e agli impianti tecnologici, secondo linee progettuali e scelte materiche che
valorizzino e qualifichino le aree. La progettazione degli impianti fotovoltaici deve tener conto
della morfologia delle falde, privilegiando la continuita del manto e concentrando i moduli
fotovoltaici in una fascia continua. Per tutti gli impianti devono essere rispettati anche i requisiti

minimi essenziali richiesti, con obiettivi tesi alla protezione dell“ambiente e al risparmio energetico,
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oltre alla ricerca dell“uso di fonti rinnovabili di energia, incluse tutte le norme derivate o a queste
collegate e tutte le successive modificazioni e integrazioni.

4. Essendo 1“appalto “a corpo” tutte le opere devono essere progettate e realizzate completamente
funzionanti in ogni loro parte. In particolare per 1"EST, i cui lavori prevedono opere di
adeguamento/allaccio nonché e mantenimento di impianti esistenti, 1“aggiudicataria deve produrre,
a fine lavori, le opportune certificazioni per permettere 1“uso dell“EST all“attivita didattica.

5. Sono comprese nell“appalto le opere di demolizione degli elementi architettonici, strutturali ed
impiantistici ed il loro smaltimento, sia all“interno degli edifici esistenti che nelle loro aree di
pertinenza, sia in superficie che sotterranee, la caratterizzazione dei materiali, l'allontanamento e il
trasporto del materiale di risulta rinvenuto sia nell“area dell“Edificio Scolastico che dalla
demolizione totale della Palestra - di qualsiasi classificazione esso sia € compreso amianto - nonché
di mobilio, suppellettili, elementi di arredo e macchinari e ogni materiale accatastato e presente, a
discariche autorizzate nel rispetto della normativa vigente e le eventuali autorizzazioni che
dovessero rendersi necessarie, nonché le recinzioni, 1 cancelli motorizzati e non, lo spostamento di
eventuali condotte dei servizi interferenti con le nuove realizzazioni, gli allacci necessari alle reti di
distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica, telefonica e trasmissione dati, l'illuminazione esterna
delle aree di pertinenza e degli spazi esterni, la pavimentazione e sistemazione a verde delle aree di
pertinenza secondo quanto indicato nei disegni di progetto preliminare, e ogni altra lavorazione
necessaria per dare gli Edifici, le relative aree di pertinenza ed i sistemi di collegamento alle reti di
distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica, telefonica e collegamento internet, 1'illuminazione
esterna delle aree di pertinenza, le recinzioni ove previste, le eventuali opere di sostegno dei terreni
sia con muri di sostegno che in terra armata ove possibile, 1“adeguata pavimentazione e
sistemazione a verde dell'area di pertinenza, e ogni altra lavorazione necessaria per dare gli Edifici,
1 locali accessori e le aree di pertinenza, nel loro insieme perfettamente funzionanti e rispondenti
alle richieste del bando.

In particolare:

E* inoltre compreso il riempimento, con opportuno riporto di terreno adeguatamente compattato,
del volume risultante dalla completa demolizione della esistente palestra, comprendente anche le
parti di fabbricato dell“ex complesso scolastico e delle eventuali cisterne/serbatoi/fosse biologiche
interrati, affinché qualsiasi sistema fondale e qualsiasi tipologia costruttiva adottata, o qualsiasi sia
I“uso della zona interessata, non presenti, nel tempo, fenomeni di cedimenti in corrispondenza degli
stessi.

E* compresa inoltre la verifica ed eventuale bonifica dell“area da sottoservizi esistenti e vetusti,

nonché 1“abbattimento, il conferimento a discarica e la ripiantumazione all“interno dell“area di
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pertinenza (o del centro sportivo limitrofo), del filare di Tuie, posizionato a confine con I“area

destinata ad ospitare il nuovo centro ricreativo, che sono da rimuovere assieme alla recinzione,

mentre le soluzioni progettuali proposte devono tenere conto che le essenze arboree esistenti pit

significative (ginkgo biloba, tiglio grande, ecc.) sono preferibilmente da conservare. In ogni caso,

qualsiasi soluzione progettale proposta, deve prevedere la ripiantumazione/sostituzione delle

essenze arboree rimosse, nel rispetto dei vigenti regolamenti ed ¢ necessario ottenere opportuna

autorizzazione per l“eventuale abbattimento delle essenze arboree.

6. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attivita comprese

nell“appalto:

opere relative a eventuali demolizioni di muri di confine, di recinzioni per permettere l'accesso ai
cantieri, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita
previste dalla normativa del settore;

demolizione di strutture o parte di strutture preesistenti, il carico, il trasporto e lo scarico in
discarica controllata, con le modalita previste dalla normativa del settore;

opere di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguite con mezzi meccanici,
compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita previste dalla
normativa del settore; ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti di cavi, ove possibile, e per
risagomature e riprofilature del sito;

opere di modellamento del piano di posa della Palestra Scolastica che deve essere realizzata a
quota +80 cm dal piano di campagna,;

interventi atti all“eliminazione di fenomeni di risalita e vaporizzazione dell“acqua, che si
manifestano principalmente nelle porzioni a contatto con zone umide, quali vespai o ogni altra
lavorazione, che consenta la massima salubrita in ogni locale all“interno degli Edifici;
spostamento di eventuali reti di servizi esistenti interferenti con la realizzazione delle opere e con
la demolizione della Palestra esistente e la costruzione della Palestra Scolastica;

eventuali muri divisori, di confine degli edifici o opere di sostegno dei terreni;

aree a verde e di viabilita e parcheggio;

reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree di pertinenza;

realizzazione all“interno degli Edifici, di reti di distribuzione elettrica, telefonica e cablatura rete
dati, compreso armadio rack completo di patch (centro stella) negli uffici, gas, idrica e fognaria,
con le necessarie tubazioni e pozzetti di ispezione e di scarico, muniti di chiusini in ghisa
carrabili, comprensivo di allaccio delle acque nere nel condotto comunale fino al punto di presa

sul confine del lotto come indicato dal Comune;
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- pavimentazione stradale, incluso il sottofondo (che prima dell“avvio della costruzione, se

proveniente da materiale riciclato, deve essere fornito di tutta la certificazione di legge,

compresa la verifica dell“assenza di fibre di amianto) della viabilita interna, dei piazzali di

pertinenza e dei parcheggi, il tout-venant bitumato, ricoperto da uno strato di usura in

conglomerato bituminoso fillerizzato, e le segnalazioni stradali;

- installazione di fosse biologiche settiche e/o imhoff nel rispetto della normativa di settore nel sito

di intervento;

- abbattimento di barriere architettoniche, con la realizzazione di opportuni scivoli o sistemi di

scavalcamento “dolce” degli eventuali dislivelli.

7. 11 presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale fa parte degli elaborati del progetto

preliminare posto a base di gara, che ¢ costituito dai seguenti elaborati:

B0 ELENCO ELABORATI
B1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
B2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

B3- ELABORATI ESPLICATIVI EST ESISTENTE

B3.01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA EST

B3.02

ARCHITETTONICI

1) AR-03 REV3 - SISTEMAZIONE ESTERNA

2) AR-04 REV3 - PIANTA PIANO TERRA-PROSPETTI-PIANTA DISTRIBUTIVO
FUNZIONALE

3) AR-05 REV3 - PIANTA DELLE COPERTURE

4) AR-06 REV3 -SEZIONI

B3.03

STRUTTURALI

1) ST-01 - PIANTA PIANO FONDAZIONI QUADRO 1- CARPENTERIA ED
ARMATURA

2) ST-02 - PIANTA PIANO FONDAZIONI QUADRO 2- CARPENTERIA ED
ARMATURA

3) ST-03 - PIANTA PIANO FONDAZIONI QUADRO 3- CARPENTERIA ED
ARMATURA

4) ST-01 - AMPLIAMENTO-PIANTA PIANO FONDAZIONI - CARPENTERIA ED
ARMATURA

5) ST-04 - PIANTA PIANO COPERTURA QUADRO 1 - CARPENTERIA

6) ST-05 - PIANTA PIANO COPERTURA QUADRO 2 - CARPENTERIA
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7) ST-06 - PIANTA PIANO COPERTURA QUADRO 3 - CARPENTERIA

8) ST-02 - AMPLIAMENTO-PIANTA PIANO COPERTURA - CARPENTERIA

9) ST-07 - SEZIONI 1-1 2-2

10) ST-03 - AMPLIAMENTO-SEZIONI

11) ST-08 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1/2

12) ST-09 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 2/2

13) ST-04 - AMPLIAMENTO-PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1/2

14) ST-05 - AMPLIAMENTO-PARTICOLARI COSTRUTTIVI 2/2

B3.04

ELETTRICI

1) IE-01 -IMPIANTO DI TERRA

2) 1E-01 REV3 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E
TERRA

3) [E-02 -IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA

4) IE-02 -IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA

5) IE-02_ REV3 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO ILLUMINAZIONE

6) IE-03 -IMPIANTI SPECIALI, FM E DISTRIBUZIONE SCUOLA PRIMARIA

7) IE-03 -IMPIANTI SPECIALI, FM E DISTRIBUZIONE SCUOLA SECONDARIA

8) 1E-03 -IMPIANTI SPECIALI, FM E DISTRIBUZIONE PARTICOLARE AULA
INFORMATIVA

9) IE-03 REV3 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO FM E SPECIALI

10) IE-04 -IMPIANTO FOTOVOLTAICO

11) 1IE-04 REV2 - IMPIANTO PER ALIMENTAZIONE LAV."LIM" SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

12) IE-05 REV3 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE

13) IE-05 - QUADRO ELETTRICO GENERALE PRIMARIA

14) IE-05 - QUADRO ELETTRICO GENERALE SECONDARIA

15) QCT-R2 -QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA - UFFICI-OROLOGI
CT

16) SCHEMI QUADRI ELETTRICI 1 di 2

17) SCHEMI QUADRI ELETTRICI 2 di 2

18) IE-06 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA

19) IE-06_REV3 - AMPLIAMENTO-IMP.ELETTRICI A SERVIZIO DEI MECCANICI

20) IE-07_REVI - IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GRUPPO FRIGO
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B3.05

MECCANICI

1) IM-01 -IMPIANTO TERMICO-PLANIMETRIA 1-3

2) IM-02 -IMPIANTO TERMICO-PLANIMETRIA 2-3

3) IM-03 -IMPIANTO TERMICO-PLANIMETRIA 3-3

4) IM-01_marzo2016 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO TERMICO-PLANIMETRIA

5) IM-04-DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA-PLANIMETRIA 1-3

6) IM-05-DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA-PLANIMETRIA 2-3

7) IM-06-DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA-PLANIMETRIA 3-3

8) IM-02 marzo2016 - AMPLIAMENTO-DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA-
PLANIMETRIA

9) IM-07 -IMPTIANTI MECCANICI-SCHEMA FUNZIONALE

10) IM-03 marzo2016 - AMPLIAMENTO-IMPIANTI MECCANICI-SCHEMA
FUNZIONALE SCUOLA

11) IM-04 REV1I -  AMPLIAMENTO-IMPIANTI =~ MECCANICI-SCHEMA
FUNZIONALE UFFICI

12) IM-08 -IMPIANTI MECCANICI-PARTICOLARI

13) IM-09 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO - PLANIMETRIA
1-3

14) IM-10 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO - PLANIMETRIA
2-3

15) IM-11 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO - PLANIMETRIA
3-3

16) IM-05 marzo2016 - AMPLIAMENTO-IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED
ANTINCENDIO - PIANO TERRA

17) IM-06 marzo2016 - AMPLIAMENTO-IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED
ANTINCENDIO - PLANIMETRIA AREE ESTERNE

18) IM-12 -IMPIANTI MECCANICI-PLANIMETRIA COPERTURA

B3.06 | PREVENZIONE INCENDI

1) ELABORATO GRAFICO ANTINCENDIO-REV1

2) ELABORATO GRAFICO ANTINCENDIO COPERTURA -REV1
B3.07 | RELAZIONI SPECIALISTICHE:
B3.07.1 | RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI

B3.07.2

RELAZIONE LEGGE 10/91
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B3.07.3 | RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

B4 - AREA EST - ADEGUAMENTO EST A NUOVA SCUOLA PRIMARIA "GASPARINI"

B4.01 PLANIMETRIA GENERALE - SISTEMAZIONE ESTERNA

B4.02 PIANTA PIANO TERRA — DESTINAZIONI D*USO

B4.03 PIANTA PIANO TERRA — ARREDI

B4.04 PIANTA COPERTURA - PROSPETTI E SEZIONI

B4.05 TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI - PIANTE E PROSPETTI

BS - AREA PS - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA

B5.01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B5.02 RELAZIONI GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA AREA PS

B5.03 INQUADRAMENTO E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO

B5.04 STATO DI FATTO - ELABORATI ESPLICATIVI PALESTRA ESISTENTE

B5.05 STATO DI FATTO -PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI - AIMAG, ENEL

B5.06 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA

B5.07 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PIANTA PIANO TERRA -
DESTINAZIONI D*USO

B5.08 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PIANTA PIANO TERRA — ARREDI

B5.09 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PIANTA COPERTURE

B5.10 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PROSPETTI E SEZIONE A-A' -
PROSPETTI NORD/SUD

B5.11 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PROSPETTI E SEZIONE B-B' - PROSPETTI
EST/OVEST

B5.12 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - VISTE TRIDIMENSIONALI

B6 PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

B7 CALCOLO ESTIMATIVO

B8 SCHEMA DI CONTRATTO

B9 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

8. In sede di presentazione dell‘offerta e di esecuzione del contratto 1I"Impresa deve altresi

obbligatoriamente attenersi alle seguenti prescrizioni inderogabili:

Adeguamento EST esistente

a. predisposizione/implementazione delle dotazioni impiantistiche per 1“installazione delle Lavagne

Interattive Multimediali in ogni aula della Scuola;
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f.

installazione di sistemi di oscuramento interni (tapparelle/tende) che devono essere proposti
nelle finestre delle aule, laboratori, uffici, al fine di permettere la massima vivibilita negli
ambienti e permettere la corretta visione delle LIM o di filmati;

verifica e adeguamento di impianto di riscaldamento, stante che attualmente le 4 aule poste a
nord/ovest faticano ad andare in temperatura;

temporizzazione da remoto degli impianti di riscaldamento e raffrescamento

. rifacimento della pavimentazione in concomitanza degli ingressi principali sostituendo 1“asfalto

attuale con pavimentazione in autobloccante;

riqualificazione dello spazio esterno posto a sud con pavimentazione antitrauma;

Palestra Scolastica

g.

realizzazione di marciapiedi attorno alla Palestra Scolastica, opportunamente sagomati sia con
spigoli arrotondati che per permettere I“agevole accesso ai diversamente abili, della larghezza di
almeno 1,50 m in betonelle o altro materiale idoneo antisdrucciolo, su massetto in calcestruzzo o
altro materiale idoneo, con realizzazione di pozzetti sifonati di raccolta dei pluviali, che devono
essere previsti esterni;

realizzazione di idonee pensiline/spazi coperti all“ingresso, anche se secondari, per la migliore
protezione dalle intemperie, al momento dell'entrata e dell'uscita degli studenti e dei cittadini;
eliminazione della recinzione sul confine con il centro sportivo;

realizzazione di impianto di illuminazione delle aree di pertinenza della Palestra Scolastica;

corpi illuminanti a led, sia esterni che interni;

realizzazione di pavimentazioni interne del tipo non sopraelevate ma tradizionali ovvero posati

su massetti;

. manutenzione ¢ ripristino della vecchia recinzione con inserimento di cancello carrabile e

smontaggio di cancello esistente e ripristino di elementi di recinzione al fine di dare continuita
alla stessa;

realizzazione di pluviali esterni alla Palestra Scolastica;

. la vasca di accumulo, il gruppo di pressurizzazione sul lato sud e la centrale termica devono

essere demoliti/rimossi o riutilizzati per la Palestra Scolastica;

le aree di pertinenza devono essere, come da elaborati grafici allegati al Progetto Preliminare, in
parte pavimentate;

1 nuovi cancelli di accesso devono essere automatici;

la Palestra Scolastica deve essere dotata di opportuni elementi costruttivi atti a garantire
I“ombreggiamento (sporti di opportuna ampiezza, frangisole, etc..);

la Palestra Scolastica deve essere dotata un impianto di videosorveglianza;
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t. le coperture della Palestra Scolastica devono essere a falda di adeguata pendenza per consentire
il veloce deflusso delle acque di pioggia, e conformata al fine di evitare 1“accumulo di neve.
Devono essere previsti i necessari elementi ferma neve per evitare il crollo subitaneo della neve
accumulata sulla copertura.

9. Il progetto definitivo deve essere elaborato rispettando le indicazioni minime contenute ai commi

precedenti, nonché nel rispetto di quanto definito negli elaborati facenti parte del Progetto

Preliminare.

10. Il progetto preliminare ¢ stato validato dal RUP.

Articolo 02 Ammontare dell’appalto, modalita di aggiudicazione, norme regolanti la gara

1. L'importo complessivo a base di gara, a corpo per la progettazione, 1“esecuzione dei lavori e la

sicurezza ¢ fissato in € 1.911.500,00, di cui:

- €1.700.000,00 per lavori a corpo;

- €76.500,00 per oneri della sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti a ribasso determinati,
considerati 1 tempi di realizzazione nella percentuale onnicomprensiva del 4,5%
(quattrovirgolacinque percento) dell“importo lordo dei lavori, e che deve essere esplicitato
attraverso il computo redatto dall“ITmpresa, gia in fase di presentazione dell'offerta;

- € 135.000,00, di cui € 60.000,00 per la progettazione definitiva e € 75.000,00 per la
progettazione esecutiva, per la redazione del piano di sicurezza e per I“ottenimento delle
autorizzazioni dagli enti preposti.

2. Sull'importo dei lavori a corpo (esclusi gli oneri della sicurezza), deve essere applicato il relativo

ribasso percentuale offerto dall“Impresa in sede di gara, aumentato dell“importo degli oneri per la

sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso.

3. Sull“importo totale degli oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del

piano di sicurezza (€ 135.000,00), deve essere applicato il relativo ribasso percentuale offerto

dall“Impresa in sede di gara; tale ribasso non potra essere superiore al 35%.

4. L*aggiudicazione dell“appalto verra effettuata ai sensi dell“Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e

dell“Art. 120 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L“aggiudicazione ¢ impegnativa

per I“Impresa ma non per 1"Amministrazione fino alla stipulazione del contratto.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 1 lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere

generali «OG1y». La distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel

seguente prospetto:
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Incidenza Incidenza
Lavori di: Cat. Incidenza
Lavoro Manodopera
Categoria
1 Edifici civili e Industriali 0Gl1 67% € 1.196.525,00 <50 %
2 Impianto idrico-sanitario 0S3 10% € 173.470,00 <50 %
3 Impianto termico 0S28 12% €213.180,00 <50 %
4 Impianti elettrici, telefonici, adsl etc. 0S30 11% € 193.325,00 <50 %
TOTALE GENERALE 100% € 1.776.500,00

6. I lavori di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella soprariportata costituiscono lavorazioni a
qualificazione obbligatoria, scorporabili o subappaltabili e, per quanto attiene ai lavori di cui ai
punti 2, 3 e 4 essi possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M.
dello Sviluppo Economico n° 37 del 2008.

7. E* vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30% in termini economici dell“importo lavori della stessa
categoria prevalente.

8. L“importo a base d“asta indicato al precedente comma 1 per le attivita di progettazione
definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ¢ stato calcolato
secondo le classi e le categorie di cui alla L. 143/49 e del D.M. 31 ottobre 2013, cui corrispondono

gli importi lavori sotto riportati:

Classe IMPORTI

Ic/E.08 € 837.567,50
Ig/S.03 € 358.957,50
[Ta/TA.01 € 173.470,00
I11b/1A.02 € 213.180,00
II1c/TA.03 € 193.325,00

Articolo 03 Norme che regolano la progettazione ed i lavori

1. La progettazione e la realizzazione delle attivita oggetto del presente del presente Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti
ministeriali e circolari interessanti il presente appalto nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e
del Commissario Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare

gli eventi calamitosi per cui sono richiesti i lavori previsti in gara.
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2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate conformemente a

tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in ottemperanza alle prescrizioni

riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, secondo la destinazione d“uso degli

Edifici:

Codice Civile - libro 1V, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;

Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n 163 del 22 aprile 2006;

Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei Contratti
Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207,
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 ¢
S.m.1;

Decreto legislativo n. 81/2008 , 106/2009 e s.m.1.;

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;
Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.1. (tracciabilita dei flussi finanziari);

le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

le leggi, 1 decreti, 1 regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti, che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche”;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento
delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale
del 04/02/2008;

Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l“applicazione delle Norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (in seguito NTC 2008 - Istruzioni), considerando
che le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d“uso IV (2.4.2. NTC 2008).
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici — istruzioni per 1“applicazione delle “Norme tecniche per
le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme UNI EN relative ai

vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici;

Pag. 17 di 133



Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per I“edilizia
scolastica”;

Decreto del Ministro dell“Interno del 26 giugno del 1984 e s.m.i. “omologazione dei materiali ai
fini della prevenzione incendi”;

Decreto del Ministro dell“Interno del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;

Decreto del Ministro dell*Interno del 16 febbraio 2007 *“ Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attivita soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell“Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;

EUROCODICE 5 “Progettazione delle strutture in legno™ parte 1.1.: regole generali e per gli
edifici;

EUROCODICE 8 “Design of structures for earthquake resistance — General rules, sismic actions
and rules for buildings”;

le leggi, 1 decreti, le norme ed i1 regolamenti inerenti la prestazione energetica degli edifici, in
particolare le norme vigenti in Emilia Romagna;

DPCM del 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

le leggi, 1 decreti, le norme ed i regolamenti inerenti 1“eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89), comprese quelle per i non/ipo vedenti;
Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del
09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013;
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi
per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (Art. 39, DLgs 11
maggio 1999, n. 152);

Deliberazione di Giunta Regionale 15 Giugno 2015. n. 683/2015 - Approvazione aggiornamento
e integrazione con capitoli specialistici dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche;
Deliberazione di Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 - Approvazione dell“atto di
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica

degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.);
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3.

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18.09.2014.

Decreto ministeriale del 21/01/2013, che recepisce la direttiva 2012/45/UE della commissione
del 3 dicembre 2012, relativi al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID)
e per via navigabile interna (ADN);

Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
Decreto ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell“art. 6, comma 3, e dell“art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla

eee

cessazione dell“impiego dell“amianto®™* (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del
20 settembre 1994 - Serie Generale);

Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna 497/1996 “Piano regionale di protezione
dall“amianto”;

Legge 221 del 28/12/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell*uso eccessivo di risorse naturali;

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996, “norme di sicurezza per la costruzione e 1“esercizio di
impianti sportivi’;

Le norme CONI per 1“impiantistica sportiva, approvate con delibera del Consiglio Nazionale del
CONI n. 1379 del 2008, devono essere prese a riferimento come indicazioni di carattere
generale;

Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011 e ss.mm.ii. (Regolamento
Delegato UE n. 574/2014, Regolamento Delegato UE n. 568/2014);

DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, "Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

In riferimento alle deroghe previste dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012 si rimanda all“allegato

dellordinanza di approvazione degli atti di gara che riporta I“elenco delle norme derogate e le

relative motivazioni ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: “Interventi

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio

delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio

2012 e della Delibera dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2012.

4.

L*Tmpresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare al progetto definitivo

presentato in sede di gara tutte le varianti necessarie a renderlo conforme alle eventuali modifiche

delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se

sopravvenute durante la validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.
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5. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente
Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze. Le
indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato (Specifiche tecniche) non sono da ritenersi
vincolanti.

6. 11 presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione,
che deve essere redatta in conformita alle norme specifiche applicabili (D.Lgs. 163/2006, D.P.R.
207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, ecc.):

Requisiti minimi del progetto strutturale

Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove devono
essere realizzati gli interventi, sia per quanto riguarda le opere di fondazione, sia le opere in
elevazione. La vita nominale di tutti gli edifici ¢ da assumere pari a 50 anni con classe di
destinazione d'uso IV.

In merito agli aspetti strutturali, anche con riferimento ai gravi danni verificatisi a seguito del sisma
del 20 e 29 maggio 2012, si rammenta la necessita di porre particolare attenzione alla progettazione
dei collegamenti descritti nell“art. 3 comma 8 della Legge 122/2012, nel rispetto della gerarchia
delle resistenze prevista al §7.2 delle NTC 2008.

Nel dettaglio occorre redigere verifiche ai sensi delle NTC 2008 e prevedere idonei dispositivi di
collegamento (supportati dai dati sperimentali dei dispositivi utilizzati), ovvero: collegamenti fra
elementi strutturali verticali ed orizzontali (pannello-trave/pilastro, trave-trave e trave-pilastro),
collegamenti fra i tamponamenti e strutture principali e collegamenti delle scaffalature.

La caratterizzazione geotecnica deve essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla
relazione d“indagine geologica facente parte della documentazione del bando. Nel caso in cui la
relazione d“indagine geologico-geotecnica presente nella documentazione resa disponibile, non
fosse ritenuta esaustiva dal progettista per la redazione del progetto esecutivo, ¢ obbligo
dell'Impresa, se lo riterra necessario, provvedere a propria cura e spese ad integrare le indagini
geologico-geotecniche per la redazione del calcolo strutturale esecutivo.

Per quanto riguarda la demolizione della Palestra esistente, I“impresa deve effettuare in sede di gara
il sopralluogo obbligatorio e successivamente 1“impresa aggiudicataria, a seguito della consegna
dell“area, gli accertamenti strutturali al fine di avere la piena conoscenza delle strutture esistenti
attraverso saggi conoscitivi ed ogni attivita che possa rendere edotti e consapevole 1“impresa ed i
suoi progettisti dei rischi derivanti dalle demolizioni e dalle eventuali presenze di elementi che
possano arrecare danno alla salute degli operatori e delle popolazione.

Nell“eseguire 1“intervento 1“impresa dovra operare secondo un preciso piano operativo, che evidenzi

la piena sicurezza nell“abbattimento.
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Requisiti minimi del progetto dell’impianto termo-meccanico

Il progetto deve essere adeguato alle differenti destinazioni d“uso e pienamente rispondente a tutte
le vigenti normative in materia, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici.
Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica del Comune di
Concordia; deve essere garantito che non si formi condensa sulla faccia interna degli elementi
costruttivi che formano 1“involucro del fabbricato, né all“interno degli strati isolanti che ne fanno
parte. Gli impianti termici devono garantire 1“entrata in regime (con una temperatura di almeno 16
gradi) in un tempo non superiore a 60 minuti, prevedendo una temperatura esterna di — 5 gradi sia
per 1“Edificio Scolastico che per 1"area di gioco della Palestra e per 1 suoi locali accessori. In
generale gli impianti devono garantire adeguata ventilazione ed il controllo dell“umidita relativa di
tutti gli ambienti.

Stante che 1“Edificio Scolastico ¢ stato realizzato in tempi successivi e, ad oggi, ¢ costituito da due
porzioni distinte, ciascuna delle quali ¢ dotata di Attestato di Prestazione Energetica, a seguito
dell“adeguamento 1“Edificio Scolastico, nella sua unicita, dovra conseguire come minimo, una
classe energetica pari ad Al. La prestazione energetica della Palestra Scolastica deve rispettare i
requisiti di legge.

Requisiti minimi del progetto degli impianti elettrici.

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti/adeguati secondo le vigenti normative in materia e
devono consentire la piena fruibilita degli spazi. Tutti i1 locali e gli spazi interni devono essere dotati
di apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dalle
norme CEI. Devono essere forniti/adeguati/modificati inoltre 1 seguenti impianti speciali:
telefonico, dati e tv in ogni locale predisposto per l'attivita didattica/sportiva e in ogni ufficio, adsl,
apertura automatica cancelli, impianto videosorveglianza e videocitofonico.

Requisiti minimi progetto acustico

Per I"Edificio Scolastico le prestazioni acustiche devono essere conformi al D.P.C.M. 5.12.1997,
con riferimento alle prescrizioni di cui alla tabella A — categoria E ed ai limiti relativi al tempo di
riverberazione per 1"edilizia scolastica richiamati. Particolare attenzione si deve prestare anche a
situazioni non previste dal D.P.C.M. 5.12.1997 come 1“isolamento acustico tra aule adiacenti o
sovrapposte, richiamato nel DM 18-12-75; e 1“isolamento acustico al rumore aereo proveniente da
ambienti di uso comune o collettivo come i corridoi, per i quali i parametri di valutazione ed 1 valori
di riferimento sono specificati nella UNI 11367.

I requisiti acustici della Palestra Scolastica devono rispettare i requisiti di legge.

7. L'Impresa, a seguito delle opere da effettuarsi all“interno dell*Edificio Scolastico e stante che

deve ospitare la sola Scuola Primaria “Gasparini”, deve conseguire presso il Comando dei Vigili del
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Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi per 1“intero edificio rimodulato. E“ facolta dell Impresa
conseguire tale certificato tramite interventi di protezione sulle strutture con vernice intumescente
atte a garantire la resistenza al fuoco R60 oppure conseguirlo attraverso una relazione tecnica sulle
strutture esistenti redatta da tecnico abilitato, valutando analiticamente la resistenza al fuoco degli
elementi strutturali dell“intero Edificio.

8. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e nell“offerta

tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto ¢ rispondente alle prescrizioni su

specificate.

9. La dimostrazione che il progetto offerto ¢ rispondente alle prescrizioni del presente Capitolato

Speciale Descrittivo e Prestazionale deve avvenire:

- attraverso idonea evidenziazione nella Relazione Generale o con apposite schede tecniche di
prodotto idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed 1 calcoli che, sulla base di
tali schede tecniche, dimostrino I“assunto; ove non si forniscano schede tecniche si deve fare
riferimento a normative europee che 1“offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito;

- attraverso la Scheda riepilogativa delle caratteristiche migliorative offerte.

10. La mancata o incompleta dimostrazione dei requisiti minimi, ricavabile dagli elaborati

progettuali offerti, ovvero la loro erroneita, anche parziale, ovvero ancora I“indicazione di

prestazioni inferiori al minimo richiesto comporta [“esclusione dalla gara.

Articolo 04 Condizioni che regolano la progettazione ed i lavori

1. L*Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, nello Schema di Contratto, nel bando e nel
disciplinare di gara.

2. Il prezzo “a corpo”, offerto dall“Impresa, deve comprendere anche ogni onere relativo al
completamento della progettazione dei lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad essi
afferente, compreso 1“ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le pratiche
previste in materia, per le opere da realizzare e per le opere offerte, laddove previste.

3. Nel formulare [“offerta in ribasso 1'Impresa deve tenere conto dell“effettivo costo della sicurezza
di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. — D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 in base alle proprie modalita e
risorse operative, nonché ai propri programmi di esecuzione. In sede di gara 1“Impresa quindi deve
tenere conto degli eventuali adattamenti e/o adeguamenti delle previsioni del Piano della Sicurezza
predisposto in sede di progetto che intende o intendera proporre con un proprio programma

operativo, o porre in essere anche se questo non venisse formalmente esibito. L‘Impresa nel
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formulare la sua offerta deve tener conto anche dei costi interni o aziendali per la sicurezza del
lavoro.

4. Preliminarmente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, I“Impresa, con oneri
a proprio carico, deve aver completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli
sulle aree di pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla eventuale presenza
di servitu, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, sulla presenza di
cisterne/serbatoi interrati/ fosse biologiche presenti anche nell“area cortiliva, sulla consistenza
strutturale ed impiantistica dell"EST 28 e della Palestra esistente e dell“ex complesso scolastico,
nonché del materiale presente al loro interno da conferire a discarica, in modo da avere piena
cognizione dello stato dei luoghi, in quanto la documentazione allegata al bando ¢ da considerarsi
indicativa e non esaustiva, e ci0 in parziale deroga del comma 3, lettera a) dell“Art. 17, del comma
2 lettera a) e ¢) dell“Art. 21 del DPR 207/2010.

5. Inoltre, occorre che 1'Impresa, dia comunicazione dell“inizio dei lavori della Palestra alla

Soprintendenza Archeologica.

Articolo 05 Qualita e provenienza dei materiali

1. Tutti 1 materiali proposti devono essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto ¢ per essi prescritto dalla
legislazione vigente.

2. La provenienza dei materiali ¢ liberamente scelta dall'lmpresa purché, ad insindacabile giudizio
del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo di cui al successivo Art. 21, i materiali
stessi siano riconosciuti accettabili; in ogni caso per quanto riguarda 1“adeguamento dell'EST
I“offerente dovra utilizzare materiali con caratteristiche prestazionali e dimensioni
identiche/coerenti con quanto gia presente nell“Edificio esistente.

3. Le dotazioni impiantistiche devono parimenti conseguire delle performance
qualitative/quantitative almeno pari a quanto gia presente.

4. Le prescrizioni relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello

specifico "Capo II — Specifiche tecniche".

Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale costituiscono parte
integrante del contratto, i seguenti documenti:
- il bando e il disciplinare di gara;
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- il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogati,
nonché:
- il progetto definitivo redatto a cura dell“Impresa, come approvato dall“Amministrazione, ai sensi
del D.P.R. 207/2010, composto da:
- elaborati grafici del progetto e relazioni;
- elenco dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d“opera dell*importo a
corpo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza e di coordinamento;
- cronoprogramma disposto ai sensi dell” Art. 40 del Regolamento (DPR 207/2010);
- le Polizze di Garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, 1 decreti, 1 regolamenti, norme e circolari vigenti
in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163,
il D.P.R. n. 207/2010, il DM n. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.1., nonch¢ le norme CNR, U.N.I., CEI
le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie all“applicazione delle

leggi su richiamate.

Articolo 07 Valutazione delle offerte

1. Per la valutazione dell“offerta, risultano disponibili:

- con riferimento all“offerta tecniCa, PUNLL: ........ceiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e eeeaaaeeeas 70
- con riferimento all“offerta €conomMICa, PUNLL: .......cceeveviiiiiireeeeeeciiieeee e e e e e e e e e 30
- Totale punti diSPONIDILL:....cccueeiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e aeraraeeeeeeeeennnnns 100

2. La Commissione giudicatrice esaminera le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuira i
relativi punteggi secondo quanto di seguito riportato.
3. I criteri di valutazione dell“offerta tecnica ed i punti disponibili (max 70), sono i seguenti:

a) qualita estetico-formale, inserimento nel contesto dell’area esistente, qualita dei materiali e

b) qualita e tipologia dell’impianto di attivazione automatica delle lamelle del sistema
frangisole (per il solo Edificio Scolastico): da 0 SINO a PUNTI: .....eceereruneeercisnneencssnneencssnnecnns 3
¢) installazione di sistemi di oscuramento esterni (tapparelle/tende) che devono essere
proposti in tutte le finestre delle aule, laboratori, uffici al fine di permettere la massima
vivibilita negli ambienti e permettere la corretta visione delle LIM o di filmati (per il solo

Edificio Scolastico): da 0 SiN0 @ PUNTI:.....ccciiiiiiiiiiiirnnriiiiciiisissssnnereiecccsssssssssssnnescsssssssnssssssnses 3
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d) ottenimento della prestazione energetica (per il solo Edificio Scolastico): da 0 sino a

SINO @ PUNLEL. cevveiiiiiiiiiiiiirrnettiiecisissssssnesseissssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssss 14

g) qualita dei materiali e finiture interne ed esterne: durabilita, manutenibilita e facilita di

In particolare nel seguito sono riportati i criteri e (ove presenti) 1 sottocriteri di valutazione con
relativi punteggi e sub punteggi per la valutazione dell“offerta tecnica con relativa metodologia:
a) qualita estetico-formale, inserimento nel contesto dell’area esistente, qualita dei materiali e
finiture del sistema frangisole (per il solo Edificio Scolastico) - da 0 a max 3 punti:
Con riferimento al suddetto criterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).
Il coefficiente, come sopra determinato, ¢ moltiplicato per il peso (valore/punteggio massimo)
corrispondente al criterio (peso 3), come sopra determinazione, quindi, del relativo punteggio.
Il punteggio cosi ottenuto ¢ oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando
al valore massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso peso 3) il punteggio
complessivo piu alto, e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi
assegnati secondo la seguente formula:
P.EFri = 3X(EFri/EFrmax)
in cui:
P.EFri. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione a) del concorrente i-esimo;
EFri = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 3;

EFrmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore, compreso tra 0 e 3.

b) qualita e tipologia dell’impianto di attivazione automatica delle lamelle del sistema
frangisole (per il solo Edificio Scolastico) - da 0 a max 3 punti:
Con riferimento al suddetto criterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).
Il coefficiente, come sopra determinato, ¢ moltiplicato per il peso (valore/punteggio massimo)
corrispondente al criterio (peso 3), come sopra determinazione, quindi, del relativo punteggio.
Il punteggio cosi ottenuto ¢ oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando

al valore massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso peso 3) il punteggio
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complessivo piu alto, e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi
assegnati secondo la seguente formula:

P.AFri = 3X(AFri/AFrmax)

in cui:

P.AFri. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione c) del concorrente i-esimo;

AFri = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 3;

AFrmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore, compreso tra 0 e 3.

installazione di sistemi di oscuramento esterni (tapparelle/tende) che devono essere
proposti in tutte le finestre delle aule, laboratori, uffici al fine di permettere la massima
vivibilita negli ambienti e permettere la corretta visione delle LIM o di filmati (per il solo
Edificio Scolastico) - da 0 a max 3 punti:

Con riferimento al suddetto criterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).

Il coefficiente, come sopra determinato, ¢ moltiplicato per il peso (valore/punteggio massimo)
corrispondente al criterio (peso 3), come sopra determinazione, quindi, del relativo punteggio.

Il punteggio cosi ottenuto ¢ oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando
al valore massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso peso 3) il punteggio
complessivo piu alto, e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi
assegnati secondo la seguente formula:

P.SO1 = 3X(SO1/SOmax)

in cui:

P.SOi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione a) del concorrente i-esimo;

SO1 = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 3;

SOmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore, compreso tra 0 e 3.

d) ottenimento della prestazione energetica superiore all’Al (per il solo Edificio Scolastico):

da 0 sino a max punti 15, suddivisi nei seguenti criteri:

Y VR 0101 115 PP
= Classe A3, PUNLL c...eeeriiiiiiiiiiiiec ettt st e e e et e e aeeeneeaenaenaenennenns 10
= ClasSe A4, PUNLL: ..eeiiiiiiiee ettt e et e e e et e e aeee e e eneeneenaeanee 1D

Con riferimento al suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all“attribuzione del
punteggio 5, 10 o 15 nel caso in cui il concorrente dimostri nel progetto proposto di adottare

soluzioni tecniche che permettano di acquisire la prestazione energetica nella classe offerta,
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fermo restando che 1“Edificio Scolastico a seguito della riqualificazione dovra permanere almeno

nella classe Al.

aumento della superficie netta della nuova Palestra Scolastica: da 0 a max 20 punti
suddivisi nei sottocriteri seguenti:

el) derivante dall“aumento di almeno un metro della distanza netta tra il campo da gioco
(pallacanestro) inserito negli elaborati facenti parte del Progetto Preliminare e una parete
longitudinale d“ambito (distanza totale almeno due metri): punti: ............coocoiiiiiiiiiiiin 10
e2) derivante dall“aumento della superficie utile tale da rendere la nuova Palestra Scolastica
omologabile secondo le norme dimensionali C.O.N.L:punti: ........cccceeeveiiiiieieeeeeeeniiiiieeeeeeenn. 20
Con riferimento al suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all“attribuzione del
punteggio 10 o 20 in relazione aumento della superficie utile offerta (non si procedera ad

attribuire sub-punteggi intermedi fra 10 e 20).

qualita estetico-formale e inserimento paesaggistico della nuova Palestra Scolastica: da 0
sino a max punti 14 suddivisi nei sottocriteri seguenti:

f1) qualita estetico-formale e pregio architettonico: da 0 sino apunti: ..............ccoeviiiinnn.n. 7
f2) inserimento paesaggistico dell“intervento, in rapporto con il contesto paesaggistico esistente,
studio del verde basato sulle specie arboree autoctone: da 0 sino apunti: ...............ccceennnn. 7
Con riferimento ad ogni sottocriterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).

I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi (valore/punteggio massimo)
corrispondenti a ciascun sottocriterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.

Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo cosi ottenuto ¢
oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando al valore massimo attribuito
al criterio di valutazione (in questo caso peso 14) il punteggio complessivo piu alto, e
proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la
seguente formula:

P.EFi= 14X(EF/EFmax)

in cui:

P.EFi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione a) del concorrente i-esimo;

EFi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 14;

EFmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore, compreso tra 0 e 14.
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g) qualita dei materiali e finiture interne ed esterne: durabilita, manutenibilita e facilita di
gestione - da valutare solo per la nuova Palestra Scolastica: da 0 sino a max 12 punti
suddivisi nei sottocriteri seguenti:
gl) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati nella realizzazione delle strutture portanti: da 0 fino a punti: ..........cc.ooooeiiiii.t 3
g2) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici e delle finiture interne: da 0 fino a
104U 3
g3) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali

impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici e delle finiture esterne: da 0 fino a

g4) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati per la realizzazione degli impianti: da 0 sino a punti: ...........c.oooviiiiiiiiiiiea. 3
Con riferimento ad ogni sottocriterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).
I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per 1 pesi (valore/punteggio massimo)
corrispondenti a ciascun sottocriterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.
Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo cosi ottenuto ¢
oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando al valore massimo attribuito
al criterio di valutazione (in questo caso peso 12) il punteggio complessivo piu alto, e
proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la
seguente formula:
P.Fi= 12X (Fi/Fmax)
in cui:
P.Fi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione b) del concorrente i-esimo;
Fi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 12;
Fmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore, compreso tra 0 e 12.
4. La Commissione giudicatrice procedera quindi a sommare tutti i punteggi relativi ai singoli
criteri di valutazione, come sopra attributi.
5. Le offerte tecniche che, sommando i punteggi ottenuti per i diversi criteri (comma 3), non
otterranno un punteggio pari ad almeno 20 punti saranno escluse. Le stesse quindi non saranno
oggetto della seconda riparametrazione di cui al presente comma 6 e non si procedera per esse

all“apertura della busta contenente [“offerta economica.
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6. Al fine di consentire 1“assegnazione del massimo punteggio previsto per 1“offerta tecnica (70),
dei punteggi (riparametrati) ottenuti per ogni criterio di valutazione verranno riparametrati (seconda
riparametrazione) assegnando il massimo punteggio attribuibile (70) all“offerta che ha ottenuto la
somma di punteggi maggiore ¢ assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti
con la seguente formula:

Ti= 70X (Pi/Pmax)

in cui:

Ti= punteggio riparametrato dell“offerta tecnica del concorrente i-esimo;

Pi= punteggio complessivo attributo al concorrente i-esimo, quale somma dei punteggi dei
punteggi riparametrati per ogni criterio, ovvero pari a

Pi= P.EFri + P.AFri + P.SOi. + P.Pei + P.SUPi + P.EFi + P.Fj;

Pmax= punteggio complessivo piu elevato assegnato all“offerta migliore.
7. Per I"attribuzione del punteggio relativo all“offerta economica si applichera la seguente formula:

Qi=30 x Rci/ Remax

in cui:

Qi= punteggio dell“offerta economica del concorrente i-esimo;

Rci = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo, ottenuto dalla ponderazione dei

due ribassi offerti (attivita totale di progettazione e lavori) di cui al comma 8;

Rcmax = ribasso percentuale complessivo piu elevato tra tutti i concorrenti.
8. Per la determinazione del ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo si procedera
secondo la seguente formula:

Rci=((Rpi x Bp + Rli x Bl) / (Bp + BI)) x 100

in cui:

Rci =ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo;

Rpi = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per le attivita di progettazione;

Bp = importo a base d*asta per i servizi di progettazione;

Rli = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per i lavori;

Bl = importo a base d“asta per i lavori.
9. Per la valutazione complessiva dellofferta economicamente pill vantaggiosa per ogni
concorrente si procedera secondo la seguente formula:

Vi totale = Ti + Qi

in cui:

Vi totale = punteggio complessivo dell“offerta del concorrente i-esimo;

Ti= punteggio riparametrato dell“offerta tecnica del concorrente i-esimo;
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Qi = punteggio dell“offerta economica del concorrente i-esimo.

Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all’offerta

1.

La documentazione allegata all“offerta deve permettere di individuare chiaramente la qualita e la

rispondenza alle normative vigenti; il maggior dettaglio mettera 1“Amministrazione nelle condizioni

di valutare meglio il progetto definitivo e di verificare la corrispondenza rispetto alle esigenze

rappresentate nel progetto preliminare posta a base di gara.

2.

Gli elaborati progettuali da allegare all“offerta tecnica devono essere sottoscritti da professionista

abilitato e dal legale rappresentante dell'Impresa, e devono essere redatti secondo quanto previsto

nella Sezione III del Capo I del Titolo II della PARTE II del D.P.R. 207/2010. Essi saranno allegati

all“offerta tecnica per la valutazione della stessa, e devono comprendere i seguenti documenti,

redatti e sottoscritti a cura di professionista/i, abilitato/i alle varie specializzazioni, nonché dal

responsabile del coordinamento e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche:

e o 9

&

Elenco completo dei documenti allegati all“offerta;
Relazione generale;
Relazione sulle strutture;

Relazione geotecnica;

e. Relazione delle opere architettoniche;

janr]

Relazione degli impianti ¢ sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal
presente Capitolato, il rispetto dei valori contenuti nell“allegato 9 della DGR dell“Emilia

Romagna 26.11.2011 n.1366 ed aggiornamenti eventuali;

. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla

tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
Relazione sulla gestione delle macerie;

Elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, con illustrazione
del progetto attraverso planimetrie generali di inserimento degli edifici nelle aree di pertinenza e
nelle zone di riqualificazione urbana, piante, prospetti, sezioni, soluzioni strutturali ed
impiantistiche e comunque atti ad illustrare il progetto in tutte le sue componenti costruttive,
schemi funzionali, secondo 1“Art. 28 del D.P.R. 207/2010;

Calcoli delle strutture;

Calcoli degli impianti;

Computo metrico (non estimativo);
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m. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di materiali, tecnologie e impianti proposti e

3.

offerti, con relative schede;
Cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da relazione sulle modalita

organizzative di cantiere;

. Dichiarazione di approvabilita del progetto, rilasciata dal progettista incaricato in quanto il

progetto offerto ¢ redatto nel rispetto delle normative vigenti e dei requisiti tecnici minimi del
presente Capitolato oltre alle soluzioni migliorative offerte.

Lofferta tecnica deve altresi comprendere 1 seguenti elaborati, necessari alla Commissione per

una piu completa ed esaustiva valutazione in rapporto ai criteri indicati all“Art. 7 del presente

Capitolato:

a.

& @

o

Relazione sintetica ed elaborati grafici illustrativi del sistema frangisole, delle qualita estetico-
formale, dell“inserimento nel contesto, dei materiali e finiture proposte, del sistema di
attivazione delle lamelle, corredata da eventuali schede tecniche sulle caratteristiche qualitative
dei materiali proposti anche in rapporto agli aspetti di manutenibilita e durabilita;

Relazione esplicativa, riguardante 1°ottenimento della prestazione energetica superiore a quella

attuale dell“EST esistente;

. Relazione esplicativa corredata da eventuali schede tecniche sulle caratteristiche del sistema di

oscuramento offerto per 1'Edificio Scolastico;
Dichiarazione dettagliata dell’aumento della superficie utile, rispetto alle dimensioni minime

di cui agli allegati grafici del progetto preliminare della nuova Palestra;

. Relazione sintetica ed elaborati grafici illustrativi delle qualita estetico-formale e

dell“inserimento paesaggistico relativi alla nuova Palestra;

Relazione esplicativa corredata da eventuali schede tecniche sulle caratteristiche qualitative dei
materiali proposti per le finiture interne ed esterne anche in rapporto agli aspetti di
manutenibilita e durabilita della nuova Palestra;

Scheda riepilogativa delle caratteristiche migliorative offerte.

Lofferta economica deve altresi contenere i seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo, riferito altresi ai costi della sicurezza;

Elenco prezzi unitari.

. L"omessa presentazione di uno degli elaborati progettuali e delle relazioni tecniche indicati nei

precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo comportera 1“esclusione dalla presente gara.
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Articolo 09 Consegna delle aree, tempo utile per la progettazione esecutiva

1. A seguito della aggiudicazione provvisoria, ¢ facolta della Stazione Appaltante disporre la
consegna dell“area dell'EST esistente e della Palestra, al solo fine di permettere all‘Impresa
aggiudicatrice il rilievo plano-altimetrico, la verifica degli elementi strutturali ed impiantistici da
demolire, anche se parzialmente interrati o interrati, la presenza, la tipologia e la consistenza di
materiali vari all“interno della Palestra, il controllo sul recapito delle reti dei servizi esterni o interni
alle aree di pertinenza e verifica sullo stato di fatto. Si sottolinea che 1“area indicata nel Progetto
Preliminare per la realizzazione della Palestra ¢ localizzativa e potrebbe essere pii 0 meno ampia
rispetto alla realta, e quindi 1“esatta perimetrazione sara definita all“atto della consegna.

2. 11 tempo contrattualmente previsto per presentare la progettazione esecutiva (di entrambi gli
Edifici) ¢ fissato in 45 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto d“appalto.
Nel caso in cui il termine di consegna del progetto esecutivo coincida con il sabato o con giorno
festivo, fa fede 1“invio mediante e-mail certificata degli elaborati progettuali, a cui seguira la
consegna del materiale cartaceo, nel giorno utile immediatamente successivo.

3. Nello stesso tempo di 45 giorni ¢ previsto, a cura e spese dell“impresa aggiudicataria,
I“accertamento in situ dello stato di fatto strutturale, impiantistico, architettonico dell“EST esistente
e della Palestra, in quanto 1"Impresa dovra svolgere a sua cura e spese saggi, verifiche, prove sui
materiali etc. per la corretta rimozione ¢ smaltimento delle macerie e del loro conferimento a
discarica controllata, derivanti dai lavori di adeguamento dell“EST, dalla completa demolizione
della Palestra e delle opere fondali della ex scuola, delle porzioni di recinzione, nonché del
materiale presente nella Palestra al momento della consegna dell“area, al fine di consegnare alla
Stazione Appaltante il piano di demolizione dell“opera ed il piano di smaltimento delle macerie e di
quanto contenuto nella Palestra e nell*area di pertinenza, contestualmente agli altri elaborati del
progetto esecutivo.

4. Nelle more dell“efficacia dell“aggiudicazione definitiva, e prima della stipula del contratto, ¢
facolta della Stazione Appaltante convocare la Conferenza dei Servizi per raccogliere le
autorizzazioni di rito. Entro 10 giorni dalla notifica del verbale della Conferenza dei servizi
I“impresa aggiudicataria dovra introdurre, a sua cura e spese, nel progetto definitivo le eventuali
prescrizioni discendenti dalla Conferenza, quale condizione per la stipula del contratto.

5. La consegna della progettazione esecutiva al RUP, deve essere comunicata dallTmpresa con
apposita nota, contenente I'elenco degli allegati redatti.

6. L'Tmpresa deve conseguire sul progetto esecutivo (Palestra Scolastica e frangisole Scuola
Primaria) 1“autorizzazione sismica preventiva presso il S.G.S.S. della Regione Emilia Romagna,

stante che nel presente Progetto Preliminare non sono previsti interventi strutturali nell"EST
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esistente. Nel caso in cui il S.G.S.S. richiedesse integrazioni e/o chiarimenti relativi al progetto
esecutivo consegnato, 1‘Impresa deve fornire la documentazione necessaria al rilascio
dell“autorizzazione sismica, entro 7 giorni naturali e consecutivi. Nella fase di verifica del progetto
esecutivo 1'Impresa deve fornire la propria totale disponibilitd a interagire con la Stazione
Appaltante, mediante la partecipazione a riunioni, invio di documenti progettuali in formato
cartaceo e digitale nella quantita richiesta, risposte scritte, anche su modelli, contenente le proposte
relative alle modalita con cui il progettista intende rispondere alle non conformita riscontrate. Tali
proposte devono pervenire entro 7 giorni naturali € consecutivi, successivi alla segnalazione delle
non conformita.

7. Le verifiche di cui al comma precedente riguardano anche la compatibilita degli elaborati del
progetto esecutivo con il progetto definitivo offerto in sede di gara e gli eventuali aggiornamenti o
integrazioni progettuali imposti o richiesti, al fine di procedere alla sua approvazione. Pertanto
sempre ai fini dell“approvazione del progetto esecutivo, 1'Impresa € tenuta a sopperire a
carenze/omissioni/difformita dello stesso, senza previsione di oneri aggiuntivi o modificazioni
dell*offerta economica presentata in gara. Eventuali richieste in tal senso comporteranno un
giudizio di non approvabilita del progetto esecutivo, 1“annullamento della aggiudicazione e
conseguente scorrimento della graduatoria.

8. La comunicazione della approvazione della progettazione potra essere comunicata all“ITmpresa
anche via fax o su posta e.mail certificata. Sipotra disporre la consegna dei lavori, con conseguente
inizio degli stessi, anche nello stesso giorno della comunicazione di approvazione della
progettazione esecutiva.

9. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti, o presentasse gravi
lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, ¢ facolta della
Stazione Appaltante di non procedere alla relativa approvazione e si dara luogo all“applicazione
delle penali, alla declaratoria di decadenza e ritiro dell“aggiudicazione e/o alla risoluzione del
contratto di appalto in danno all“Impresa, secondo quanto previsto all“Art. 14.

10. Qualora I'Impresa non accetti la consegna dei lavori nei modi e nei termini stabiliti
I“Amministrazione ha facolta di dichiarare la decadenza/ritiro dell“aggiudicazione e/o di risolvere

il contratto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 Consegna dei lavori, tempo utile per I’ultimazione dei lavori

1. A seguito dell“approvazione del progetto esecutivo, viene ordinata la consegna dei lavori e da

tale data decorre il termine per l'ultimazione dei lavori che ¢ stabilito in complessivi 210
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(duecentodieci) giorni, intendendosi conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi,
considerata I"urgenza di veder terminati i lavori per 1“inizio dellanno scolastico 2017/2018. Detto
termine ¢ inderogabile, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto
disposto dal successivo Art. 17 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
prevedendo che il tempo di ultimazione per 1“adeguamento dell“EST esistente ¢ fissato in 60 giorni
naturali e consecutivi dalla consegna dell“edificio che avverra al termine delle attivita didattiche
dell“anno scolastico 2016-2017, compresi anche il trasloco dei relativi arredi e attrezzature in
luoghi indicati dalla Direzioni Lavori ma comunque all“interno del territorio del Comune di
Concordia e la successiva ricollocazione.

2. Si precisa che, in deroga alla vigente normativa, per consentire 1“ultimazione dei lavori in
tempo utile con la riapertura delle scuole per 1“Anno Scolastico 2017-2018 si prevedono tempi
differiti nella consegna delle opere da realizzare nell"Edificio Scolastico, consegna che determina
esclusivamente la decorrenza dei termini per [“esecuzione di lavori/opere specifiche nell“Edificio
Scolastico e che pertanto non puo, in nessun caso, considerarsi consegna parziale, fermo restando
che il termine dei 210 giorni ha inizio dal giorno successivo alla consegna dei lavori. Resta inteso,
che le lavorazioni dei singoli interventi (Edificio Scolastico e Palestra Scolastica) potrebbero essere
svolte in contemporanea o in periodi disgiunti; fermo restando che IEdificio Scolastico (compresa
I“area di pertinenza) dovra essere consegnato entro il 31 agosto 2017.

3. Resta inteso che, se per [“avvio dell“anno scolastico 2017-2018, 1“Edificio Scolastico non potesse
essere utilizzato per qualsiasi motivo, I“Impresa aggiudicataria dovra provvedere a realizzare a sua
cura e spese soluzioni alternative attraverso la fornitura e posa di prefabbricati modulari scolastici
composti da elementi assemblati secondo le esigenze espresse per la scuola non ultimata,
comprensivi della progettazione, della realizzazione del basamento, delle opere di urbanizzazione
primaria dei piazzali dell“area di pertinenza, del trasporto, della manutenzione ordinaria e
straordinaria, dello smontaggio del trasloco degli arredi e della loro successiva ricollocazione, e del
ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria. Le superfici e le caratteristiche
distributive dei locali risultanti dall'assemblaggio dei moduli, devono essere coerenti con quelle gia
realizzate dal Commissario Delegato per la gestione dell“emergenza sismica del 2012 (P.M.S.).

4. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'Tmpresa. Il Direttore dei
Lavori, in contraddittorio con ITmpresa stessa, provvedera a redigere apposito certificato di

ultimazione.
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Articolo 11 Programma dei lavori

1. L'TImpresa conseguentemente all“eventuale consegna anticipata dell”area della Palestra, sulla
scorta del progetto definitivo offerto, pud procedere alle opere di accantieramento, pulizia e
preparazione del cantiere.

2. Ricevuto l'ordine della consegna dei lavori, successivo all“approvazione del progetto esecutivo,

I'Tmpresa deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato

dalla Direzione Lavori.

3. L'Impresa ha facolta di sviluppare i1 lavori nel modo che credera piu conveniente per darli

perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo che ci0, a giudizio della Direzione Lavori,

non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione

Appaltante.

4. Inoltre la Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1'esecuzione di un

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei

lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 1'Tmpresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. Pertanto il programma esecutivo dei lavori dell'Tmpresa pud essere modificato o integrato dalla

Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) se ¢ richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art.

92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

Pag. 35 di 133



In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

6. Nell'attesa dell'approvazione del programma esecutivo dei lavori da parte del Direttore dei
Lavori, I'Impresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.

7. 1l tempo utile per dare ultimati i lavori ¢ gia comprensivo degli eventuali doppi turni di
lavorazione e anche festivi, pertanto nel programma dei lavori 'Impresa deve altresi tenere conto,
nella redazione del programma dei lavori, della continuazione dei lavori oltre gli orari fissati e nei
giorni festivi, e su due turni lavorativi e devono essere gia compresi gli eventuali periodi di
maltempo tipici della stagione in cui vengono realizzati i1 lavori, delle particolari condizioni
dell'accesso al cantiere, delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificita dell'intervento e delle tecniche di lavorazione proposte.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del
precedente Art. 10, da facolta all'’Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno

dell'Tmpresa.

Articolo 12 Elaborati progetto esecutivo

1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente [“intervento a corpo, in ogni particolare

architettonico, strutturale ed impiantistico, nel pieno rispetto del progetto preliminare offerto.

2. 11 progetto esecutivo deve essere composto dagli elaborati previsti dalla PARTE II, Titolo II,

CAPO 1, Sezione 1V - Progetto esecutivo - del D.P.R. 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del

legale rappresentante dell“Impresa e da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista

responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, e prevedere comunque i

seguenti documenti:

a) Elenco completo degli elaborati presentati;,

b) Relazione generale che precisi inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti
prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche, comprese quelle relative ai non/ipo vedenti;

c) Relazioni specialistiche delle strutture, degli impianti ed acustica;

d) Relazione sulla gestione delle macerie con descrizione dei fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto,
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle

aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e proveniente dalle demolizioni/materiali
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rinvenuti all“interno dell“ex “Gasparini” e della sua area di pertinenza e descrizione delle
soluzioni di sistemazione finali proposte;

e) Rilievo plano-altimetrico;

f) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

g) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale, ove necessario;

h) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

1) Piano di manutenzione dell*opera e delle sue parti;

j) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all“Art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

k) Cronoprogramma;

1) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo I'Art. 32 del D.P.R. 207/2010, (tali
prezzi devono essere congruenti con quelli indicati in sede di offerta);

m)Computo metrico estimativo, (tale elaborato deve essere congruente con quanto riportato nel
progetto definitivo presentato in sede di gara); con allegata la tabella della definizione dei gruppi
di categorie ritenute omogenee di cui all“Art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010 che
verranno utilizzate per contabilizzazione delle opere:

Scavi, demolizioni, opere di fondazione

Strutture in elevazione

Opere edili di finitura

Opere esterne

Impianti riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio

Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)

NS kR

Eventuali oneri di progettazione esecutiva (se esplicitati)
8. Oneri per |"attuazione del Piano di Sicurezza

n) Capitolato speciale comprendente le modalita di esecuzione, le specifiche di prestazione,
l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e dei montaggi degli elementi,
considerando che il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, precisando le
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte
del Direttore dei Lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.

3. Il progetto deve essere predisposto in conformita alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle

disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle
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disposizioni di cui all'Art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Per la presentazione degli allegati del piano di

demolizione e di smaltimento delle macerie, ove richiesto, si rimanda alle specifiche norme di

settore.

Articolo 13  Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa

1. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva nei tempi di cui

all“Art. 9 del presente Capitolato e comunque comprendente tutti gli allegati previsti nel precedente
Art. 12.
2. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00 e s.m.1., al D.P.R. 207/2010 e al presente

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Speciale, nonché a quanto previsto da tutti 1 piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi

seguenti:

provvedere alla consegna di n° 2 copie del progetto definitivo offerto in sede di gara non appena
avuta comunicazione dell“avvenuta aggiudicazione provvisoria;

provvedere alla consegna del numero di copie richieste dalla Stazione Appaltante del progetto
definitivo (in formato cartaceo e digitale) dei soli elaborati e relazioni riguardanti il progetto
architettonico ed impiantistico necessarie all“ottenimento dei pareri degli enti coinvolti in
Conferenza dei Servizi;

I“acquisizione dell“autorizzazione sismica preventiva presso il S.G.S.S.;

la notifica alla Soprintendenza Archeologica dell“inizio dei lavori;

la progettazione architettonica esecutiva, in ottemperanza alle normative vigenti per le
destinazioni d“uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 4 copie all“Amministrazione, firmati
da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Tmpresa;

la progettazione strutturale esecutiva e gli elaborati grafici d'insieme e di dettaglio per tutte le
opere strutturali, da consegnare in n. 7 (di cui 2 per il S.G.S.S. al fine dell*ottenimento
dell“autorizzazione sismica preventiva) copie all“Amministrazione, firmati da tecnico abilitato e
sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa;

l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante non solleva I'Impresa, il/i
Progettista/i ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa
alla stabilita delle opere. L'lmpresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui
materiali strutturali secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico ritenute necessarie

dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico;
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- la progettazione esecutiva ed i disegni degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento,
elettrici e speciali, e di tutti gli ulteriori componenti eventualmente offerti per il contenimento
energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) da consegnare in n. 4 copie
all“Amministrazione firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante
dell'lmpresa; devono altresi essere rilasciate all“Amministrazione, le varie dichiarazioni di
conformita a regola d*arte degli impianti;

- n. 2 copie su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. I disegni devono
essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni piu recenti, mentre le relazioni e
quant“altro componga il progetto, ¢ eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione
da parte degli uffici dell“Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico e, in
relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa deve essere
prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati devono
rispettare le norme CEI e UNI;

- la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto;

- I“eventuale assistenza ai tecnici designati dalla Soprintendenza Archeologica, in occasione degli
scavi;

- I“esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, per quanto di competenza, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'amministrazione e a perfetta regola
d“arte;

- la richiesta al Direttore dei Lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I'Impresa non deve dare corso all“esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell“Art. 1659 del Codice Civile;

- le piccole demolizioni ed il loro smaltimento, i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo
alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
I“approntamento delle opere provvisionali necessarie all“esecuzione dei lavori ed allo
svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del
cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- il raccordo tra la viabilita circostante e le quote di imposta degli Edifici e la consegna al
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Direttore dei Lavori, prima dell“avvio della costruzione, di tutte le certificazioni di legge e la
certificazione del materiale impiegato, compresa la verifica dell“assenza di fibre di amianto.
Completati i riporti si devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della
accettabilita e collaudabilita di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la
costruzione dell“edificio e/o 1“esecuzione di piazzali e parcheggi esterni;

gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con particolare riguardo alle eventuali
macerie derivanti dalle demolizioni, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti. E“altresi a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS)
e la relativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa cogente ed alle
deroghe applicabili;

eventuali doppi turni di lavorazione;

“assunzione in proprio, tenendone indenne 1“Amministrazione, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all“esecuzione delle prestazioni dell“Impresa a
termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato;

la responsabilita della corretta progettazione esecutiva e gli eventuali oneri che dovessero
manifestarsi in conseguenza di errori di valutazione contenuti nel progetto redatto, ancorché
verificato ed approvato dalla Stazione Appaltante;

le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I“esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; "Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1“uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze,
dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,
compresa la relativa manutenzione;

l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

il cartello indicatore del cantiere;

“esecuzione a propria responsabilita, cura e spese, di tutte le esperienze e saggi che 1'Impresa ed
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1 progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo possono ritenere opportuni per
effettuare le verifiche nelle aree di interesse dell“Edificio Scolastico e della Palestra Scolastica,
al fine di accertare lo stato di fatto delle strutture esistenti, delle reti dei servizi e dei materiali
presenti all“interno e nelle aree di pertinenza dei cantieri;

le spese per i saggi ricognitivi delle indagini archeologiche e la relativa assistenza specialistica,
che la Soprintendenza volesse prescrivere per i siti di interesse;

I“esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui materiali impiegati
o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei
materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Tmpresa nei modi piu adatti
a garantirne l'autenticita. In particolare sono a carico dell*Impresa gli accertamenti di laboratorio,
le verifiche tecniche e le prove di carico che possono o devono essere condotte in applicazione
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie
sugli elementi strutturali impiegati e realizzati, ¢ che comunque possono essere richieste dal
Direttore dei Lavori o dal Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse
prove, la Direzione lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dell“apposito verbale in contraddittorio con I'Impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio
ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire 1“idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell'Tmpresa;

I“esecuzione di un‘opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

il mantenimento, fino all“emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
“ottenimento di tutti 1 pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e
certificazioni;

la redazione del piano di lavoro redatto secondo quanto disposto dall“art. 256 del D.Lgs.
n.81/2008, nel caso di rinvenimento di materiale contenente amianto nelle aree di pertinenza
dell"Edificio Scolastico e della Palestra. Copia dello stesso, debitamente sottoscritta, dovra

essere presentata alla AUSL territorialmente competente;
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- la riparazione di eventuali danni che possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e
private sollevando da qualsiasi responsabilita sia 'Amministrazione appaltante che la Direzione
lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10%
della penalita prevista all'Art. 14 del presente Capitolato, restando salvi 1 piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il D.P.R. 207/2010
per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori;

- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Imprese;
l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaltante;

- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per
l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni opera realizzata;

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e gia in fase di redazione del progetto, a tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom
e altri Enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari a
eseguire le opere di allaccio e I“obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all“esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale;

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese;

- 1l libero accesso ai cantieri ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

Imprese, dalle quali, come dall'’Amministrazione appaltante, 1'Impresa non potra pretendere
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compensi di sorta;

provvedere, a sua cura e spese € sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
Imprese per conto dell' Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti devono essere riparati a carico
esclusivo dell'lmpresa;

redigere prima della consegna dei lavori e contestualmente alla elaborazione del progetto
esecutivo, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all“Art.
89 comma 1 lettera f-ter del d.Igs. 81/08 e all“Art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale
piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell“organizzazione del cantiere e
nell“esecuzione dei lavori;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

fornire alle Imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche all“interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall“interferenza con altre Imprese secondo quanto previsto dall“Art. 81 del D.Lgs. 81/08;

le informazioni relative all“utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli elaborati di
“as-built” (relazioni e tavole grafiche) e del piano di manutenzione delle opere una volta
terminate, completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;

la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi a cura delle
amministrazioni usuarie, nonché 1“igienizzazione degli Edifici;

provvedere al frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e all'accatastamento degli

edifici;
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- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi.

3. 1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, ¢ compreso ¢ compensato nel

prezzo a corpo dell“appalto.

Articolo 14 Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva di cui all“Art. 9 del presente
Capitolato non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati
motivi, € comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della
Amministrazione, verra applicata, considerata 1“urgenza con cui devono essere realizzate le opere,
per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni progetto esecutivo, una penale nella misura dello
0,3% (zerovirgolatrepercento) dell“importo di contratto, € comunque complessivamente non
superiore al 10% (dieci percento) per cento, in deroga al comma 3 dell“Art. 145 del D.P.R.
207/2010.

2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva superi la meta del tempo
previsto, 1“Amministrazione pud provvedere, senza altre formalita, alla immediata risoluzione
contrattuale, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia piu
nulla a pretendere.

3. Qualora I"ultimazione dei lavori dovesse protrarsi oltre il termine contrattuale di cui all“Art. 10
del presente Capitolato, considerata 1“urgenza con cui devono essere realizzate le opere, verra
applicata all'lmpresa una penale fissata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento)
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al
10% (diecipercento), in deroga al comma 3 dell“Art. 145 del D.P.R. 207/2010.

4. Considerata I“unicita dell“appalto, nel caso in cui I“ultimazione di una delle due opere
(realizzazione delle opere di adeguamento dell"Edificio Scolastico e demolizione e ricostruzione
della Palestra Scolastica) dovesse avvenire in ritardo rispetto a quanto previsto, si procedera gia nei
primi documenti contabili all“applicazione delle penali calcolate sull“importo totale dell“appalto.

5. Si precisa infatti che dal verbale di consegna, decorre il tempo di attuazione dell“intero appalto e
che la consegna non puod, in nessun caso, considerarsi parziale.

6. Qualora il ritardo superi il termine di 34 giorni rispetto ai termini di cui all“Art. 9,
I'Amministrazione puo provvedere, senza altre formalita, alla immediata risoluzione contrattuale ed

alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa terze, con esecuzione in danno della Impresa

Pag. 44 di 133



inadempiente, senza che la stessa abbia piu nulla a pretendere. Sono dovuti dall“Impresa i danni
subiti dall“Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni [“Amministrazione puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa, in

ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 15 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi

1. Il prezzo offerto in sede di gara ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata di validita dell'offerta,
fissata nel bando di gara e, quindi, non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria,
ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, 1“intera mano
d'opera, (inclusi compensi per doppi turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o
magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto prescritto
dal presente, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della sicurezza, le spese generali e 1'utile

d'Tmpresa.

Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e
riconosciuta dalla Stazione Appaltante, non si da luogo a lavorazioni complementari non oggetto
dell'appalto.

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti nell“elenco prezzi offerto in sede di
gara, devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte
dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche dell“Emilia-Romagna approvato
Deliberazione di Giunta Regionale 15 Giugno 2015. n. 683/2015 - Approvazione aggiornamento e
integrazione con capitoli specialistici dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, o
secondo quanto disposto dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010, e comunque autorizzate
preventivamente dalla DL e dal RUP.

3. Nel caso in cui fosse necessario introdurre varianti in corso d“opera, nelle fattispecie previste
dalla vigente normativa, la Stazione Appaltante in deroga al terzo periodo del comma 3 dell“Art.
132 del D.Lgs 163/2006, potra essere utilizzata una somma derivante dal ribasso d“asta anche

superiore al 50%.
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Articolo 17  Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La realizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato puo essere sospesa solo dal Direttore
dei Lavori e solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la
regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. I lavori devono
immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni
non ¢ consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall“Amministrazione.

2. E* possibile da parte delllmpresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le
motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

3. Per l'eventuale richiesta di proroga I'lmpresa deve attuare quanto disposto dall“Art. 159 del

D.P.R. 207/2010.

Articolo 18 Contabilizzazione dei Lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell“enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale redatto a cura dell'Impresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. L*importo dell‘offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita indicate
dall*offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non
hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per 1“Amministrazione, strumento di
controllo e verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate. I prezzi unitari offerti dall“aggiudicatario in sede di gara e in sede di progetto esecutivo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell“Art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai
lavori a corpo gia previsti.

3. Nel corrispettivo per I“esecuzione del lavoro a corpo s“intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I“opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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4. La contabilizzazione del lavoro ¢& effettuata applicando all“importo a corpo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella
tabella sottoriportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita del
4,5% dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all“assenso del coordinatore per la sicurezza e
la salute in fase di esecuzione. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono
essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle lavorazioni per
I“accertamento della regolare esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di
carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto
la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell“aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La
predetta riserva riguarda 1 seguenti manufatti, anche prefabbricati e/o assemblati e impianti:

a. strutture;

b. opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitario;

c. opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento;

d. opere per la realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici.

. DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONE %
N° ORD. | Jys et IMPORTI IN € GRUPPO
1 | APPRESTAMENTO CANTIERI 31.100,00 1,75%
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI E CONFERIMENTO A
2 | DISCARICA 111.000,00 6,25%
3[SCAVI 13.300,00 0,75%
4| OPERE DI FONDAZIONE 48.900,00 2,75%
5| VESPAIO E SOLETTE 35.500,00 2,00%
6 | PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI E VERIFICHE 106.600,00 6,00%
7| MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA 146.600,00 8,25%
8 | COPERTURA 106.600,00 6,00%
CONTROLLO, PREDISPOSIZIONE E POSA DI .
9 IMPIANTI INTERNI 124.350,00 7,00%
10| TRAMEZZATURE INTERNE 79.900,00 4,50%
11| MASSETTI E PAVIMENTI 124.350,00 7,00%
12 | RIVESTIMENTI 62.200,00 3,50%
13 | INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE 62.200,00 3,50%
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14 | INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE 79.900,00 4,50%

15| SERRAMENTI 142.100,00 8,00%

16 | OPERE ESTERNE 133.250,00 7,50%

17 | ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI 133.250,00 7,50%
OPERE DI FINITURA — SMONTAGGIO, VERIFICA,

18 | MONTAGGIO, EVENTUALE SOSTITUZIONE O 208.700,00 11,75%
NUOVA FORNITURA COMPLEMENTI

19 | SMOBILITAZIONE CANTIERI 17.800,00 1,00%

20 | SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 8.900,00 0,50%
LAVORI TOTALE 1.776.500,00 100%

Articolo 19 Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d“opera dovessero essere introdotte variazioni ai lavori, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Se le variazioni non sono valutabili mediante i1 prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di
gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi;

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.

4. Nel corrispettivo per 1“esecuzione degli eventuali lavori a misura s“intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 1“opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante, comprensivi degli oneri della
sicurezza.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall“elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei

relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantita.

Articolo 20 Pagamenti

1. E“ prevista la corresponsione in favore dell“Impresa di un‘anticipazione pari al 20%
(ventipercento) dell“importo contrattuale.

2. La Stazione Appaltante eroga all“esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 2 dell“Art. 140 del D.P.R.

207/2010, I“anticipazione del 20% sull“importo contrattuale. La ritardata corresponsione
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dell“anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell“Art. 1282 codice

civile. Il beneficiario decade dall“anticipazione se I“esecuzione dei lavori non procede secondo i

tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (D.P.R. n.207/2010 Art. 140).

3. Lterogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti (D.P.R. n.

207/2010 Art. 124).

4. 11 pagamento dei lavori verra effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento quando [“importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d“asta e

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari:

- 1° SAL: al raggiungimento di almeno il 20% dell“importo contrattuale, liquidato al netto dello
0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell“anticipazione;

- 2° SAL: al raggiungimento di almeno il 40% dell“importo contrattuale, liquidato al netto dello
0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell“anticipazione;

- 3° SAL: al raggiungimento di almeno il 60% dell“importo contrattuale, liquidato al netto dello
0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell“anticipazione;

- 4° SAL: al raggiungimento di almeno il 80% dell“importo contrattuale, liquidato al netto dello
0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell“anticipazione;

- 5° SAL: al raggiungimento del 100% dell"importo contrattuale, liquidato al netto dello 0,5%, a
titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel momento
contabilizzati a totale recupero dell“anticipazione.

Si precisa che la presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni
lavorazione effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell“appalto a “corpo” e non si procedera
comunque alla liquidazione del 5° SAL, finché non saranno fornite complete
all“Amministrazione, in quanto parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che,

pertanto, non si riterranno ultimate al 100%. Parimenti costituisce obbligo contrattuale
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I“ottenimento delle necessaria autorizzazioni per 1“utilizzo dei fabbricati nelle loro destinazioni
d“uso ed 1“accatastamento delle opere.
5. La Direzione Lavori si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di procedere ad una
parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che I“andamento dei lavori rispetti
pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.
6. Ad ogni pagamento dovra corrispondere la relativa fattura elettronica, cosi come previsto dal
D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovra essere presentata dietro specifica richiesta da
parte dell' Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all“art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il
pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora
successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverra alla Stazione
Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovra essere redatta secondo il disposto
dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potra essere
avanzata dall“Appaltatore, qualora la Direzione Lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili,
per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E* fatto salvo quanto previsto
dall“art. 4 del D.P.R. 207/2010 per cid che concerne I“intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell“esecutore e del subappaltatore.
7. La liquidazione dell“acconto avra luogo previa presentazione della relativa fattura; esso non
costituira titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli
elementi dell“Edificio contabilizzato e non pregiudichera la facolta del Direttore dei Lavori di
rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali, e 1 manufatti degli elementi dell*Edificio non
conforme alle prescrizioni contrattuali.
8. Il pagamento ¢ subordinato alla verifica della regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale
ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali Imprese
sub-appaltatrici e pertanto:
a) all“acquisizione del DURC dell'Impresa;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
c) all"ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici)
giorni.
10. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del
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certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale

dipendenti.

Articolo 21 Collaudo Tecnico-amministrativo, Statico — Verifiche impianti

1 L'Amministrazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnico
Amministrativo in corso d'opera, ed individua all“interno della stessa il Collaudatore statico. I
relativi compensi saranno a carico della Stazione Appaltante. I Collaudatori potranno visitare e
sottoporre ogni elemento costruttivo alle prove che riterranno opportune, previa richiesta, anche
presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

2 11 Collaudo statico delle singole opere, deve essere consegnato all“Amministrazione, al fine di
permettere, se del caso, la consegna anticipata delle singole opere, secondo 1“Art. 230 del D.P.R.
207/2010, pertanto I“Impresa dovra provvedere prontamente alla consegna delle certificazioni dei
materiali strutturali per la relativa redazione della Relazione a Struttura Ultimata.

3 Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da realizzare a
regola d“arte in conformita alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti acustici richiesti ed offerti,
esse devono essere eseguite, ultimate e consegnate all“Amministrazione, con esito positivo, prima o
contestualmente alla presa in consegna di ogni opera.

4 Nel caso in cui I'Impresa non consegni in tempo utile i certificati dei materiali strutturali
impiegati o le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, al fine di procedere con la
consegna all“Amministrazione Comunale, la Stazione Appaltante procedera attraverso opportuni
saggi al reperimento delle certificazioni mancanti, in danno all‘Impresa. Inoltre verra addebitato
all“Impresa il costo del mancato utilizzo dell*Edificio Scolastico da parte del Comune di Concordia,

nonché gli eventuali giorni di ritardo nella consegna dell“opera.

Articolo 22 Subappalto

1 Le Imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificazioni SOA,
ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.

2 Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'’ Amministrazione.

3 L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in ottemperanza e secondo le
tempistiche dell“Art.118 del D.Lgs. 163/2006.

4 1l pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato in favore dell'Impresa

Aggiudicataria, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle
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fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'lmpresa subappaltatrice o al
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5 L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilita dell'Impresa
Aggiudicataria nei confronti dell' Amministrazione.

6 Ai sensi dell“art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potra provvedere a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. E fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. L“Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione al
subappalto, manifestera la volonta di richiedere il pagamento diretto dei subappaltatori.

7 E* sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato
preventivo con continuita aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite
dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle societa,
anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'Art. 93
del D.P.R. n. 207/2010, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale

competente per 'ammissione alla predetta procedura.

Articolo 23  Applicabilita dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa Aggiudicataria si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affini o comunque per
le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle
localita in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si
obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori.

2. L'Tmpresa Aggiudicataria si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con 1 soci.
3. I suddetti obblighi vincolano 1'Impresa Aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,

salva naturalmente la distinzione prevista per le Imprese artigiane.
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4. L'Impresa Aggiudicataria ¢ responsabile, in rapporto all“Amministrazione, dell'osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Impresa Aggiudicataria dalla responsabilita di cui

al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

5. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa Aggiudicataria ad

altre Imprese:

- la fornitura di materiali;

- 1 contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia
superiore rispetto al valore dell'impiego della mano d'opera.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione

Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, 1“Amministrazione medesima

comunichera all'lmpresa Aggiudicataria e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,

I“inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% dell“importo subappaltato,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,

ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.

7. 1l pagamento all' Impresa Aggiudicataria delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando

dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente

adempiuti.

8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'mpresa Aggiudicataria non puod

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 24 Responsabilita dell'Impresa

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. L'Tmpresa Aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte
per garantire la pit completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per
I“incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni
materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilita esonerando di conseguenza
tanto 1“Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e

sorveglianza delle lavorazioni.
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3. Nell“assumere 1“appalto I'Impresa Aggiudicataria dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all“esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e

conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 25 Lavoro notturno e festivo

1 Nell“osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei
Lavori valuti che 1 ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del
tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata la tempistica
con cui devono essere terminate le opere, potra ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari

giornalieri contrattualmente previsti.

Articolo 26 Privative e brevetti

2 L'Impresa garantisce specificatamente 1'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso
di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a
manlevare 1“Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a

marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 27 Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni,
le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Capitolato.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche
tecniche, 1“Amministrazione puo rifiutarli e 1“Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare
tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali
potranno, a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite
senza alcun onere aggiuntivo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in
quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il
loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito
positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o
parte dell'affidamento comporta 1“immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori
residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente

senza che la stessa abbia piu nulla a pretendere.
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Articolo 28 Cauzione Provvisoria

1 Ai sensi dell“Art. 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, ¢ richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2% (duepercento) dell“importo lavori comprensivi degli oneri della sicurezza e degli oneri
per la progettazione, ovvero pari ad € 38.230,00, da prestare al momento della presentazione
dell“offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validita per almeno
360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell“offerta,
presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale
oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell“elenco speciale di cui all“Art. 107
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero dell“Economia o delle Finanze) in originale.

2 La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all“eccezione di cui all“Art. 1957, comma 2 Codice
Civile, nonché I“operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

3 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto in applicazione di quanto previsto

al comma 7 del citato art. 75 DIgs n. 163/2006 come modificato dalla Legge n. 221/2015.

Articolo 29 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1 Ai sensi dell“Art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell“importo contrattuale, comprensivo
degli oneri della sicurezza e degli oneri per la progettazione, qualora I“aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all“importo a base d“asta in misura superiore al 10 %, la garanzia
fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

2 La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un“Impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con
particolare riguardo alle prescrizioni di cui all“Art.113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006. La
garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
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3 La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Tmpresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e I“estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5 La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d“ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante 1“appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oltre che per tutte le ragioni
previste dalla vigente normativa; 1“incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'Tmpresa di proporre azione innanzi 1“autorita giudiziaria ordinaria.

6 La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d“opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell“importo originario.

7 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'Art. 75, comma 3,
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all‘eccezione di cui all“Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché
I“operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

8 Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 ¢ come modificato
dalla Legge n. 221/2015, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria
di cui agli Artt. 28 e 29 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, di cui all“Art. 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34

del 2000.
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9 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 30 Assicurazioni

1. Per la stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 75 e dall'Art. 113 del D.Lgs.
163/2006 1Tmpresa ¢ obbligata, prima dell“inizio dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa
(CAR) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi (RCT)
nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il
massimale per 'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere non inferiore ad
€ 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. L'lmpresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza prima della stipula del
contratto di appalto.

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi,
I'ITmpresa ¢ il solo ed esclusivo responsabile e garantisce 'Amministrazione appaltante contro ricorsi
di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
da parte dell*Impresa e dei propri dipendenti.

6. L“affidataria deve presentare, prima della stipula contrattuale, apposita polizza assicurativa ai
sensi dell“Art. 111 del D.Lgs. 163/2006. La polizza di responsabilita civile deve coprire i rischi
derivanti dalle attivita di progettazione a far data del progetto esecutivo e per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La suddetta polizza deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante
deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di

esecuzione. La garanzia ¢ prestata per un massimale almeno pari a € 500.000,00.

Articolo 31 Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i1 beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica,
possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e
corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
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2. I materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che I'Impresa riterra di propria
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione ne venga accertata l'idoneita e
la rispondenza ai requisiti prescritti.

3. Le provviste non accettate dall“Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell'lmpresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica 1 diritti che I'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

4. In ogni caso I'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto dell“appalto e la
perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformita a quanto disposto dal presente Capitolato per
un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo provvisorio con esito positivo: entro tale periodo
I'Tmpresa garantisce la perfetta funzionalita dellopera realizzata. In caso di guasti o di
malfunzionamenti, I'lmpresa ¢ tenuta ad intervenire nel piu breve tempo possibile, € comunque non
oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto
funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di

ricambio € riconosciuto per tali attivita condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

Articolo 32 Presa in consegna anticipata delle opere, anche parziale

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate prima che avvenga il collaudo provvisorio, anticipatamente o anche subito dopo
I“ultimazione dei lavori, e sull“Impresa gravera comunque 1“onere della manutenzione ordinaria e
straordinaria fino all“emissione del certificato di collaudo provvisorio (Art. 1177 c.c.).

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, con comunicazione scritta all'Impresa,
questa non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta, potendo tuttavia
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantita dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'Impresa.

4. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e del RUP, in presenza

dell'Tmpresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
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5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I“ultimazione dei lavori, I'Impresa non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Articolo 33 Divieto di cessione del contratto

1. All'Impresa ¢ fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 34  Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento

1. L“"Amministrazione intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in
qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi dell“Art. 134 del D.Lgs 163/2006.

2. La risoluzione del contratto potra essere disposta dalla Amministrazione ai sensi dell“art. 135 e
136 ss., D.Igs n. 163/2006.

3. L*Amministrazione procede alla altresi risoluzione del contratto nei casi previsti all“Art. 132,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 poiché la progettazione ¢ un‘attivita in capo
all“Aggiudicataria si potra rivalere su di essa sia per i nuovi o maggiori oneri conseguenti alla
riprogettazione cha a quelli conseguenti ai ritardi nell“esecuzione dei lavori che ne potranno
conseguire.

4. 11 contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell*Impresa, dei requisiti per 1“esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, in questi casi non spetta all“Impresa e/o
agli aventi causa, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

5. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che

eseguono opere pubbliche si applichera 1“Art. 116, D.Lgs 163/2006.

Articolo 35 Esecuzione d’ufficio e rescissione contrattuale

1. Qualora nei confronti dell'lTmpresa sia intervenuta I'emanazione di provvedimenti definitivi che
dispongono l'applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti
dall“articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati
di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
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obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile 1“Amministrazione pud procedere alla
risoluzione del contratto. Nel caso di negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi
contrattuali, quando I'Impresa compromette la buona riuscita dell“opera, I“Amministrazione, previa
intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potra esercitare la
facolta di eseguire d“ufficio i lavori in danno dell“Impresa: eventualmente potra dichiarare la
rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Tmpresa (Art. 135 e 136
D.Lgs. 163/2006).

2. Nel caso di risoluzione, I'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nel caso di frode dell'Impresa, in relazione ai lavori di cui al presente appalto,
I“Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento
fraudolento, sospendera 1 pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

4. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora

dell*Tmpresa, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (Art. 131, c. 3, D.Lgs.163/2006).

Articolo 36  Danni di forza maggiore

1. L*Impresa deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone e alle cose (Art. 165 del D.P.R. 207/2010).

2. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per
1 quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, 1“Impresa ne fa denuncia
all“Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell“avvenimento
(Art. 166, comma 1, del D.P.R. 207/2010).

3. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera apposito verbale
(Art. 166, comma 4, del D.P.R. 207/2010); I'Impresa non potra sospendere o rallentare i lavori,
rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all“accertamento di cui sopra.

4. 1l compenso per la riparazione dei danni ¢ limitato all“importo dei lavori necessari, contabilizzati
ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Impresa. Nessun compenso ¢ dovuto qualora a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell“Impresa (Art. 166, comma 5, del D.P.R.
207/2010).

5. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature,

“interramento delle cunette e 1“allagamento dei cavi di fondazione.

Pag. 60 di 133



CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 37 Indicazioni preliminari

1. Preliminarmente alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori, devono essere
completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di pertinenza, sulla
Palestra da demolire e sull“Edificio Scolastico, e sulle eventuali ulteriori opere da demolire
qualsiasi esse siano, sulla quote di imposta degli Edifici, sul recapito delle reti di urbanizzazione
primaria, sulla portata dell'acquedotto in caso di realizzazione di impianto antincendio secondo la
norma UNI e gli specifici decreti cogenti in materia e sui confini dell“area, in modo da avere piena
cognizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche idro-geologiche e geotecniche.

2. Le distanze della nuova Palestra devono rispettare le vigenti normative urbanistiche, sismiche e
del Codice della strada, ove non appositamente derogate, nonché nel rispetto di tutte le leggi,
decreti, normative e regolamenti applicabili anche relativamente ai campi elettromagnetici, con
particolare riferimento alle fasce di rispetto dagli elettrodotti, sulla base della distanza di prima
approssimazione.

3. Le specifiche tecniche relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche devono essere
contenute in apposito elaborato nell“ambito dell“offerta tecnica.

4. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate

secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 38 Accettazione dei materiali

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale
emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e sostituite, le norme UNI,
CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

2. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d“uso piu generale, I“Impresa deve ottenere [“approvazione del Direttore dei Lavori, eventualmente
col supporto di adeguate campionature.

3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture devono essere corrispondenti a:

a) le prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;
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b) le prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c¢) le eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
Capitolato;
d) gli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura
dell'Tmpresa.

4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che
I“Impresa riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne
sia riconosciuta 1“idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
5. L*Tmpresa ¢ obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei
Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.
6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara adeguatamente
verbalizzato.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per 'accettazione dei materiali
strutturali, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono
disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, a cura e a spese dell“Impresa. Per le stesse
prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riportera espresso riferimento a
tale verbale. Le ulteriori prove che la Direzione Lavori e la Commissione di Collaudo Tecnico -
Amministrativo e Statico volessero far eseguire, trovano copertura economica nelle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
8. L'Impresa fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei
Lavori.
9. Qualora in corso d“opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i1 punti di approvvigionamento,
I"Impresa ¢ tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
10. Le forniture non accettate, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e

spese dell‘Tmpresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
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11. L‘Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare

in sede di collaudo provvisorio.

Articolo 39  Accettazione degli Impianti

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, delle
specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti
vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel
Capitolato Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e
sostituite, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

2. L'Impresa ¢ tenuta a presentare un‘adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti
dei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e¢ qualita dei materiali
impiegati.

3. Tutte le forniture relative agli impianti, verificate e non accettate dal Direttore dei Lavori, ai
sensi delle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato, devono essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell“Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

4. L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di
essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica 1 diritti che la Stazione
Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per 1“opera e le sue parti.

5. Durante 1“esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere relative, 'Impresa deve osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
sicurezza, igiene e salute del lavoro, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente,
imperfezioni riscontrate durante 1“installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal

Direttore dei Lavori, devono essere prontamente riparate a totale carico e spese dell“Tmpresa.

Articolo 40 Scavi

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del

Direttore dei Lavori.
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2. Nell“esecuzione degli scavi si deve procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi devono essere tali da
impedire frane o smottamenti e si devono approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori eseguiti.

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi ¢ avviato a discarica seguendo le procedure della
normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte
dello stesso, si provvedera ad un idoneo accantonamento nell“area del cantiere.

4. Durante 1“esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, 1“uso di esplosivi e, nel
caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero 1“uso, il Direttore dei
Lavori autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall“Impresa sotto
la sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente a riguardo.

5. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, 1“Impresa deve provvedere, a suo carico, all“esecuzione di tali prove sul luogo o
presso 1 laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori.

6. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, I'Impresa deve
provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i1 piani di
fondazione devono essere perfettamente orizzontali e il Direttore dei Lavori potra richiedere
ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che I'lmpresa
possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

7. Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al
di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell“appalto e devono essere ricoperti,
sempre a carico dell'Impresa, a lavori eseguiti.

8. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o
del traffico in generale, I'Impresa deve provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture
provvisorie per il passaggio dei mezzi e deve predisporre un programma di scavo opportuno ed
accettato dal Direttore dei Lavori.

9. Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d“acqua
costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, 1'Tmpresa deve provvedere, a sue spese, all“estrazione
della stessa; per scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante
dell“acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi

subacquei e computati come tali.
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10. Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d“acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali I'Impresa deve provvedere, a sue
spese, all“immediata estrazione dell“acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

11. Tutte le operazioni di rinterro devono sempre essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Articolo 41 Fondazioni

1. Tutte le opere di fondazione devono essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la
preparazione, la posa in opera, 1 getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella
completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni integrative del Direttore
dei Lavori.

2. 11 piano di posa delle fondazioni deve essere eseguito con idonee opere di drenaggio e
impermeabilizzazione dalle acque di falda al fine di evitare fenomeni di umidita per risalita

capillare.

Articolo 42  Strutture portanti

1. Le strutture portanti dell“edificio potranno risultare composte da elementi in legno, acciaio,
cemento armato prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o
materiale equivalente) pre-armati e successivamente completati con getto in opera o altra tipologia
costruttiva che garantisca le stesse caratteristiche di qualita e resistenza.

2. La vita nominale degli Edifici Temporanei e dei locali accessori ¢ da assumere pari 50 anni, con
classe di destinazione d'uso IV.

3. L'Impresa ¢ tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione lavori, tutti gli elaborati progettuali esecutivi di
cantiere, firmati dal progettista incaricato e dall'lmpresa e tutte le indicazioni necessarie alla corretta
impostazione delle strutture sulle opere di fondazione, firmate dal progettista incaricato e
dall'Impresa, comprese le verifiche strutturali.

4. Saranno oggetto di verifiche strutturali, inserite nel progetto esecutivo, anche ai sensi di quanto
previsto nel § 7.2.4 (e collegati) del D.M. 14.01.2008, i supporti di impianti ed opere di finitura, il
cui danneggiamento in caso di sisma pud provocare danni a persone (cassette idroniche sospese,
controsoffitti, corpi illuminanti, etc.).

5. Tali verifiche devono essere condotte sulla scorta delle effettive modalita di posa degli elementi
suddetti, e dal progetto occorre anche evincere i criteri adottati per il fissaggio degli stessi alle
strutture principali (che devono risultare atti a garantire la maggiore sicurezza e durabilita).
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6. Ai sensi di quanto previsto dal § C7.2.4 della circolare ministeriale n. 617 del 02.02.2009, i corpi
illuminanti devono essere dotati di dispositivi di sostegno tali da impedirne il distacco in caso di
terremoto e, se montati su controsoffitti sospesi, devono essere ancorati alle traverse di sostegno del
controsoffitto e non direttamente allo stesso. Occorre pertanto produrre gia in sede di progetto
esecutivo le schede tecniche dei prodotti impiegati e dei relativi sistemi di fissaggio, per verificare
in sede di validazione che non esistano concrete possibilita di distacco, in caso di sisma, di elementi
sospesi (es. i moduli dei controsoffitti). E pertanto necessario che:

- ogni impianto e ogni singolo componente posto a soffitto (lampade, diffusori, ecc.) sia dotato
di staffaggio indipendente;

- il sistema di ancoraggio alle strutture portanti delle pareti divisorie, tramezzature e
tamponamenti esterni deve essere verificato sismicamente. Il progetto esecutivo deve
contenere dette verifiche e deve rappresentare graficamente 1 relativi particolari esecutivi;

- 1l progetto esecutivo deve contenere la verifica dei nodi strutturali, nonché la verifica degli
accumuli di neve in presenza di discontinuita nelle coperture.

7. 1 giunti sismici strutturali devono essere riportati anche sulle opere di finitura e sugli impianti. In
corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche
devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza rompersi
e mantenendo piena efficienza. Occorre prevedere pertanto, ove necessario, tubazioni € giunzioni
sismiche flessibili (non giunti di dilatazione termica) dimensionati secondo la massima ampiezza
degli spostamenti delle strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o
a valle del giunto per evitare spostamenti eccessivi su tutta la dorsale. Il progetto esecutivo deve
quindi contenere anche i dettagli costruttivi rappresentanti le modalita di esecuzione di detti giunti
su pareti interne ed esterne, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi di copertura, etc. che devono
consentire gli spostamenti previsti per le strutture (o, in alternativa, va adottato il criterio del
centesimo dell“altezza), nonché le verifiche REI degli elementi strutturali.

8. Per 1 sistemi di pendinatura della struttura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono
essere programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di un laboratorio ufficiale. Prevedere
pendinature anche sul bordo del controsoffitto.

9. I suddetti elaborati devono essere redatti a cura e spese dell'Impresa.

10. Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, ¢ previsto nella Relazione di calcolo.

11. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la massima
cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi,

catene od altri organi di sollevamento devono essere opportunamente protette.
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12. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per
le eventuali strutture a travata, si deve controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste.

13. La stabilita delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi
risulteranno staticamente superflui.

14. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture deve essere effettuato senza che venga
interrotto 1l traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione lavori e con il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione.

15. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, 1'Impresa ¢ tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed 1 vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi
di soprassuolo e di sottosuolo.

16. Le prove di carico ed al collaudo statico delle strutture verranno condotte a cura e spese
dell'Tmpresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione
della legge n. 1086/71, dalla Legge n. 64/74, dal D.M. 09.01.96, dal D.M. 14 gennaio 2008 ¢ dalla
Circolare n. 317 del 02 febbraio 2009.

Articolo 43 Identificazione, certificazione e accettazione degli elementi strutturali

1. I materiali e i1 prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:

- 1identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche ¢ meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite
dalle specifiche tecniche europee richiamate;

- accettati dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto
precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche

per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
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Articolo 44 Opere in cemento armato

1. I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo devono essere conformi alla normativa
vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni) alle prescrizioni
riportate nel presente Capitolato d“appalto, al progetto esecutivo delle strutture.

2. In particolare il calcestruzzo armato deve rispondere a quanto riportato nelle “Linee guida per la
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive”, redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008.

3. Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate alle opere di fondazione, ai solai, alle
coperture, alle strutture verticali e orizzontali e ai complessi di opere, omogenee o miste, che
assolvono ad una funzione statica, con 1“impiego di qualunque tipo di materiale.

4. Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura

da parte dell“Impresa nell“assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.

44.01 Calcestruzzi gettati in opera

1. Per ogni opera strutturale in calcestruzzo devono essere precisate le seguenti caratteristiche:

- Classe diresistenza;

- Classe di consistenza;

- Classe di esposizione;

- Rapporto acqua/cemento;

- Diametro massimo degli inerti;

- Copriferro minimo.
2. Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto esecutivo
ed in particolare con la relazione redatta dal progettista delle opere strutturali.
3. Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
devono essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Devono,
inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni
delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di
materiali e delle relative caratteristiche.
4. 1l quantitativo deve essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento
e considerando anche le quantita d“acqua presente negli inerti; la miscela ottenuta deve quindi
rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finale prevista dalle
prescrizioni.
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5. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell“impasto
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del conglomerato.
6. L"impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire 1“effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; 1“impianto deve, inoltre, essere sottoposto a periodici
controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del Direttore dei
Lavori, dai relativi uffici abilitati.
7. 11 trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d“uso deve essere effettuato con
contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di
contenitori rotanti.
8. Il tempo necessario per il trasporto e I“eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo
tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. 11
tempo minimo di mescolamento deve essere di 5 minuti circa oppure 30 giri del contenitore rotante.
9. Alricevimento del calcestruzzo a pi¢ d“opera occorre verificare:

- che nel corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di

lavorabilita e ad evitare la segregazione;

- la corrispondenza tra i requisiti ed 1 dati riportati nei documenti d“accompagnamento;

- I“aspetto del conglomerato fresco.
10. In conformita alle disposizioni vigenti, 1 controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco
devono essere effettuati con prelievi a pi¢ d*opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i
controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le parti interessate
alla fornitura. A tale scopo vengono eseguite, su un unico campione rappresentativo ottenuto
secondo le procedure descritte nella UNI EN 12350-1, le seguenti prove: misura della consistenza,
confezione dei provini per prove di resistenza, determinazione della massa volumica, verifica del
contenuto d“aria, controllo del rapporto acqua/cemento. Il calcestruzzo autocompattante richiede
uno specifico controllo delle sue proprieta alla consegna che riguarda la verifica del valore di
scorrimento (libero e vincolato) e quella dell“omogeneita dell“impasto secondo le procedure
indicate nella UNI 11040 (calcestruzzo autocompattante: specifiche, caratteristiche e controlli). Si
rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.” Redatte
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008 per i

controlli da effettuare sul calcestruzzo fresco, alcuni dei quali specificati nella UNI EN 206-1.
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11. Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori fara prelevare, nel luogo di
esecuzione a bocca di betoniera o a pi¢ d“opera, per ogni giorno di getto almeno una doppia coppia
di provini per ogni prelievo, considerato quanto espressamente previsto nel 1 del presente articolo.
Le prove da effettuare ai fini dell“accettazione devono essere eseguite in conformita alle norme UNI
EN di riferimento per quanto attiene al campionamento, ed alle norme UNI EN di riferimento per
quanto attiene il confezionamento e la stagionatura dei provini, nonché le relative prove di
resistenza a compressione.

12.  Prima delle operazioni di scarico devono essere effettuati controlli sulle condizioni effettive
di lavorabilita che devono essere conformi alle prescrizioni previste per 1 vari tipi di getto. Durante
lo scarico devono essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.
13. 1l getto verra eseguito riducendo il piu possibile 1“altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si deve, quindi, procedere
gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando,
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

14. 11 getto deve essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con
tutti gli accorgimenti richiesti dal Direttore dei Lavori in funzione delle condizioni climatiche. Nel
caso in cui le temperature fossero inferiori o superiori alle temperature gia indicate, deve essere
prevista l'aggiunta di additivi specifici, per eseguire comunque il getto, al fine di non interrompere
il processo costruttivo degli edifici, vista l'urgenza con cui devono essere portati a compimento i
lavori.

15. Si rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non
distruttive.” Redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel
Febbraio 2008 per le procedure da verificare a seconda del tipo di movimentazione del
calcestruzzo: mediante canaletta, benna, nastri trasportatori, pompa.

16. Per i tempi e le modalita di disarmo delle strutture in elevazione si devono osservare tutte le
prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal Direttore dei
Lavori; in ogni caso il disarmo deve avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo,

azioni dinamiche.

44.02  Acciaio per armatura in opera

1. L*acciaio previsto da progetto deve essere almeno del tipo B450C per le barre e B450A per le

reti elettrosaldate.
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2. 1 dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La
superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare le
proprieta dell'acciaio o del calcestruzzo o 1'aderenza fra loro.

3. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al
diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d“armatura, ¢ non
devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le armature devono essere
messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti del
progetto esecutivo. Devono inoltre essere rispettate:

- le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale;

- lo spessore del copriferro specificato.

Allo scopo, sara opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori.

4. Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, devono essere indicate con precisione nel progetto
e devono essere eseguite nel massimo rispetto delle stesse prescrizioni progettuali.

5. Le giunzioni possono essere effettuate mediante:

- saldature eseguite in conformita alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilita
dell“acciaio in uso e della sua compatibilita con il metallo d“apporto, nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare 1“ancoraggio di ciascuna barra.

6. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. Nelle
unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi trasversali che si generano nel
calcestruzzo circostante, che va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di
cerchiatura.

7. Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimitd di una curva
dell“armatura. La saldatura per punti ¢ ammessa solo per 1“assemblaggio delle armature. Non deve
essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse specifiche

prescrizioni, che indichino il procedimento da seguire per il ripristino della protezione.
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Articolo 45  Strutture e manufatti in legno

45.01 Caratteristiche generali

1. Il legno, classificato secondo la resistenza meccanica ¢ la rigidezza deve avere valori affidabili
anche in base all'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o piu
caratteristiche (vedere ad esempio UNI 11035-2.2010). Il materiale deve essere conforme alla
normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).

2. Le dimensioni di tutti gli elementi portanti orizzontali e verticali in legno verranno determinate
sulla base delle verifiche strutturali appositamente eseguite per il sito di interesse. Gli elementi
portanti orizzontali e verticali di sezione adeguata, devono essere rigidamente vincolati tra loro ed
alla struttura di fondazione anche a mezzo di pezzi speciali ovvero con un sistema di pareti portanti
e travi, in legno stagionato e trattato, pieno o lamellare; in caso di elementi in legno pieno, occorre
che tutti gli elementi in legno siano della tipologia "fuori cuore". Tutte le parti di legno devono
essere preservate dall'umidita e dall'attacco degli insetti xilofagi e dei funghi e quindi essere trattati
con impregnanti idrorepellenti, antimuffa, antibatterici ed antitarlo, in modo da assicurare le
necessarie verifiche da effettuare secondo le normative di riferimento rispettando i requisiti igienico
sanitari per [“abitabilita.

3. Le forniture saranno complete di tutti 1 materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.

4. 1 pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre, pannelli di particelle, etc.) devono
avere adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di
qualita e ciascun pannello deve di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualita.

5. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si deve fare ricorso anche alla
normativa UNI vigente.

6. Tutti 1 legnami devono avere un“adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi
all“uso cui saranno destinati; devono essere, inoltre, trattati con prodotti contro 1“azione dei parassiti
e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall“ambiente di esposizione.

7. 1 trattamenti protettivi non devono causare alterazioni nella forma e nel colore del legno né
pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura e devono essere trattati inoltre con
sostanze ignifughe ed antitarlo ecocompatibili.

8. Le diverse parti componenti le opere in legno devono essere collegate solidamente fra loro con
particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.

9. I giunti devono avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta

corrispondenza dei piani senza 1“uso di spessori od altri materiali.
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10. Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari od esposte in ambienti particolarmente
aggressivi od in prossimita di fonti di calore, etc. devono essere protette con trattamenti, oltre a
quelli gia indicati e sempre a carico dell“Impresa, ed isolamenti adatti alle condizioni d“uso.
11. L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione
ed alle prove periodiche di verifica della qualita, da tali certificati deve risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;

- 1l certificato di conformita secondo UNI EN 14081-1:2006;

- il marchio di identificazione del prodotto;

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della

qualita;
- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato
(non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere);

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;

- 1risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale.
12.  L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da
sottoporre a prove in base alla norma UNI EN 338 e UNI 11035, in quantita a discrezione della
stessa. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa.
13. 1l legno delle strutture deve essere certificato dal produttore come proveniente da taglio
selettivo e da forestazioni programmate di essenze non in via di estinzione, stagionato in maniera
naturale ed essiccato in autoclave ad aria compressa oppure mediante microonde, squadrato a
quattro fili, di qualunque lunghezza e sezione, con trattamento preventivo a impregnazione a base di

sali di boro e non con essenze impregnanti di sintesi petrolchimica.

45.02 Elementi di collegamento meccanici

1. Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la
capacita portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere
determinate sulla base di prove condotte in conformita alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto
dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di
umidita in esercizio. Gli altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati devono essere

provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.

45.03  Adesivi

1. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilita tali che il collegamento si
mantenga per tutta la vita della struttura.
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45.04 Norme di esecuzione

1. Per 1“assemblaggio della struttura verranno posti in essere tutti gli accorgimenti e le prescrizioni
derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all“acustica che alla
tenuta all“aria dell“edificio.
2. A tal fine i materiali impiegati, di prima scelta, devono comprendere:
- nastri e giunti in gomma posizionati in modo da “tagliare” acusticamente la struttura su tutti i
perimetri onde evitare la trasmissione delle onde acustiche di calpestio;
- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all“aria di tutti i
giunti della struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i serramenti;
- carpenteria metallica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in
cemento;
- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti

strutturali in legno.

45.05 Controlli e tolleranze - Disposizioni costruttive e controllo dell’esecuzione

1. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. Non si devono impiegare per usi
strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo. Il legno ed i componenti
derivati dal legno, e gli elementi strutturali non devono essere esposti a condizioni piu severe di
quelle previste per la struttura finita. I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o
installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e
dimensionati.
2. La qualita della fabbricazione, preparazione ¢ messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle
prescrizioni del progetto e al presente Capitolato.
3. Il Direttore dei Lavori deve accertarsi che siano state eseguite verifiche di:

— controllo sul progetto;

— controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

— controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
4. Tutti 1 documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la
manutenzione della struttura devono essere raccolte dalla Direzione lavori in apposito fascicolo e

poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

Pag. 74 di 133



45.06 Pannelli

1. I pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) devono essere
prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante
controllo di qualita e ciascun pannello deve di regola portare una stampigliatura indicante la classe
di qualita.

2. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si deve fare ricorso alla normativa

UNI esistente.

45.07  Strutture portanti verticali

1. Sia le pareti esterne che quelle interne aventi funzione portante possono essere realizzate con un

nucleo in pannello multistrato tipo X-LAM.

2. Per 1"“assemblaggio della struttura devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti e le

prescrizioni derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all“acustica

che alla tenuta all“aria dell“edificio.

3. A tal fine devono essere materiali di prima scelta e comunque posti all'approvazione del

Direttore dei Lavori:

- nastri e giunti in gomma posizionati in modo da “tagliare” acusticamente la struttura su tutti 1
perimetri onde evitare la trasmissione delle onde acustiche di calpestio;

- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all“aria di tutti i giunti
della struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i serramenti;

- carpenteria metallica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in
cemento;

- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti

strutturali in legno.

45.08 Pareti

1. Il nucleo portante potra essere realizzato con parete in X-LAM il cui spessore ¢ dimensionato in
funzione delle esigenze di carico.

2. La parete deve terminare sul lato interno con una contro parete a doppia lastra sfalsata in
cartongesso, nel rispetto della normativa antincendio di settore.

3. La contro parete deve essere finita attraverso la stuccatura e la sigillatura della testa delle viti di
fissaggio e dei giunti tra le lastre eseguita previa applicazione delle strisce di supporto, per lo
stucco, armate con rete tessile, terminando il tutto con una doppia mano di pittura ove previsto,

piuttosto che rivestimenti ceramici come nei servizi igienici.
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5. Sul lato esterno della parete portante, deve essere presente un cappotto termico a doppio strato in
fibra di legno ad alta densita (o similare), lo strato piu esterno del cappotto ¢ del tipo pronto
intonaco e su questo deve essere steso un doppio strato di rasatura armato con una rete annegata ed
infine la “pelle “ del pacchetto, vale a dire uno strato di intonaco a calce. Si devono garantire
I“impermeabilita agli agenti atmosferici esterni e la traspirabilita al vapore acqueo che migra
attraverso la parete dall“interno verso 1“esterno. Deve essere posta la massima cura al fine di evitare
che durante la fase di montaggio il pannello sia esposto agli agenti atmosferici e si inumidiscano o
si bagnino 1 materiali isolanti in esso contenuti.

6. Tutto il perimetro esterno deve essere adeguatamente impermeabilizzato.

7. Le pareti interne devono essere opportunamente dimensionate per sostenere il peso di eventuali
bacheche e le sollecitazioni derivanti dal peso proprio e dall“utilizzo di attrezzature specifiche

fissate alle stesse, o altri elementi anche multimediali.

45.09  Strutture portanti in legno lamellare

1. Le strutture in legno lamellare devono essere prodotte da stabilimento in possesso della
certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di grande luce, CERTIFICATO DI
INCOLLAGGIO tipo A, in conformita alle norme DIN 1052 e CERTIFICATO CE in conformita
alle norme DIN EN 14080. L'azienda produttrice ed installatrice deve possedere un sistema di
qualita certificato nel rispetto degli standard della serie UNI EN ISO 9001.

2. Le strutture devono essere di una delle classi di servizio sotto elencate, in relazione

all“assegnazione di valori di resistenza ed al calcolo delle deformazioni in condizioni ambientali

definite:

- Classe di servizio 1: ¢ caratterizzata da un‘umidita del materiale in equilibrio con [“ambiente a
una temperatura di 20°C ed un“umidita relativa dell“aria circostante che non superi il 65% se non
per poche settimane all“anno (ad esempio: strutture al chiuso in zone asciutte);

- Classe di servizio 2: ¢ caratterizzata da un‘umidita del materiale in equilibrio con [“ambiente a
una temperatura di 20°C ed un“umidita relativa dell“aria circostante che superi il 85% solo per
poche settimane all“anno;

- Classe di servizio 3: ¢ caratterizzata da un"umidita piu elevata di quella della classe di servizio 2.

3. Le strutture portanti in legno lamellare quali travi e pilastri e le strutture secondarie quali gli

arcarecci e controventi devono essere di classe di resistenza al fuoco conformi alle normative di

settore.

4. 11 Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura oppure richiedere idonei attestati di conformita. Tutti gli elementi metallici
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esposti direttamente alle intemperie, necessari per i collegamenti tra i componenti lignei, devono
essere realizzati con materiale in acciaio inossidabile o opportunamente trattati.

5. Le travi di copertura a unica campata devono essere non spingenti o a spinta eliminata.

Articolo 46 Strutture e manufatti in acciaio

1. Gli acciai di carpenteria devono essere almeno del tipo Fe430/S235. Il materiale deve essere

conforme alla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le

Costruzioni).

2. Il prodotto fornito dall'lmpresa deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo

inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di

acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio deve risultare depositato presso il Ministero dei

LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilita anche parziale,

comportera il rifiuto della fornitura.

3. L'Impresa deve fornire alla Direzione lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed

alle prove periodiche di verifica della qualita; da tali certificati deve risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;

- il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991);

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico Centrale;

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della
qualita;

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato
(non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere);

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;

- 1irisultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale;

- [l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, deve soddisfare i1 limiti di composizione
raccomandati dalla UNI 5132 ottobre 1974;

- le elaborazioni statistiche previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 -
Norme Tecniche per le Costruzioni).

4. Le strutture metalliche devono avere idonee protezioni che garantiscano la durabilita prevista da

progetto. In corso d“opera saranno previste prove d“aderenza sulla verniciatura da eseguire in

cantiere a cura di laboratori ufficiali.

5. Gli ancoraggi delle strutture metalliche in fondazione devono prevedere tirafondi annegati nel

getto e sono da evitare inghisaggi a platea o altra opera di fondazione gia eseguita.

Pag. 77 di 133



6. Prima di sottoporre le eventuali strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione
in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verra eseguita da parte della
Direzione lavori, quando prevista, un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per
constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

7. L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a
prove in base alle norme UNI EU di riferimento.

8. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa.

46.01 Saldature

1. Devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le
Costruzioni.

2. Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., I'mpresa deve inoltre tenere
conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti.

3. Il materiale fondente deve essere completamente asportato subito dopo la saldatura.

4. Le giunzioni devono essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto.

5. Non saranno ammesse saldature su strutture zincate a caldo.

46.02 Norme di esecuzione

1. Le lavorazioni in officina devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 -
Norme Tecniche per le Costruzioni. L'Impresa ¢ tenuta ad adottare tecniche e procedimenti di
lavorazione appropriati, ¢ pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro a regola
d“arte e non potra invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad
imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti.

2. Le piastre di attacco e le connessioni di officina saranno prevalentemente saldate.

3. L'Impresa deve fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di lunghezza
inferiore a quella commerciale.

4. La posizione delle eventuali giunzioni deve essere chiaramente indicata sui disegni di officina e
concordata con la Direzione lavori.

5. L'Impresa deve costruire in officina i1 vari elementi nelle dimensioni massime compatibili con il
trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio.

6. I bulloni normali e i bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi per caratteristiche

dimensionali ai requisiti contenuti nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

Pag. 78 di 133



7. 1l dimensionamento del nodo con bulloni ad attrito sara fatto a ripristino totale della resistenza
della trave. L'Impresa ¢ tenuto a presentare sempre le relazioni di calcolo dei nodi nelle quali deve
figurare anche la verifica della saldatura che connette la flangia con il profilato.
8. Nei collegamenti con bulloni, si deve procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro
alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si deve procedere alla sostituzione del bullone con
uno di diametro superiore.
9. E ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale
in data non anteriore ad un mese. Alla presenza della Direzione lavori, verra effettuato il controllo
di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
10. Le giunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita richiesta
della Direzione Lavori e a temperatura non inferiore a 0°C.
11. Le saldature da eseguire sia in officina che in opera saranno cosi realizzate:
- giunti testa-testa, a croce, a T: saranno a completa penetrazione ¢ devono risultare di
seconda classe;
- cordoni d'angolo: lo spessore della gola deve essere pari almeno a 0,7 volte lo spessore
minimo degli elementi da collegare € comunque nel rispetto di tutte le norme contenute nel

D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

46.03  Norme di montaggio

1. I montaggio delle strutture sara effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature
dell'Tmpresa e verra condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilita, secondo la
progressione temporale prevista a programma.

2. Le dime di montaggio devono essere inviate in cantiere con congruo anticipo.

3. Le misurazioni sulle fondazioni e¢ lo scambio delle bindelle saranno fatte da personale
dell'ITmpresa in tempo utile e comunque prima del definitivo inghisaggio dei tirafondi. Tutte le
misure per 1 tracciamenti devono avere origine da un unico caposaldo su cui saranno indicate le
coordinate di base ed il riferimento per il piano di imposta. E' pertanto responsabilita dell'Impresa il
corretto posizionamento delle dime e delle piastre ed il montaggio degli elementi strutturali secondo
1 disegni di cantiere.

4. Prima dell'apertura del cantiere devono essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse,
le necessita di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio,

tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.
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5. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, devono presentare,
chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina.

6. Nel caso in cui fosse richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste all'atto del loro
arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si deve procedere
all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera.

7. Particolare cura deve essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la
movimentazione e il tiro in alto dei materiali.

8. Il piano di sollevamento/varo, che ¢ di esclusiva e totale responsabilita dell“Impresa, deve essere
trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla Direzione lavori con
congruo anticipo sull“attivita di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente
osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Il piano deve essere corredato con I“elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei
mezzi d“opera che 1“Impresa prevede di utilizzare.

9. I lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui

presenza in luogo deve essere continuativa.

46.04 Trattamenti protettivi materiali e di finitura

1. I materiali metallici esterni a vista ed interni, nonché le strutture devono essere trattati per
ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione e devono inoltre essere trattati con vernice
intumescente, con particolare cura per la protezione delle saldature. I materiali metallici
precedentemente trattati devono essere completati con verniciatura di finitura.

2. Le bullonerie e viterie devono essere del tipo e del materiale idoneo all*uso (acciaio inox, acciaio
al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei relativi accessori
(rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.).

3. Tutte le finiture devono comunque essere conformi alle norme di prevenzione incendi per la
costruzione e l“esercizio degli edifici nonché dei locali ad essi pertinenti con diversa tipologia

d“uso.

46.05 Controlli e tolleranze

1. L'Impresa ¢ tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non
distruttivi su saldature e bullonature cosi come prescritto da norme regolamenti e buona pratica
costruttiva.

2. La Direzione lavori e la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico ha la

facolta di procedere, in corso d'opera e/o a fine lavori, a controlli sulle strutture montate, per i quali

Pag. 80 di 133



I'Tmpresa ¢ tenuta a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi
e quanto altro occorrente all'espletamento dei controlli stessi.

3. Sono ammesse tolleranze dell'l %o (uno per mille) sulla lunghezza di ogni elemento strutturale sia
verticale che orizzontale. I1 fuori piombo delle colonne non deve superare il 3,5%o (3,5 per mille)

dell'altezza degli interpiani e 1'1,5%o (1,5 per mille) dell'altezza totale dell'edificio.

46.06 Elementi di chiusura perimetrale e divisione interna

1. Le pareti esterne, 1 divisori interni, il soffitto/copertura devono essere realizzati con elementi

aventi caratteristiche compatibili con la normativa antincendio vigente.

Articolo 47  Strutture prefabbricate in cemento armato

1. Per I“accettazione e 1 controlli di qualita dei manufatti prefabbricati in cemento armato ed in

particolare di quelli prodotti in serie valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 -

Norme Tecniche per le Costruzioni.

2. L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, a fornire alla Direzione lavori tutta la

documentazione attestante il progetto esecutivo in versione cantierabile dei manufatti prefabbricati

da posarsi (elaborati grafici, relazione di calcolo, certificazioni etc.).

3. La Direzione lavori potra prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il comportamento della

struttura da realizzare con tali manufatti.

4. E* facolta della Direzione lavori sottoporre a controllo, a cura e spese dell“Impresa, i manufatti

prefabbricati sui quali verificare:

- il rispetto del copriferro;

- eventuali difetti superficiali e di finitura;

- la resistenza a compressione, mediante prove di schiacciamento su campioni prelevati mediante
carotaggio su elementi della produzione;

- prove pull out.

5. La produzione, il trasporto e il montaggio degli elementi prefabbricati sono soggetti alle

disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

6. Prima dell“inizio dell“opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli

operatori e degli organi di controllo il piano di lavoro sottoscritto dalle ditte interessate che descriva

le modalita di esecuzione delle operazioni montaggio e la loro successione, le procedure di

sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento dellopera e la cronologia

dell“intervento da parte delle diverse ditte interessate.
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7. 1l piano di sollevamento/varo, che ¢ di esclusiva e totale responsabilita dell“Impresa, deve essere
trasmesso al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed alla Direzione lavori con congruo
anticipo sull“attivita di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente osservare le
norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il piano
deve essere corredato con I“elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d“opera che
I“Impresa prevede di utilizzare, documentazione relativa alle verifiche delle attrezzature di lavoro in
generale e libretti d“istruzione per 1“uso e la manutenzione di macchine ed impianti, dichiarazioni di
conformita, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

8. Prima della posa in opera degli apparecchi d“appoggio 1“Impresa deve provvedere al
tracciamento degli assi di riferimento ed alla livellazione dei piani di appoggio, i1 quali devono
essere rettificati con malta di cemento additivata con resina epossidica. Si procedera quindi al
posizionamento dell“apparecchio ed al suo collegamento alle strutture secondo le prescrizioni di
progetto.

9. Gli apparecchi di appoggio possono essere di tipo fisso o mobile, per la realizzazione dei vincoli
a cerniera o a carrello e devono rispondere alle prescrizioni delle Norme UNI EN 1337, contenute
nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

10. L‘Impresa sara tenuta a presentare, in tempo utile all“approvazione della Direzione lavori,

anche il dettaglio integrativo di cantierizzazione degli apparecchi di appoggio che deve indicare:

il calcolo delle escursioni e delle rotazioni previste;

- I“indicazione delle caratteristiche di mobilita richieste per gli apparecchi;

- I“indicazione della tolleranza ammessa per 1“orizzontalita ed il parallelismo dei piani di posa
degli apparecchi;

- I“indicazione della preregolazione da effettuare sugli apparecchi al momento del montaggio;

- la verifica statica dei singoli elementi componenti [“apparecchio e la determinazione della
pressione di contatto;

- I“indicazione dei materiali componenti 1“apparecchio, con riferimento, ove possibile, alle norme
UNI;

- 1“indicazione delle modalita di posa in opera dell“apparecchio.

11. T lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la

cui presenza in luogo deve essere continuativa.
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Articolo 48  Strutture con pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sintetizzato

1. Il pannello deve essere costituito da due lastre di polistirene espanso aventi la duplice funzione
di cassero al momento del getto (effettuato in opera) e di doppio cappotto isolante durante la vita
dell“edificio.

2. All"interno devono essere gia predisposte idonee armature e in cantiere i pannelli devono essere
completati mediante il getto di conglomerato cementizio direzionato al centro del pannello con
idonea fluidita per avere uno slump S4, la curva granolumetrica degli inerti deve essere inferiore a
20 mm.

3. La fase di getto di calcestruzzo in cantiere deve consentire, attraverso un‘unica operazione la
realizzazione delle strutture portanti, dei tamponamenti, della coibentazione termica dell“edificio.

4. L“intonaco esterno ed interno, a completamento della parete portante coibentata deve essere
spruzzato con appositi macchinari o placcature a secco posate secondo specifiche tecniche offerte.
5. La copertura, a seconda dell“ampiezza della luce degli ambienti, potra parimenti essere realizzata
con pannelli cassero autoportanti a coibentazione termica incorporata, da armare e gettare in opera,

rivestiti all“intradosso di rete metallica per garantire I“aggrappo dell“intonaco.

Articolo 49 Requisiti costruttivi e di progetto

49.01 Pavimento e sottofondo

1. Nella scelta della pavimentazione I'lmpresa deve porre particolare attenzione al fatto che gli
edifici devono essere consegnati all'utilizzo entro il termine di esecuzione dei lavori, e pertanto
deve provvedere all'utilizzo di materiali che possano essere posati su sottofondi perfettamente
idonei mediante anche 1'utilizzo di premiscelati a rapida essicazione.

2. Tutti 1 materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, parquet, pavimenti sintetici etc.
devono possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente, e prima della messa in opera,
I'Tmpresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori una campionatura completa.

3. Per le pavimentazioni in mattonelle comuni, la resistenza all“urto deve essere non inferiore a
1,96 N/m e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mm?; per il coefficiente di usura saranno
considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle
mattonelle in cemento o asfalto.

4. Tutti 1 pavimenti devono risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le
qualita prescritte dalle societa produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio.

5. I massetti per la posa della pavimentazione devono essere protetti dalla umidita di risalita.
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6. Sara onere dell'Tmpresa provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di
tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare.

7. Deve essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che
sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o
del Direttore dei Lavori.

8. Il manto di usura deve essere di classe di reazione al fuoco individuata in base alle vigenti
normative in materia e rispondente alle norme UNI 7072-72; o di altro materiale con caratteristiche
di durezza, durabilita e resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste da normativa per ciascuna
destinazione d“uso. I pavimenti dei servizi devono essere del tipo antiscivolo € comunque devono
essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il pavimento e le
strutture devono essere in grado di sopportare il sovraccarico previsto dalla normativa vigente in

relazione alla destinazione d“uso, compreso il peso proprio, senza deformazioni.

49.02 Suddivisione interna

1 La suddivisione interna deve soddisfare, in termini di numero di locali suddivisi in aule,
laboratori, archivi, depositi, servizi igienici, ripostigli di servizio, locali tecnici, spazi comuni e, il
tutto come meglio individuato negli allegati grafici, ¢ comunque rispondenti alle specifiche
normative antincendio.

2 La realizzazione di bagni per persone diversamente abili deve essere conforme alla Legge 9
gennaio 1989, n. 13, ed al successive decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nonché al DPR
503/1996.

3 La tipologia costruttiva e la portanza delle pareti interne ed esterne deve garantire la possibilita
di ancoraggio stabile per gli arredi e le attrezzature di completamento dei vari locali (lavagne,
scaffalature, librerie, arredi sospesi, apparecchi sanitari, impiantistica etc.) anche non compresi nel
bando di gara ma comunque necessari all*utilizzo degli ambienti a seconda della funzione di

destinazione.

49.03 Intonaci

1. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo redatto a cura
dell'Tmpresa e devono possedere le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
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2. L*esecuzione degli intonaci interni od esterni deve essere effettuata con materiali anche
premiscelati e realizzati con I'utilizzo di appositi macchinari, tenendo conto delle tempistiche del
bando e delle caratteristiche della superficie da intonacare, prevedendo opportuni sistemi ancoranti
0 aggrappanti, con interposizione di eventuale rete in materiale sintetico, al fine di dotare il
manufatto di intonaci durevoli e adatti alla zona climatica di interesse. Gli intonaci interni ed esterni
devono essere conformi alle norme UNI 998-1 :2004 specifiche per malte per opere murarie e malte
per intonaci interni ed esterni.

3. Le superfici devono essere accuratamente preparate, 1“esecuzione degli intonaci deve essere
protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non deve presentare crepature, irregolarita negli
spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici devono essere perfettamente piane con
ondulazioni inferiori all"“uno per mille e spessore di almeno 15 mm.

4. La rasatura per livellamento di superfici piane o curve esterne o interne, deve essere realizzata
mediante 1“impiego di prodotti premiscelati a base di cemento o gesso, cariche inorganiche e resine

speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm 8.

49.04 Rivestimenti

1. I materiali con 1 quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento devono possedere i requisiti
prescritti e, prima della messa in opera, I'Impresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore
dei Lavori una campionatura completa.

2. Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti devono avere requisiti di
massima impermeabilita, resistenza, uniformita e stabilita adeguati alle prescrizioni ed al tipo di
impiego e devono essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali
saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal presente Capitolato.

3. Le pareti e superfici interessate devono essere accuratamente pulite prima delle operazioni di
posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso 1“alto.

4. Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo devono risultare
perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; 1 giunti saranno stuccati con materiali idonei e,
a lavoro finito, si procedera alla lavatura e pulizia di tutte le parti.

5. T rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalita in relazione al tipo di supporto su cui
verranno applicati.

6. Tutti 1 locali adibiti a servizi igienici e relativi antibagno, saranno rivestiti fino alla quota + 1,80
m rispetto al pavimento finito eventualmente dotati di elementi di raccordo a sguscia qualora i

regolamenti di igiene lo prevedano per le specifiche funzioni.
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49.05 Tinteggiatura esterna

1. La tinteggiatura esterna deve essere eseguita con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, previa preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare corpi estranei,
imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello, ciclo di
pittura a base di silicati costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.

2. Prima di procedere all“esecuzione della pittura, 1“Impresa deve presentare alla Direzione lavori

campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da eseguire.

49.06 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti

1. La tinteggiatura di pareti e soffitti, da realizzare su intonaco civile, a calce, a gesso, o su pannelli

di cartongesso, richiede:

a) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione;

b) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare;

¢) I“imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all“acqua data a pennello;

d) il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura lavabile traspirante,
dati a pennello o a rullo.

2. Prima di procedere all“esecuzione della pittura, I“Impresa deve presentare alla Direzione lavori

campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da eseguire.

49.07 Serramenti interni/esterni

1. Gli infissi esterni devono essere ad alta prestazione energetica, taglio termico o in pvc, debbono
rispettare la normativa di riferimento per il rispetto del limite di trasmittanza termica, sia per i vetri
che per il serramento completo.

2. Occorre assicurare il rispetto dei rapporti illuminanti e aeranti (1/8 della superficie del locale),
anche in caso di infissi con apertura a ribalta o a scorrimento, in alternativa occorre prevedere
idonei sistemi di ricambio d“aria.

3. Occorre inoltre prevedere obbligatoriamente sistemi di oscuramento delle finestre
(tapparelle/tende), che possono essere esterni o interni, per permettere la migliore visione delle
lavagne interattive o di filmati e la migliore vivibilita all“interno degli ambienti, o [“oscuramento
totale.

4. 1 vetri debbono essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato fonoisolante e di

sicurezza (antisfondamento), composto da due o piu lastre di vetro unite tra loro da una o piu
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pellicole di PVB specifico per applicazioni di isolamento acustico. Detta pellicola, deve agire come
ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, sia la vibrazione eliminando la frequenza critica,
e 1 picchi sonori ad alta frequenza.

5. Ogni serramento esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore.

6. Per tutte le altre caratteristiche e prescrizioni valgono le nome UNI in materia, compresa la
certificazione relativa alla classificazione da rilasciare in funzione della destinazione d“uso.
L“apertura delle finestre deve essere del tipo ad anta a ribalta, con apertura motorizzata ove
“altezza non permette [“apertura manuale. L“infisso deve essere dotato di sistema oscurante esterno
entro telaio guidato, complete di gocciolatoio, delle dimensioni necessarie a garantire le prescrizioni
di legge.

7. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con 1 disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni fornite dal Direttore dei Lavori e le relative norme UNI.

8. Tutti gli infissi devono essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo
all'isolamento a tenuta dell“aria, alla tenuta infiltrazioni allacqua, resistenza sollecitazioni del
vento, isolamento termico.

9. Le caratteristiche d“isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a quanto
richiesto dal progetto termico redatto a cura dell' Impresa. I certificati redatti secondo le UNI sopra
citate devono essere sottoposti all“approvazione del Direttore dei Lavori, che a insindacabile
giudizio potra richiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal costruttore.

10. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.

11. Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma,
sigillature, ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati ove l“altezza non consente 1“apertura
manuale, bulloneria, etc., devono essere dei tipi fissati dal progetto redatto a cura dell'Impresa e
dalle altre prescrizioni, devono avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo
le modalita stabilite, nei modi indicati dal Direttore dei Lavori.

12. Gl infissi saranno realizzati esclusivamente in officina con I“impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e
funzionamento.

13.  Le parti apribili devono essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all“aria e all“acqua

deve essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.
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14. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i
materiali, le lavorazioni, [“impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita
saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

15. 1 coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di
dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dei Lavori; verranno applicati ai controtelai
con viti di acciaio o chiodi.

16. Le porte di comunicazione esterne, a una o due ante, saranno di dimensioni minime 120 x 220
cm’, complete di eventuali vetri di sicurezza e maniglione antipanico, le porte interne, di dimensioni
minime 120 x 210 cm® e le porte dei servizi igienici, di dimensione minime 90 x 210 c¢m?, con

serratura libero/occupato.

49.08 Controsoffitti

1. Gli elementi di sospensione devono essere fissati alla struttura portante, opportunamente
dimensionati, in numero adeguato e del tipo capace di sopportare le eventuali deformazioni delle
strutture a seguito dei sovraccarichi previsti ed estesi anche sul bordo del controsoffitto.

2. Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del controsoffitto devono essere
opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento e imbarcamento.

3. I controsoffitti in perline di legno con lati sagomati ad incastro, a maschio e femmina o a battuta,
possono essere montati con chiodi nascosti nell“incastro o con ganci su correnti in legno.

4. Particolare attenzione deve essere posta alla ventilazione dell“intercapedine che si viene a
formare tra controsoffitto e intradosso del solaio di copertura, al fine di evitare fenomeni di
condensa.

5. I profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche tecniche indicate in
progetto. In mancanza, si seguiranno le indicazioni del Direttore dei Lavori. Il doppio ordito di
profili metallici a T rovesciata, sospesi mediante pendini o staffe, a vista, seminascosti o nascosti,
deve avere essere opportunamente agganciato al profilato di bordo perimetrale, secondo le
prescrizioni progettuali o le direttive del Direttore dei Lavori.

6. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dei Lavori per il manifestarsi di difetti
di produzione o di posa in opera, devono essere dismessi e sostituiti dall'Impresa. I prodotti devono
riportare la prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN.

7. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le
pareti del locale. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce e prive di asperita.

La posa in opera comprende anche 1“eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.
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8. Per 1 sistemi di pendinatura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono essere

programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di Laboratorio certificato.

49.09 Copertura

1. La copertura deve essere a falda di adeguata pendenza per consentire il veloce deflusso delle
acque di pioggia e conformata al fine di evitare 1“accumulo di neve. Devono essere previsti i
necessari elementi ferma neve per evitare il crollo subitaneo della neve accumulata sulla copertura.
2. 11 manto di copertura deve essere realizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni agente
atmosferico e deve essere adeguatamente fissato alla struttura sottostante. Tutti 1 raccordi ai camini
e sovrastrutture simili devono essere eseguiti in conformita alle disposizioni che verranno impartite
dalla Direzione lavori e comunque a regola d'arte.

3. Le gronde devono essere opportunamente dimensionate e fissate per contenere gli accumuli di
neve e ghiaccio, anche se non espressamente previsti dalla normativa di settore per le zone di
interesse. Nella costruzione del tetto devono essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti 1
maggiori magisteri necessari per la formazione dei colmi, delle scossaline, degli esalatori e del
passaggio di eventuali antenne.

4. La copertura deve prevedere la possibilita di accesso in sicurezza per 1“ispezione e gli interventi
manutentivi, anche in presenza di sovraccarico dovuto alla neve, e prevedere pertanto idonee linee
vita e dispositivi permanenti di ancoraggio con lo scopo di ridurre 1 rischi d“infortunio in occasione
di accesso, transito ed esecuzione di lavori di manutenzione o lavori futuri, nonché percorsi in grado
d consentire il trasferimento in sicurezza di operatori ed eventuali materiali ed utensili.

5. La copertura deve garantire oltre la tenuta, una trasmittanza complessiva massima della zona
climatica di riferimento conformemente alla normativa vigente in materia di contenimento

energetico.

49.10 Opere da lattoniere

1. I manufatti ed i1 lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione, devono
rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di
preparazione necessari al perfetto funzionamento.

2. La posa in opera deve includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei
lavori in oggetto.

3. I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che devono essere presentati
per I“approvazione almeno 60 giorni prima dell“inizio dei lavori.

4. 1 canali di gronda devono essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con
pendenze non inferiori all“1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni.
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5. In considerazione delle particolari condizioni atmosferiche (nevicate abbondanti, etc.)
recentemente verificatesi, saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di
gronda.

6. I pluviali devono essere collocati lungo le facciate esterne e devono avere un diametro interno
non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantita di uno ogni 50 m? di copertura, o frazione della
stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverra ad intervalli non
superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a
collare da disporre ogni 1,5-2 metri.

7. Le tubazioni di scarico devono essere collegate alle pareti con appositi sostegni in acciaio,
zincato e/o verniciato a caldo, e ed essere convogliati in appositi pozzetti sifonati, facilmente
ispezionabili e con giunti a tenuta.

8. I canali di gronda, avranno sezione semicircolare con sviluppo di circa 35 cm, saranno sostenute
da cicogne in modo da realizzare il tutto a perfetta regola d'arte. Andranno posti in opera canali in
corrispondenza di tutte le gronde.

9. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai
manufatti ed alla posa in opera di scossaline, converse e quant“altro derivato dalla lavorazione di
lamiere metalliche e profilati che devono, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito.

10. OPERE IN RAME: Tutte le opere di lattoneria (canali di gronda, scossaline, pluviali) in rame
prevedranno sagome e sviluppi secondo necessita, saranno conformi alle prescrizioni di legge ed
avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

11. LAMIERE E PROFILATI: Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni
gia citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

12. LAMIERE IN ACCIAIO: Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore
maggiore od uguale a 3 mm e lamiere di spessore inferiore a 3 mm, saranno fornite in fogli o nei
modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo
con le norme citate.

13.  LAMIERE ZINCATE: Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come
base 1“acciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e
per 1 tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da
impiegare non devono presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.

14. LAMIERE ZINCATE PREVERNICIATE: Saranno ottenute con vari processi di lavorazione
e finiture a base di vari tipi di resine; in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante
deve essere di almeno 30 micron per la faccia esposta e di 10 micron per I“altra (che potra anche

essere trattata diversamente).
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15. LAMIERE ZINCATE PLASTIFICATE: Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile
plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi
di pellicole protettive.

16. PROFILATI PIATTI: Devono essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni
specifiche richieste, avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mm?, avranno superfici

esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette.

49.11 Ferro lavorato per interni ed esterni

1. Ferro lavorato per interni e per esterni, di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale
compreso 1 tagli, le piegature, le sagomature, le filettature, le saldature, la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Tutto il ferro posto in opera deve essere zincato e/o trattato con due mani di
vernice antiruggine e tinteggiato con colore a scelta della Direzione lavori, sulla base dei campioni
di colore presentati dall“Impresa.

2. Si precisa che prima della esecuzione dei lavori 1“Impresa deve presentare alla Direzione lavori
per [“approvazione, i disegni esecutivi delle ringhiere, cancellate, scale e parapetti delle scale da

eseguire.

49.12  Requisiti acustici e di contenimento energetico

1. Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici interni (tempo di riverberazione e
isolamento), si deve fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed al D.M. 18 dicembre 1975,
rispettando 1 parametri per quanto applicabile alle strutture oggetto del presente Capitolato e ai
riferimenti normativi UNI EN e secondo i parametri indicati.

2. Le pareti, 1 solai da calpestio, 1 soffitti, gli infissi (porte e finestre) e/o qualsiasi altro elemento
appartenente all“involucro interno, devono essere realizzate con materiali costruttivi dalle idonee
caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente rivestite con pannellature e con materiali di finitura
le cui caratteristiche di isolamento e/o performance acustiche, siano rispondenti alle normative
sopra specificate. In particolare le pannellature delle pareti devono garantire una adeguata risposta
acustica in relazione alle attivita svolte all“interno dell*Edificio Scolastico.

3. I materiali utilizzati per 1“isolamento acustico devono essere con classe di reazione secondo
quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per
I“edilizia scolastica™;

— Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996, “norme di sicurezza per la costruzione e I“esercizio

degli impianti sportivi;
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— D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,’regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell“Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010.

4. Lattestato di prestazione energetica deve essere redatto secondo tutte le norme e i regolamenti

vigenti; le norme di riferimento, la metodologia di calcolo i criteri e le modalita per 1“ottenimento

della prestazione energetica di cui sopra, devono tenere conto delle disposizioni contenute nella

Deliberazione di Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 - Approvazione dell“atto di

coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica

degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 ¢ s.m.).

5. I requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico dell“involucro

edilizio degli edifici, devono essere dimostrati mediante una relazione tecnica (con relativo

progetto) di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico.

49.13  Requisiti particolari per gli impianti tecnologici

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all“installazione degli impianti
tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenuti al rispetto
delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, rilasciata
dalla C.C.I.LA.A., della loro abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o
manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del suddetto D.M. contemplati nell'appalto di cui al
presente Capitolato.

2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformita
alle disposizioni dell'Art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto ed
in conformita alle norme UNI e CEI ¢ considerata a regola d'arte.

3. Al temine dei lavori I'mpresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare, per
ognuno degli impianti realizzati, ricadenti nell'ambito dell'Art. 7 del D.M. 37/08, la relativa
dichiarazione di conformita completa degli allegati previsti.

4. In corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche
devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza rompersi
e mantenendo piena efficienza. Devono essere previsti pertanto, ove necessario tubazioni e
giunzioni sismiche flessibili, dimensionati secondo la massima ampiezza degli spostamenti delle
strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o a valle del giunto, per
evitare spostamenti eccessivi su tutta la dorsale;

5. La rumorosita prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti (D.P.C.M.

05.12.1997):
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a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

6. Sono considerati servizi a funzionamento discontinuo gli scarichi idraulici, 1 bagni, i servizi

igienici e la rubinetteria; sono considerati servizi a funzionamento continuo gli impianti di

riscaldamento, acrazione € condizionamento.

7. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore ¢

piu elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

8. Normativa tecnica di riferimento:

— UNI 8199:1998 Acustica — Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione —
Linee guida contrattuali e modalita di misurazione;

— UNI EN ISO 16032:2005 Acustica — Misurazione del livello di pressione sonora di impianti
tecnici in edifici — Metodo tecnico progettuale.

9. La norma UNI EN ISO 16032 descrive un metodo per la misurazione del livello di pressione

sonora di impianti tecnici installati nelle strutture edili, in particolare impianti sanitari, di

ventilazione meccanica, impianti di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe,

portoni e cancelli motorizzati.

10. Le aperture che restano dopo il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi di

edifici, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti, devono essere otturate in accordo con

I“eventuale grado di resistenza all“incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo

dell“edificio prima dell“attraversamento (Norma ISO 834).

11. Le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali o condotti

sbarre, che penetrino in elementi costruttivi aventi una resistenza al fuoco specificata devono essere

otturate internamente sino ad ottenere il grado di resistenza all“incendio che aveva I“elemento

costruttivo corrispondente prima della penetrazione e devono essere otturate anche esternamente (in

accordo a quanto detto sopra).

12. Le barriere tagliafiamma e/o 1 sigillanti con cui realizzare le predette otturazioni devono

essere stati sottoposti a prove di tipo e certificati REI (Circolare n. 91 del 14/09/1961).

13. Siricorda che non risulta necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi

protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste

dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm? (fino a @ 25

mm compreso) a condizione che:

- il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accordo con la

Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1);
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- il tubo protettivo o canale che penetrano in un ambiente chiuso, possiedano il grado di protezione
IP33 anche alla loro estremita.

14. Tutto cid premesso, anche I“asolatura realizzata per il passaggio di una conduttura avente

diametro interno fino a @ 25 mm attraverso un elemento costruttivo con grado REI (es.

controsoffitto o tramezzo), che quindi non deve essere sigillata internamente, deve essere

ripristinata con malta o sigillante avente il grado di resistenza all“incendio prescritto per il rispettivo

elemento costruttivo.

15.  Occorre prevedere nel progetto esecutivo i relativi dettagli costruttivi.

49.14 Impianto idrico-sanitario

1. In conformita al D.M. 37/08 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere

alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

49.15 Apparecchi sanitari

1. Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale

costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica;

- dimensioni coerenti con la funzione svolta.

2. Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere alle relative prescrizioni di cui
sopra si intende comprovata se essi rispondono alle norme UNI EN di riferimento.

3. Le attrezzature per i WC, con particolare riguardo ai WC per disabili devono essere staffate a
pavimento oppure su specifici rinforzi previsti all“interno delle pareti, quali ad es. apposite staffe in
grado di sostenere il peso applicato dagli utilizzatori; inoltre ¢ da prevedere il corrimano sull“intero
perimetro dei bagni disabili come da D.P.R. 384/78 e idonee doccette.

4. In ogni caso deve essere verificato che le pareti divisorie dei bagni e antibagni siano dotate di
opportuni rinforzi atte a sostenere il peso dei relativi apparecchi sanitari. Il progetto esecutivo deve
contenere la verifica strutturale della soluzione scelta, che deve adeguatamente rappresentata anche

negli elaborati grafici.
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49.16 Rubinetti sanitari

1. I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cio¢ con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e
miscelare la portata d'acqua;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare € mantenere l'acqua
alla temperatura prescelta.

2. 1 rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono

rispondere alle seguenti caratteristiche:

inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua,;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e
comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
(per 1 rubinetti miscelatori).

3. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i1 rubinetti singoli e

gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN di riferimento e ne viene

comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

4. Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN di riferimento per quanto possibile o si fa riferimento

ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

49.17  Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

1. Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e
classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

2. Gli scarichi degli apparecchi sanitari potranno avvenire anche attraverso scatola sifonata a
pavimento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di

inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta
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e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle

norme UNI EN di riferimento; la rispondenza ¢ comprovata da una attestazione di conformita.

49.18 Tubi di raccordo rigidi e flessibili

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:

- 1inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

2. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se 1 tubi rispondono alla

norma UNI di riferimento e la rispondenza € comprovata da una dichiarazione di conformita.

49.19 Tubazioni e raccordi

1. Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle

prescrizioni seguenti:

- tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento, il minimo diametro esterno
ammissibile € 10 mm;

- tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI di riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10;

- I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

49.20 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe

1. Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI
di riferimento.

2. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento.

49.21 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua

1. In conformita al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed 1 loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

2. Per impianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (0o quando consentito non potabile) da una

fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non
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diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente

dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) impianti di adduzione dell'acqua non potabile.

3.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti

autorita, alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) fonti di alimentazione;

b) reti di distribuzione acqua fredda;

¢) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

4.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano 1 materiali indicati nei documenti

progettuali, nonché quanto previsto dalla norma UNI di riferimento.

5.

6.

Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con
organo di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice). Nelle
reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione
deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria;

la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra
di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se
bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda;

la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le
superfici esterne) dalle tubazioni di scarico;

le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei
tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve
essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli

apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI di

riferimento.

7.

In fase di posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti

antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici

ove necessari.
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49.22

Impianto di scarico acque usate

1. L“impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.

del 152 dell“l1 maggio 1999 Disciplina sulla tutela delle acque dall“inquinamento” e s.m.i.

(D.Lgs. n. 28/2000).

2. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche,

almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalita di recapito delle acque usate

sara comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno 1 materiali, 1 componenti e le modalita indicati

nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo

completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a)

b)

d)

I'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni
sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;
deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad
altri sistemi analoghi;

le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio
asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra
apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti.
Quando cio ¢ inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi
in un punto di raccolta;

1 raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuita, le pendenze, etc.. Le curve ad angolo retto non devono essere
usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da
mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi;

1 cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili
variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di
spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza
dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del
tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando
non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata dal

bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;
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- essere raccordate al di sotto del pit basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno
ogni 10 connessioni nella colonna di scarico;

e) 1terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno
di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture
praticabili. I terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno
0,60 m dal bordo piu alto della finestra;

f) 1 punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100

mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:

al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi
con diametro maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di

pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere

pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m;

g) 1 supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali
da non trasmettere rumori ¢ vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in
particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri
fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm.
Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il
materiale costituente il tubo;

h) gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con

possibilita di un secondo attacco.

49.23 Impianto di scarico acque meteoriche

1. Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua,
sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o pavimentazioni
all'aperto.

2. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e
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smaltisce le acque usate ed industriali.

3.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare

per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

4,

5.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

converse di convogliamento e canali di gronda;

pluviali, opportunamente dimensionati in numero rispetto alle superfici della copertura, devono
essere convogliati in pozzetti finali, per non scaricare direttamente all'aperto;

punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, etc...);

tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i1 punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);

punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, etc...).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i1 materiali ed 1 componenti

indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel

progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni normative e di legge.

49.24 Impianti adduzione gas

1.

Per impianti di adduzione del gas si intende l'insieme di dispositivi, tubazioni, che servono a

fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In conformita al

D.M. 37/08, gli impianti di adduzione del gas, devono rispondere alle regole di buona tecnica e di

prevenzione incendi; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Il Direttore dei Lavori

ai fini della loro accettazione procedera come segue:

verifichera l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione
di conformita alla legislazione antincendi (Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e circolari
esplicative, e successive modificazioni) ed alla legislazione di sicurezza;

verifichera che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG
rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge n. 1083/71 e del D.M.
n. 37/08 e s.m.1 e, per la componentistica non soggetta a decreto, la sua rispondenza alle norme
UNI; questa verifica sara effettuata su campioni prelevati in sito, eseguendo prove (anche
parziali) oppure richiedendo un attestato di conformita dei componenti e/o materiali alle norme
UNI;

verifichera in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i1 collaudi di
tenuta, pressione, previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti
con i decreti precitati, acquisendo le dichiarazioni di conformita al DM 37/08 e relativi allegati,

le certificazioni e quant®altro necessario per il completamento dell“opera.
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49.25 Impianto elettrico

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d“arte, ai sensi della Legge n. 186/68 ¢ al
D.M. n. 37/08 e s.m.i. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati conformemente
ed in ottemperanza alle norme CEI e UNI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale
o di impianto specifico oggetto del progetto e dell“intervento.

2. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della Legge n. 818 del 7

dicembre 1984, del D.M. 26 agosto 1992. e del DM 18 marzo 1996.

3. Ai sensi del D.M. n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della

Legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992

“Approvazione del modello di conformita dell“impianto alla regola dell“arte di cui all“Art. 7 del

regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli

impianti”’, deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte. Sullo stesso materiale

deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformita, ovvero deve aver ottenuto il

rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli

stati membri della Comunita Economica Europea, ovvero deve essere munito di dichiarazione di

conformita rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge

18 ottobre 1977, n. 791, e per 1 quali non esistono norme di riferimento, devono comunque essere

conformi alla Legge n. 186/68.

4. Tutte le apparecchiature di utilizzazione e comando, nonché tutti gli altri componenti elettrici,

devono essere dotati del marchio IMQ/CE o equivalente, secondo normativa vigente.

5. L“impianto elettrico dell“edificio, avra le seguenti caratteristiche e dotazioni principali:

- quadro elettrico generale e quadri di zona dotati di interruttore generale e di interruttori di
protezione per le singole utenze, costituti da protezioni magnetotermico differenziali, con
caratteristiche atte a garantire la protezione dal sovraccarico e cortocircuito nonché la protezione
delle persone dai contatti indiretti ed addizionale dai contatti diretti, tramite dispositivi
differenziali con sensibilita di 30 mA;

- tubazioni in P.V.C. serie pesante tipo rigide o flessibili a seconda delle applicazioni, complete di
raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di
installazione;

- interruttori, deviatori, dispositivi di comando e prese elettriche, nel numero e della potenza
necessari per ciascun ambiente e tipologia;

- gli apparecchi illuminanti impiegati nella realizzazione degli impianti di illuminazione devono
essere di diversa tipologia in funzione delle necessita e caratteristiche ambientali di installazione,

tenendo conto sia dei requisiti illuminotecnici sia dei requisiti di resistenza meccanica;
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deve essere prevista la rapida riaccensione degli impianti di illuminazione dell“area gioco, in
caso di interruzione di energia;

plafoniere fluorescenti per locali e corridoi/disimpegni, del tipo a doppio isolamento, atte a
garantire le prestazioni e i livelli di illuminamento, in conformita alle norme UNI 12464, dal
DLgs 81/2008, al D.G.R. 268/2000 e alla L.R. n.31/2002;

plafoniere fluorescenti per servizi igienici, ad accensione rapida con il raggiungimento
immediato del regime luminoso, o ad incandescenza 60 W, con grado di protezione adeguato ai
luoghi di installazione (>1P44), del tipo a doppio isolamento;

plafoniere di emergenza autoalimentate, di adeguata autonomia, di tipo S.E. e S.A., con lampade
fluorescenti atte a garantire 1“illuminamento minimo di 5 lux medi, con indicazione delle vie
d“esodo, in conformita alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 34-22. In alternativa e qualora
necessario, potranno essere previsti idonei soccorritori per I“alimentazione centralizzata
dell“illuminazione di sicurezza (in particolare per la zona del campo di gioco), installati
all“interno di appositi locali, la cui distribuzione agli apparecchi illuminanti deve garantirne il
funzionamento anche in caso di incendio, per il tempo necessario allo sfollamento delle aree;
prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in tutti
gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali ufficio o spazio individuato, in numero
adeguato per evitare 1“utilizzo di adattatori e/o prese multiple (ciabatte);

scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e prese
interne per ogni ufficio;

scatola esterna per allacciamento adsl, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne

per ogni ufficio.

. Tutti 1 materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

7.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti

messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEI e

UNI di riferimento.

8.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, ¢ indispensabile l'analisi dei carichi previsti e

prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con

riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati

schemi e planimetrie, ¢ necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale

a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

9.

La potenza applicata deve essere congrua con i carichi installati e con il progetto esecutivo

approvato.

10. La caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.
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11. In linea generale, gli impianti elettrici devono essere di tipo ad incasso per le distribuzioni
secondarie e in vista per le zone sopra ai controsoffitti, realizzati per mezzo di tubazioni, e scatole
di derivazione di adeguate dimensioni e in materiale isolante plastico in classe II, autoestinguente,
di tipo pesante, rigidi o flessibili, a seconda delle applicazioni, completi di raccordi, accessori e
pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di installazione, di facile
accessibilita e manutenibilita , e di dimensioni minime pari a 20mm di diametro e 1,3 volte
superiore al fascio dei cavi circoscritto.

12.  L“impianto di terra sara conforme alle norme CEI 64-8 e 11-1, sara costituito dai conduttori di

protezione ed equipotenziali interni ed esterni, dai collettori di rame, dalle morsettiere e dai

dispersori realizzati con corda di rame interrata, esterna perimetrale, e dispersori di acciaio zincato a

croce (indicativamente di H 2 m) infissi nel terreno entro appositi pozzetti ispezionabili, collegati

tra loro tramite 1“anello di terra esterno.

13. I dispersori devono essere identificabili con apposita segnaletica.

14. L“impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformita

alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i. e delle norme CEI 81-1, 81-10 e s.m.i..

15. L'esecuzione del sistema dispersore deve essere eseguita durante la prima fase delle opere

edili, durante la quale ¢ ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo

o di infissione.

16. Tutti 1 quadri elettrici saranno dotati di idonee protezioni magnetotermico differenziali per la

protezione dei circuiti e delle persone.

17. Relativamente alla protezione dai contatti diretti essa verra realizzata tramite setti di

separazione, barriere, involucri € componenti a doppio isolamento, rimovibili soltanto con idonea

attrezzatura.

18. Relativamente alla protezione dai contatti indiretti, 1 dispositivi differenziali devono essere

coordinati con 1“impianto di terra, nel rispetto delle relazioni precedentemente indicate.

19. In particolare le protezioni differenziali saranno coordinate all“impianto di terra garantendo,

in caso di dispersione verso terra, 1“intervento, nel rispetto delle seguenti relazioni:

- per circuiti TT, Rt < 50/Idn, dove 50 ¢ la tensione di contatto massima ammissibile, Idn ¢ la
corrente di intervento del differenziale entro 1 secondo e Rt ¢ la resistenza verso terra misurata;

- per circuiti TN (con cabina propria) deve essere soddisfatta la relazione Zs < Uo/Ia dove Ia ¢ la
corrente di intervento della protezione entro 0,4 secondi per tensione Uo fino a 230V, Zs ¢
I“impedenza dell“anello di guasto verso terra misurata.

20. Inoltre tutti i quadri elettrici saranno dotati di segnaletica di sicurezza, di etichettature

indicanti le utenze alimentate, di targhetta CE del costruttore, contenente le informazioni previste, a
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seconda dei casi, o dalle norme CEI 17-13 o 23-51, di schema elettrico, nonche di dichiarazione di
conformita, ai sensi delle citate norme CEI 17-13 o 23-51, a seconda dei casi.

21. 1l quadro generale deve essere posto all“interno di un vano o in posizione idonea e sara
realizzato in conformita ed ai sensi delle norme CEI 17-13, deve prevedere una barra di rame od
una morsettiera idonea, cui collegare tutti i conduttori di protezione interni all“edifico, gli
equipotenziali ed i conduttori di terra, di collegamento con il dispersore esterno.

22. Le condutture saranno realizzate in cavo a doppio isolamento, per la distribuzione principale,
posto all“interno di canalizzazioni metalliche o plastiche, e, per la distribuzione secondaria, con
condutture a doppio isolamento, tramite tubazioni, scatole in pvc e cavi a singolo isolamento.

23. L'isolante dei cavi deve essere almeno del tipo non propagante 1“incendio, a bassa emissione
di gas e fumi corrosivi, ai sensi delle norme CEI 20-22.

24. Sulla base della valutazione dei rischi, potranno essere impiegati cavi con isolante del tipo
non propagante lI“incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di gas e fumi opachi, ai sensi delle
norme CEI 20-38.

25. 1 dimensionamenti delle condutture e delle linee di alimentazione saranno realizzati
conformemente alle norme tecniche applicabili (CEI 64-8, ecc.).

26. Il Direttore dei Lavori, al termine dei lavori, si fara rilasciare tutti i rapporti di verifica tecnico
funzionale e di messa in esercizio degli impianti elettrici e raccogliera tutte le dichiarazioni di
conformita, complete degli allegati e degli as-built, delle omologazioni ed autorizzazioni necessarie
al loro esercizio ed utilizzo, nonché di tutta la documentazione piu significativa per la successiva

gestione € manutenzione.

49.26  llluminazione di emergenza

1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, da eseguire a regola d‘arte, in conformita, in
particolare, alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 34-22 ed alle leggi, decreti, norme e
regolamenti applicabili, sara necessario che I“alimentazione venga realizzata con circuito
indipendente, con apparecchi di tipo autonomo, di adeguata autonomia, ad inserimento automatico,
al mancare dell“illuminazione ordinaria.

2. Il livello minimo di illuminamento da garantire lungo i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di
esodo deve essere non inferiore a 5 lux a pavimento. In corso di esecuzione dei lavori il rispetto del

suddetto requisito sara verificato puntualmente dalla Direzione Lavori.

49.27 Hluminazione esterna

1. L*impianto di illuminazione dell'area esterna, impianto in classe II, deve essere realizzato
utilizzando corpi illuminanti montati su pali. L*“impianto di illuminazione esterna deve essere
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alimentato da apposito quadro di comando e distribuzione. L“impianto deve essere realizzato
utilizzando componenti che abbiano un grado di protezione non inferiore a IP55.

2. Il comando dell'accensione degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuato tramite un
contattore collegato ad un interruttore crepuscolare.

3. Le scelte tecniche evidenziate in fase di progettazione devono in ogni caso, aver cura di
rispettare 1 limiti ed i requisiti prescritti dalla norma UNI di riferimento e dalle norme regionali,
necessari per abbattere I“inquinamento luminoso.

4. 11 quadro di comando, protezione e distribuzione deve essere realizzato in PVC con grado di
protezione minimo IP 55, il quadro sara alimentato direttamente dal contatore utilizzando un
partenza specifica. Esso deve contenere un interruttore magnetotermico differenziale con sensibilita
> 0.3 A per la protezione del circuito di alimentazione, al fine di realizzare un sistema di comando
automatico ¢ manuale di accensione degli apparecchi di illuminazione gestito da interruttore
crepuscolare.

5. Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal
quadro servizi generali con illuminamento pari a 20 Lux a pavimento. I componenti impiegati nella
realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori necessari devono essere protetti
contro la pioggia, l'umidita e la polvere.

6. Il coefficiente di disuniformita pud raggiungere piu elevati valori, fino ad un massimo di 0,8,
salvo particolari prescrizioni al riguardo, da parte dell“Amministrazione appaltante.

7. Tutti 1 prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, devono essere muniti di tale marchio.

8. La posa dei cavidotti verra realizzata secondo la norma CEI 11-17. 1 cavi elettrici di
alimentazione per posa interrata devono essere del tipo FG7ORO0,6/1 kV.

9. Il rifacimento dei cavidotti interrati comporta I1“utilizzo di tubazioni conformi alla norma EN
50086-2-4 (CEI 23-46) tipo 450, diametro minimo di 63 mm, interrate ad una profondita di almeno
60 cm protette meccanicamente da coppella supplementare o mattonella.

10. L“alimentazione degli apparecchi di illuminazione installati su palo - I conduttori entro 1 pali
di sostegno degli apparecchi illuminanti saranno costituiti da cavi multipolari in rame elettrolitico a
formazione flessibile, con guaina, fissati alla sommita del palo con morsetti rivestiti in plastica
affinché il peso del cavo non si scarichi sulle morsettiere e non sia possibile, durante I'eventuale
sostituzione dell'apparecchio, la caduta accidentale del cavo all'interno del sostegno. La protezione
di ogni passaggio del cavo avverra entro fori praticati nelle pareti metalliche con passacavi in
materiale plastico. La cassetta di giunzione entro i pali deve garantire il doppio isolamento. Per

eventuali giunzioni o derivazioni di linee interrate, solo se strettamente necessarie, ¢ previsto
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I'impiego di apposite muffole con colata in resina.

11. 1 basamenti in calcestruzzo per i sostegni devono essere adeguatamente dimensionati e
realizzati conformemente alle indicazioni progettuali, gettati in opera, predisposti con foro
cilindrico di dimensioni superiori alla sezione di base del sostegno; tale foro deve essere ottenuto
esclusivamente per mezzo di cassaforma cilindrica, il fondo deve essere drenante, I'appoggio per il
palo deve essere rinforzato con due tondini incrociati.

12. L'intercapedine risultante tra foro e palo deve essere riempita da sabbia ben stipata, solo alla
superficie per uno spessore di 10-15 cm deve essere posta la pastina di cemento come saldatura.

13. Alla base del palo deve inoltre essere eseguito un collarino formato da un impasto di cemento
del tipo restringente con la maturazione e debolmente armato con rete di ferro, con la parte
superiore ben lisciata ed eseguita a scivolo per permettere il deflusso delle acque che scendono
lungo il palo: una successiva spalmata di collante ai siliconi servira a migliorare la tenuta.

14. La parte superiore del blocco, eseguito a punta di diamante, deve essere costruita con spigoli
ben rifiniti; le parti esterne al terreno devono essere accuratamente lisciate con strato di pastina di
cemento per uno spessore di circa 2 cm e tale da non consentire il ristagno dell'acqua.

15. Lfinterruttore crepuscolare a spegnimento temporizzato di lampade per illuminazione esterna
accende le lampade ad esso collegate mantenendole accese per il tempo impostato. Attraverso il
sensore crepuscolare incorporato, il dispositivo discrimina il giorno dalla notte, 1“intensita luminosa
di esercizio puod essere regolata attraverso il regolatore posto nella parte sottostante. L*Interruttore
deve essere dotato di funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF e BY pass per le

manutenzioni.

49.28 Impianti fonia e dati

1. L'impianto di rete passiva per la gestione dati e fonia deve essere realizzato con materiali UTP in
categoria 6 enhanced, posati in canalizzazioni e tubazioni e posizionato in modo da non superare i
m 90 (limite massimo di attenuazione del segnale di derivazione nel rispetto della tutela delle
risorse ambientali e della sostenibilita edilizia per ogni singolo punto rete in rame). L*impianto,
certificato per la distribuzione dei segnali fonia, dati (da sorgente pc o dvd), per connessione dirette
tra pc o videoproiettori con cavi per reti lan sara realizzato con doppini di categoria 6, placche da
incasso con frutti del tipo RJ45, e opportunamente dimensionato in base alle postazioni di lavoro
e/o agli uffici. La struttura risultera quindi dotata di un sistema dedicato per la realizzazione di
cablaggi strutturati completo di connettori RJ45 autocrimpanti, cavi a 4 coppie in rame, armadi rack

completi di patch panel.
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49.29  Impianto per campanelle a fine lezione

1. E prevista la realizzazione dell“impianto per campane fine lezione mediante la posa di campane

per corridoio.

49.30 Impianto di chiamata di emergenza

1. All“interno dei servizi igienici dei diversamente abili dorra essere realizzato un impianto di
chiamata di soccorso essenzialmente composto da: un pulsante a tirante posizionato nei pressi del
sanitario W.C. , un sistema di allarme acustico e visivo posizionato in zona corridoio per una piu
facile individuazione ed un pulsante di tacitazione dell“allarme posizionato all“interno del servizio

igienico in modo da obbligare 1 preposti ad un controllo in loco.

49.31 Impianto di citofoni, apertura di porta d'ingresso, recinzione e cancello

1. Deve essere realizzato, secondo le norme di buona tecnica, un impianto citofonico che consenta

la comunicazione ed il comando a distanza degli ingressi principali e dei cancelli motorizzati. Le

dotazioni minimali da prevedere sono:

- una suoneria;

- un posto esterno con protezione antipioggia, dotato di pulsantiera, microfono e altoparlante;

- piu posti interni con cornetta citofonica e pulsanti per comandi delle aperture e per eventuali
chiamate di ulteriori posti interni;

- una pulsantiera di comando e segnalazione di stato dei cancelli motorizzati.

2. La recinzione perimetrale deve essere realizzata in grigliato metallico di opportuna dimensione

(h=2,20 m), incluso cancello di accesso carrabile motorizzato, delle dimensioni idonee per

consentire 1“ingresso delle autopompe VV.F. della larghezza minima di m 3,50, e comprensiva di

un ulteriore cancello di servizio di pari dimensioni e un cancello pedonale.

49.32 Impianto di riscaldamento

1. L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della
temperatura di 20°C +2°C e comunque, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di
contenimento dei consumi energetici e comunque le condizioni termo-igrometriche la composizione
dell“aria deve essere conforme alle prescrizioni come da D.G.R. n. 268 del 22 febbraio 2000, L.R.
n.31/2002, Delibera dell“Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n° 156 del 2008,
modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.

2. Nella esecuzione dell'impianto devono essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni
per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F

e G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, [“installazione, 1“esercizio
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e la manutenzione degli impianti termici negli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di

energia”), le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle

acque ¢ del suolo.

3. I sistemi di riscaldamento degli ambienti possono essere realizzati:

- mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e
alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);

- mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante
tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C.

4. In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati

o alla produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla regolazione

automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione

rilasciato dagli organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono

essere provvisti di certificato di conformita rilasciato, secondo 1 casi, dall'ISPESL o dal Ministero

degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).

5. Tutti 1 componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e

suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro

revisione, o della eventuale sostituzione.

6. I generatori di calore devono essere alimentati con combustibili gassosi mediante apposito

bruciatore.

7. 11 generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento

previsto ai vari carichi; di esso deve essere precisato: il tipo e la pressione massima di esercizio, il

materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel

caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello).

8. Per 1 generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il

camino sia a tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista

alcuna pressione residua.

9. Il generatore sara dotato degli accessori previsti dalla normativa, e cio¢:

dispositivi di sicurezza;

dispositivi di protezione;

dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.

10.  Tutti i dispositivi devono rispondere alle normative vigenti.

11. I bruciatori di combustibili gassosi, devono essere in grado di cedere al fluido termovettore il
calore corrispondente al carico massimo del generatore servito.

12.  In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in
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questione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed
intercettino 1'afflusso del combustibile nel caso in cui la fiamma non si accenda o si spenga in corso
di funzionamento.

13. In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere
esattamente, per tipo e composizione, a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi
dotate, oltre che di elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare 1'assenza
di perdite delle valvole stesse.

14. Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si deve prevedere anche la
verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del
caso, la verifica continua.

15. L'arresto dei bruciatori in generale deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari
apparecchi di protezione: termostati, pressostati, flussostati, livellostati.

16. I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini, debbono assicurare la corretta
evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura,
pressione ed umidita relativa.

17. Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio ne deve assicurare la
depressione lungo I'intero sviluppo cosi che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti
della combustione.

18. Lo sbocco all'esterno deve avvenire secondo le prescrizioni vigenti e, comunque, in modo da
non recare molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza,
deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di
dimensioni adeguate, a norma del Decreto Ministero Dell'interno 12 aprile 1996, che deve essere
realizzata e rappresentata nel progetto esecutivo.

19. La distanza e la differenza di quota tra le espulsioni dall“aria interna e le griglie di presa d"aria
esterna delle macchine ventilanti a servizio degli ambienti interni devono essere conformi alla
norma UNI EN 13779.

20. Gli impianti esterni o che prelevano aria esterna devono essere dotati di un impianto di
protezione dal gelo che consenta di far circolare il fluido caldo all“interno delle batterie degli
impianti medesimi.

21. Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si
utilizza la circolazione naturale per gravita, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la
cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica
massima dell'impianto.

22. Le pompe, provviste del certificato di omologazione, devono assicurare portate e prevalenze
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idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un servizio continuo

senza sensibile surriscaldamento del motore.

23. La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potra

essere meccanica o con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua deve risultare di scarsa

rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento.

24.  Ogni pompa deve essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata

e di valvole di non ritorno.

25. Sulla pompa o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe si deve prevedere una

presa manometrica per il controllo del funzionamento.

26. Larete di tubazioni di distribuzione comprende:

- le tubazioni della Centrale termica;

- le tubazioni della Sottocentrale termica, allorché I'impianto sia alimentato dal secondario di uno
scambiatore di calore;

- larete di distribuzione propriamente detta.

27. Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cavedi o interrate: in quest'ultimo caso, se si

tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si deve prevedere una

protezione tale da non consentire alcun contatto delle tubazioni col terreno.

28. Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico,

saranno poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali

destinate alle singole unita immobiliari.

29. Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli

delle singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.

30. Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI.

31. Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la

temperatura e la pressione massima di esercizio e per il servizio continuo.

32. Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell*allegato B del DPR

26 agosto 1993, n. 412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il

riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente.

33. I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e

la dove non siano accessibili devono essere provati a pressione in corso di installazione.

34. I sostegni delle tubazioni orizzontali o suborizzontali devono essere previsti a distanze tali da

evitare incurvamenti.

35. 1l dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed

accidentali, deve essere eseguito cosi da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti
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generali e particolari di ciascuna utenza.

36. La velocita dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori
molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza
alle accidentalita.

37. Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua,
il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che
l'eliminazione dell'aria.

38. Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In particolare
per 1 dilatatori, deve essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del
materiale e per 1 punti fissi che I'ancoraggio ¢ commisurato alle sollecitazioni.

39. Gl organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, devono corrispondere alle
temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della
eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito.

40. Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o piu scaricatori del
condensato, cosi da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.

41. Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati
alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe
di circolazione che pud presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla
mandata e I'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno.

42. Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti statici debbono essere provvisti di un
certificato di omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da
soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI EN di riferimento.

43. Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la cessione di
calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia
notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la variazione della resa termica in
funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura
ambiente (esempio radiatori e convettori).

44. Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire
la regolazione manuale e, ove occotra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la
sua asportazione, senza interferire con il funzionamento dell'impianto.

45. Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un
elettroventilatore che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto gia
esposto per i1 corpi scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosita dello stesso.

46. La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria
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evitando, altresi, correnti moleste.

47. 1 Pannelli radianti costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido
termovettore e le strutture alle quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono
annegate (pannelli a tubi annegati).

48. 1 tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo
diametro (20 mm al massimo) e, ove non si tratti di tubi metallici, deve essere accertata 1'idoneita
relativamente alla temperatura ed alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo.

49. Prima dell'annegamento delle reti si verifichera che non vi siano ostruzioni di sorta; ¢
indispensabile una prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino
perdite nei tubi e nelle eventuali congiunzioni.

50. Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non
deve superare il valore stabilito a riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere
tale da evitare che detta temperatura media si consegua alternando zone a temperatura relativamente
alta e zone a temperatura relativamente bassa.

51.  Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente, altresi, che (anche con cadute di
temperatura relativamente basse: 8 - 10° C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido
scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all'uscita.
52. Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo che assicuri la totale aderenza al
tubo e la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi liquido eventualmente
disperso sul pavimento.

53. Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi
ristagno dell'aria e che questa, trascinata dal fluido, venga scaricata opportunamente; per lo stesso
motivo ¢ opportuno che la velocita dell'acqua non sia inferiore a 0,5 m/s.

54. Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralita di tronchi o di serpentini collegati a due
collettori (di ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, cosi
da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre che i vari tronchi, o serpentini, abbiano la
stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso numero di curve) e che gli attacchi ai collettori
avvengano da parti opposte, cosi che il tronco con la mandata piu corta abbia il ritorno piu lungo e
il tronco con la mandata piu lunga, il ritorno piu corto.

55. E utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita cosi da poter
separare dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con I'impianto stesso.
56. 1 riscaldatori d'acqua sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e
possono essere:

- ad accumulo con relativo serbatoio;
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- istantanei;

- misti ad accumulo ed istantanei.

57. 1l tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli
attingimenti: saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo.

58. Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla
pressione atmosferica, occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la
valvola di scarico termico.

59. Nel serbatoio d'accumulo ¢, altresi, indispensabile prevedere un vaso di espansione o una
valvola di sfioro, onde far fronte alla dilatazione dell'acqua in essi contenuta nel caso in cui non si
verifichino attingimenti durante il riscaldamento dell'acqua stessa.

60. L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C; € comunque opportuno,
nel caso dell'accumulo, mantenere l'acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la
formazione di incrostazioni, nel caso in cui l'acqua non venga preventivamente trattata.

61. Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui
non si effettua il riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta
effettivamente dal servizio cui ¢ destinato.

62. Negli impianti ad acqua calda, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
I'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento.

63. Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione
automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del
conseguente fattore di carico.

64. Il regolatore, qualunque sia il tipo, dispone di due sonde (I'una esterna e l'altra sulla mandata
generale) ed opera mediante valvole servocomandate.

65. Deve essere prevista la possibilita di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido
termovettore contenuto nell'impianto.

66. Se si tratta di acqua fredda, questa pud essere scaricata direttamente nella fognatura; se si
tratta di acqua calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore),
occorre raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura.

67. Sideve prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore
da cortocircuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.

68. Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche devono
essere conformi alle norme CEL

69. Il progetto esecutivo degli impianti deve documentare il rispetto dei seguenti parametri:

- altezze camini caldaie;
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- altezze espulsione aria wc;

- altezza espulsione aria UTA;

- le espulsioni ed i relativi ancoraggi devono essere verificate anche per sollecitazioni sismiche,

- secondo il D.lgs. 152/06 allegato della parte 5° titolo 2 allegato 9 parte 2 pag. 382 che prescrive
che le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata
evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e tali da evitare la reimmissione degli
stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare
piu alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo
o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e
50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo
superiore dell'apertura piu alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29
giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.

- le Norme UNI 7129:3-2008 prescrivono che la bocca della tubazione o canalizzazione sia piu
alta di qualunque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 5 m attorno alla espulsione
UTA, alla espulsione estrattore servizi igienici, al camino di espulsione delle cappe di
aspirazione, al camino di espulsione dell'armadio ventilato, al camino di esalazione delle linee di
ventilazione degli scarichi di acque nere. E necessario che la bocca della tubazione o
canalizzazione sia piu alta di qualunque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 2 m
attorno al camino di esalazione delle linee di ventilazione degli scarichi di acque nere.

70. Inoltre occorre prevedere le opportune aerazioni nei locali tecnici nei quali ¢ installato un

installato un generatore di calore, a norma del D. M. del 12 aprile 1996.

71.  Sugli impianti esterni o che prelevano aria esterna deve essere previsto idonea protezione dal

gelo.

49.33 Impianto fotovoltaico

1. La predisposizione delle pratiche per la richiesta di connessione degli eventuali impianti alla rete
di Enel Distribuzione e la pratica relativa alla richiesta di concessione della tariffa incentivante al
GSE sono da intendersi a carico dell“Impresa, con esclusione del contributo per le spese di
istruttoria.

2. Occorre pertanto che 1‘Impresa prenda contatto con 1“Ufficio Tecnico del Comune per
I“individuazione del soggetto che assumera la titolarita del punto di connessione alla rete e per la
richiesta di accesso al regime di ritiro dedicato o di scambio sul posto.

3. Siricorda che entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata
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dal gestore di rete su GAUDI, il soggetto responsabile ¢ tenuto a far pervenire al GSE la richiesta
di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta ai sensi dell“Art. 47 del DPR 445 del 2000.

4. Successivamente all“entrata in esercizio dell“impianto, la Direzione Lavori effettuera il collaudo
dello stesso, al fine di verificarne il corretto funzionamento.

5. La fase di collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere alla presenza
della D.L., riportate in un elenco di prove tecnico-funzionali (che sara fornito all“Impresa),
prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio di una
dichiarazione certificante 1“esito delle prove effettuate. Per I“effettuazione dei collaudi, sia la
normativa CEI che il GSE richiedono 1"uso di strumenti appositi e di alta precisione e non ¢
consentito utilizzare misuratori di potenza comuni o semplici solarimetri, in quanto la Norma CEI
82-25 impone di adoperare per il collaudo un piranometro a termo pila, proibendo I“utilizzo di
solarimetri comunemente reperibili sul mercato.

6. Il tecnico individuato dall*Impresa deve essere altamente qualificato e competente per eseguire il
suo compito secondo le normative vigenti.

7. Siricorda che le verifiche tecnico-funzionali devono essere effettuate con radiazione di almeno
600 W/m? allineando il sensore di radiazione al piano dei moduli.

8. Nel caso in cui il certificato di collaudo debba essere necessariamente redatto ai fini
dell*ottenimento della tariffa incentivante, occorrera comunicare, con congruo anticipo, le date
individuate per I“esecuzione delle prove tecnico-funzionali.

9. Successivamente all“entrata in esercizio dell“impianto, la Direzione Lavori effettuera il collaudo
dello stesso, al fine di verificarne il corretto funzionamento.

10. La fase di collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere alla presenza
della D.L., prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio di

una dichiarazione certificante I“esito delle prove effettuate.

Articolo 50 Impianto di raffrescamento e ricambio d’aria

1. L*impianto di raffrescamento con tecnologia a pompa di calore o equivalente, ove previsto e
qualora utilizzato anche per il riscaldamento, deve assicurare il corretto funzionamento, fino ad una
temperatura esterna fino a - 20 ° C.

2. Deve essere previsto un impianto di ricambio d“aria esterno, centralizzato, che garantisca i
requisisti minimi previsti dalle normative vigenti per le specifiche destinazioni d“uso.

3. Negli eventuali locali tecnici contenenti apparecchiature sensibili (apparecchiature elettroniche,
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gruppi soccorritori, inverter, quadri elettrici, sistemi di regolazione e quant‘altro) deve essere
previsto un sistema di climatizzazione opportuna, tramite sufficienti ricambi d“aria e/o con sistemi
di raffrescamento, al fine di non superare le temperature massime previste, per assicurare il corretto
funzionamento delle apparecchiature stesse.

4. Nei casi in cui sono previsti impianti di ricambio e trattamento dell“aria, occorre prevedere la
realizzazione dei canali di distribuzione per la ripresa dell“aria onde evitare plenum in ambiente o
nell“intercapedine dei controsoffitti e prevedere silenziatori di adeguata lunghezza e strombatura
tale da non variare la velocita dell“aria, sia in entrata che in uscita di tutte le U.T.A.

5. Qualora I"'Impresa ritenesse comunque di non canalizzare le riprese dell“aria e di non silenziare
adeguatamente le U.T.A., si ricorda sin da subito che, ai fini della collaudabilita e dell“accettabilita
finale dellopera, verranno comunque effettuate approfondite prove funzionali e prestazionali con
misura analitica e puntuale delle portate di mandata e di ripresa dell“aria e del livello di rumore,
nelle diverse condizioni di esercizio (e cio¢ considerando anche situazioni con porte d“ambiente
temporaneamente aperte sull“esterno, etc.). Dette prove saranno effettuate anche su ambienti
campione prima della realizzazione dell“intero impianto. Nel caso dette prove dovessero dare esito
negativo, I“Impresa ¢ sin d“ora edotto che si deve procedere con la posa di adeguati canali per la

ripresa dell“aria senza alcun maggior costo a carico dell“Amministrazione.

Articolo 51 Impianto antincendio

1. L“Edificio Scolastico deve essere realizzato conformemente alle norme cogenti riguardanti la
prevenzione incendi, in relazione alle varie attivita; in particolare, a titolo esemplificativo, si

ricordano:

il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per l‘edilizia

scolastica”;

— il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell‘emergenza nei luoghi di lavoro”;

— il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”’regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, a norma dell“Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;

— il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;

— ogni altra normativa applicabile.

2. Tutte le pratiche e gli oneri relativi al rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sara

comunicato dall“Amministrazione, sono a carico dell“Impresa Aggiudicataria dell“appalto, anche
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nel caso in cui venga richiesto dalla Stazione Appaltante [“autorizzazione al pubblico spettacolo.

3. La necessita di realizzare una vasca di accumulo ai fini antincendio, deve essere verificata gia in
sede di redazione del progetto definitivo e di offerta, qualora necessaria, 'lmpresa sara comunque
tenuto a realizzarla senza aumento di spesa per 1“Amministrazione, dovendosi interpretare tale
eventuale deficienza come carenza progettuale. Inoltre occorre verificare, presso gli enti gestori del
servizio di distribuzione dell“acqua operanti nelle province di interesse, al cui rispetto 1“Impresa
resta obbligato, che a valle del contatore di ogni singolo impianto idrico-sanitario e idrico-
antincendio sia installato un disconnettore idraulico oppure una valvola di ritegno. Tali dispositivi,
nel caso di impianti idrici-antincendio devono essere posti, oltreché a valle del contatore, anche a
monte dell“attacco per la motopompa. E necessario inoltre prevedere protezioni REI (eventuali
serrande tagliafuoco) e ventilazioni per magazzini, ripostigli e locali tecnici.

4. Ai fini della completezza ed accettabilita dell“opera, e della collaudabilita finale dell*impianto, ¢
pertanto necessaria 1“installazione dei suddetti dispositivi, che devono essere adeguatamente

rappresentati anche nel progetto esecutivo.

Articolo 52 Requisiti acustici

1. Per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici si deve fare riferimento al D.P.C.M. 5

dicembre 1997 ed al D.M. 18 dicembre 1975, considerando anche i valori di riferimento della

norma UNI 11367 per quanto non definito nelle norme, rispettando i parametri per quel che attiene :

- indice del potere fonoisolante apparente Rw per 1“involucro esterno e per le partizioni fra distinte
unita immobiliari;

- indice dell“isolamento acustico di facciata D2m, nT, intendendo anche la copertura come
facciata esterna;

- indice del livello di rumore di calpestio normalizzato di solai Ln;

- tempo di riverberazione interno alle aule;

- 1isolamento tra aule adiacenti o sovrapposte;

- isolamento tra aule e locali ad uso collettivo (atri, corridoi);

- valori limite per il rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

Articolo 53 Demolizioni

1. L“impresa dovra scegliere le tecniche di demolizione, rimozione, trasporto a rifiuto dei materiali
derivanti dagli smontaggi, dai smantellamenti, dalle demolizioni, dall*allontanamento di ogni
materiale, che assicurino il rispetto delle normative di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo
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n.81/08 e nel il rispetto dell“ambiente circostante all“area di cantiere sia della Palestra Scolastica,
che dell“area dell“Edificio Scolastico, essendo inseriti in contesti residenziali a media densita o in
prossimita del nuovo Polo Servizi del Comune di Concordia. Tutte le attivita sopra menzionate
dovranno essere concordate e pianificate nel rispetto della sicurezza delle aree esterne al cantiere,
siano esse di destinazione pubblica che privata.

2. Pertanto dovra essere eseguito, prima di procedere con le demolizioni, accurato esame delle
strutture, degli impianti, delle finiture architettoniche, del materiale e delle suppellettili contenuti, al
fine di individuare ogni criticita che potrebbe insorgere in occasione della demolizione ed in
particolare, prima di iniziare le opere di demolizione si dovra procedere con la verifica e controllo
dismissione utenze, e sara accertato che non vi siano piu presenti materiali contenenti amianto o
altre sostanze/materiali pericolosi. Pertanto, qualora presenti, deve essere predisposto prima dei
lavori un piano di lavoro indicante tutte le misure precauzionali da porsi in essere per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno; si deve inoltre provvedere
affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici.

3. E* compresa nel prezzo 1“installazione di ogni transenna di aree sottostanti e limitrofe, i cartelli
monitori, gli eventuali puntelli, la realizzazione dei piani di lavoro, la realizzazione di parapetti
attorno alle eventuali buche e/o coprire le medesime con solide botole, le imbracature con funi di
elementi strutturali, architettonici, impiantistici al fine di procedere con la demolizione in sicurezza.
Parimenti dovra essere posta ogni cautela per preservare la cittadinanza da rumori durante le ore di
silenzio imposte dai regolamenti locali (salvo autorizzazioni in deroga), da inalazione di polveri,
disservizi e interruzioni ingiustificate e prolungate di circolazione e di utenze dei sottoservizi,
nonché da vibrazioni/urti che possano provocare danni alle costruzioni limitrofe e pertanto, prima di
dare corso alle attivita di demolizione si dovra procede con l'allestimento delle opportune alcune

opere provvisionali atte alla mitigazione degli impatti ambientali.

Articolo 54 Rimozione e smaltimento nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza di
eventuali serbatoi/cisterne/fosse imhoff e del terreno eventualmente inquinato

da sversamenti o perdite.

1. Sono comprese tutte le opere necessarie per garantire che 1 mezzi d“opera e il personale
impiegato possano accedere ed operare nelle aree interessate dagli eventuali interventi nella
massima sicurezza.

2. Sara cura dell“appaltatore scegliere la metodologia migliore e piu sicura in funzione della
sostanza contenuta nei serbatoi/cisterne/fosse imhoff ai sensi delle norme sia ambientali sia della

sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine dovranno essere eseguite le necessarie verifiche preliminari
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prima dell“inizio lavori con particolare riferimento alla natura e quantita della sostanza
precedentemente o tuttora contenuta, residui o vapori inclusi ed alle verifiche gas-free, anche se
risultassero riempiti con materiale inerte.
3. Le tubazioni di collegamento saranno svuotate per quanto possibile, messe in sicurezza,
inertizzate, tappate ¢ debitamente segnalate.
4. Sono compresi:
a. ogni opera per liberare 1 serbatoi/cisterne/fosse imhoft (scavo e/o demolizione elementi di
fissaggio e sostegno);
b. svuotamento, messa in sicurezza e segnalazione dei tubi di collegamento alle vecchie utenze;
c. trasporto e smaltimento a giusto polo del liquido rimosso dai serbatoi;
d. wverifica del terreno potenzialmente inquinato mediante analisi dello stesso con riferimento ai
limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06;
e. preparazione dei formulari e dei documenti di accompagnamento;
f. trasporto e smaltimento a giusto polo di smaltimento dell“eventuale terreno inquinato come
rifiuto pericoloso;
g. costi di conferimento;
h. ripristino dello scavo ricolmatura con materiale idoneo certificato e adeguatamente pilonato;
5. Durante le fasi di lavoro si dovra avere cura di non disperdere materiale inquinante sul terreno,
inoltre dovra essere eseguita un‘“accurata pulizia delle aree interessate utilizzando modalita ed

attrezzature adeguate nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e ambiente.

Articolo 55 Aree di pertinenza

55.01 Ricognizione

1. L'Impresa, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti, deve verificare la presenza di
eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi e linee elettriche e telefoniche,
cavita sotterranee, elementi costruttivi degli edifici demoliti, etc., in modo da poter impiegare i
mezzi e le modalita idonee per l“esecuzione dei lavori in appalto, garantendo nel contempo la
sicurezza dei lavoratori e scongiurando eventuali danneggiamenti, disservizi o guasti che
potrebbero essere provocati dalle attivita di cantiere

2. In caso affermativo 1"Impresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, P.T., comuni,
consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell“esecuzione dei lavori nelle zone interessate,
chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i

lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Pag. 119di 133



3. Il maggior onere al quale 1'Impresa deve sottostare per 1“esecuzione dei lavori in dette condizioni
si intende compreso e compensato con il prezzo a corpo. Il cantiere deve essere delimitato da
recinzione in rete metallica o in materiale equivalente fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel
terreno o in plinti in calcestruzzo.

4. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate 1“unica
responsabile rimane 1“Impresa, restando del tutto estranea 1“Amministrazione e la Direzione lavori
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

5. Gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte, sottoservizi o altri
elementi impiantistici che si rendessero necessari, sono a carico delle Amministrazioni, salvo 1 casi

in cui siano gia previsti nel quadro economico.

55.02 Viabilita nei cantieri

1. Durante 1 lavori deve essere assicurata, nel cantiere, la viabilita delle persone e dei veicoli
evitando o riducendo al minimo le interferenze. Le eventuali rampe di accesso al fondo degli scavi
di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei
mezzi di trasporto di cui € previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi

stessi e un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

55.03 Splateamento e shancamento

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

55.04 Scavo a sezione obbligata

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non
dia sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve

provvedere, man mano che procede lo scavo, all“applicazione delle necessarie armature di sostegno.

55.05 Deposito di materiali in prossimita degli scavi

1. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle
necessarie armature, in quanto il materiale accumulato puo esercitare pressioni tali da provocare
frane.

2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle

necessarie puntellature.
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55.06 Pulizia e bonifica delle aree

1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale delle aree oggetto di
intervento, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e I“estirpazione di eventuali ceppaie nella zona
prevista per la realizzazione dell*Edificio.

2. Sono inoltre a carico dell“Impresa le demolizioni di eventuali parti di fondazioni presenti
all“interno delle aree assegnate, la demolizione di cisterne/serbatoi e fosse imhoff interrate, e la
rimozione e smaltimento delle conseguenti macerie, effettuate in conformita al previsto piano di
demolizione e di smaltimento ed in conformita alla vigente norma in materia di salvaguardia

ambientale.

55.07 Rilevati e riporti

1. Massima attenzione deve essere posta nel riempimento degli scavi derivanti dall“asportazione di
elementi di fondazione, di asportazione di ceppaie e radici o di fosse biologiche e di ogni altro
elemento possa essere rinvenuto delle aree oggetto di intervento, al fine di ripristinare il piano di
posa debitamente compatto ed in grado di essere predisposto per la realizzazione delle opere.

2. Massima attenzione deve essere posta nell‘utilizzo del materiale arido impiegato in cantiere per
sottofondi ed innalzamenti del piano di quota. Occorre fornire al Direttore dei Lavori, prima
dell“avvio della costruzione, tutta le certificazioni di legge relative al materiale impiegato, compresa
la verifica dell“assenza di fibre di amianto.

3. Completati i riporti si devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della
accettabilita e collaudabilita di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la costruzione
dell“edificio e/o 1“esecuzione di piazzali e parcheggi esterni.

4. Massima attenzione deve essere posta il raccordo tra la viabilita circostante e le quote di imposta
dell“Edificio Scolastico; prevedere, se del caso, stabilizzazione a calce del terreno sottostante e, ove

necessario, innalzamenti del piano di quota con materiale stabilizzato.

55.08 Caditoie stradali

1. Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato prefabbricato, dotate di
un dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un elemento mobile, detto griglia
o coperchio, che consente all“acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata

alla condotta di fognatura.

55.09 Pozzetti per la raccolta delle acque

1. I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili,

prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e pareti di
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spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle

prescrizioni della norma UNI EN di riferimento.

55.10 Fognature

1. Nelle aree esterne (viabilitd, parcheggi, aree pedonali) non sono da prevedere sistemi ,a
dispersione®, ma devono essere prevista sempre una rete di raccolta delle acque bianche e per lo
scarico delle acque nere deve essere prevista idonea fossa biologica.

2. 1 tubi devono essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario
alla direzione del flusso, avendo cura che all“interno non penetrino detriti o materie estranee o
venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o
delle guarnizioni di tenuta.

3. Il collaudo deve essere eseguito in conformita al progetto di norma UNI EN di settore per le
varie tipologie di tubazioni.

4. 1 pozzetti d“ispezione, d“incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili,
saranno eseguiti secondo 1 disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati.

5. I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo
vibrocompresso, devono sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con 1“impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni
degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga devono essere a tenuta ermetica affidata,
se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non
inferiore a 10 cm?, con durezza di 40 = 5° IHRD conforme alle norme UNI EN, DIN, ISO, di
riferimento, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

6. Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.

7. 1 dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla
norma UNI EN di riferimento.

8. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del
coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o
messaggi chiaramente pubblicitari.

9. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano

stradale finito.
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10. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi speciali
di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.

11. Per I"esecuzione di allacci eseguiti successivamente alla realizzazione della condotta, si deve
perforare dall“alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle
dimensioni della tubazione da allacciare. 11 collegamento sara realizzato da un pezzo speciale
stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la

rimanente tubazione e non sporga all“interno della condotta principale.

55.11 Terreno vegetale ed essenze arboree

1. Il terreno vegetale deve avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro
attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive o arboree.

2. L'Impresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra di coltivo, deve darne
avviso alla Direzione lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da
inviare ad laboratorio ufficiale, per le analisi di idoneita del materiale secondo 1 metodi ed 1i
parametri normalizzati di analisi del suolo. Il terreno deve essere posto in opera in strati uniformi,
ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie secondo le indicazioni progettuali.

3. Il manto vegetale deve essere di specie adatta al clima della zona, le alberature di tipo autoctono
e devono essere caratterizzate da un potente apparato radicale idoneo a formare una stabile
copertura vegetale.

4. L'Impresa deve comunicare alla Direzione lavori la data di consegna delle essenze arboree
offerte nelle zone in cui deve avvenire la loro piantumazione, ai fini della loro verifica ed

accettazione.

Articolo 56 Certificazioni statiche e impiantistiche, schemi degli impianti

1. Le caratteristiche statiche ed impiantistiche degli edifici, come richiesto dal presente Capitolato

speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'Impresa

tramite certificazione di laboratori ufficiali, di conformita, da rilasciare all'atto dell'ultimazione dei

lavori per ogni edificio realizzato.

2. Inoltre, devono essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta

posa, dichiarazioni di conformita, prove di laboratorio, etc, comprensive di allegati, relativamente a:

- impianti elettrici, elettronici (telefonia, trasmissione dati, etc), speciali (rivelazione incendi,
fonodiffusione, ecc.);

- impianti idrotermosanitari, meccanici (trattamento aria, etc.), condizionamento;

- impianti antincendio;

Pag. 123 di 133



5.

presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.);
materiali R.E.I. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, arredi,
ecc.);

vetri e infissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc..

. La certificazione energetica degli Edifici deve essere prodotta a cura dell Tmpresa.

. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, I'Impresa deve presentare all' Amministrazione:

certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa;
elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico-
sanitari, e dell“impianto di distribuzione del gas a valle dell“apparecchio di misurazione e fino
agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata.

La presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni lavorazione

effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell“appalto a “corpo” e non si procedera alla

liquidazione dell“Ultimo SAL finché non saranno fornite complete all“Amministrazione, in quanto

parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che, pertanto, non si riterranno ultimate al

100%.

6.

In particolare occorre presentare alla Direzione Lavori, riferita ai materiali strutturali offerti:
Registro dei getti di calcestruzzo effettuati in cantiere dell“edificio originario e di quello in
ampliamento e relativi documenti di trasporto;

Dichiarazioni di conformita dei fornitori di calcestruzzo secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-
1:2005;

Certificati delle prove di rottura a compressione di provini di calcestruzzo prelevati dal getto
delle fondazioni dell“edificio originario e di quello in ampliamento;

Certificati delle prove di trazione su spezzoni di barre di armatura per c.a. tipo B450C prelevati
in cantiere dalla D.L.;

Documentazione di accompagnamento dell“acciaio in barre per c.a. impiegato in cantiere
consistente in:

Documenti di Trasporto in cantiere;

Dichiarazione degli estremi dell“attestato di avvenuta dichiarazione dell“attivita di centro di
trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata nei DDT di trasporto in cantiere) e attestazione
inerente 1“esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in cantiere;

Attestati di qualificazione emessi dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. citati nei

Documenti di Trasporto in cantiere;
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Certificati di collaudo secondo EN 10204 3.1 rilasciati dal produttore delle barre contenenti i
riferimenti ai DDT al commerciante intermedio;

Documentazione relativa alle strutture metalliche in elevazione:

Elaborati grafici d“officina;

Lista di rintracciabilita del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in cantiere;
Dichiarazione degli estremi dell“attestato di avvenuta dichiarazione dell“attivita di centro di
trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata ne1 DDT di trasporto in cantiere) e attestazione
inerente 1“esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in cantiere;

Documenti di Trasporto in officina e relativi certificati di collaudo secondo EN 10204 3.1
rilasciati dal produttore dei componenti contenenti i riferimenti ai DDT al commerciante
mtermedio;

Prove chimico-fisiche sugli “spezzoni” prelevati;

Controlli sulle saldature;

Controllo dei serraggi delle unioni bullonate;

Lista di rintracciabilita delle viti e dei bulloni utilizzati;

Documentazione di accompagnamento della fornitura in cantiere degli elementi prefabbricati in
c.a., costituita da:

Istruzioni con le procedure relative alle operazioni di trasporto € montaggio, con indicate anche
le caratteristiche dei materiali richiesti per unioni e collegamenti;

Comunicazione da parte della ditta fornitrice degli elementi prefabbricati delle ditte che
eseguiranno il montaggio in cantiere degli elementi prefabbricati;

Certificato di conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008 della ditta produttrice delle
strutture prefabbricate e certificato del controllo della produzione in fabbrica;

Certificato attestante la conformita degli elementi prefabbricati in c.a. prodotti in serie alla parte
armonizzata della norma UNI EN 13747:2010;

Certificato d‘origine degli elementi in serie qualificati, controfirmati dal Produttore e dal
Direttore Tecnico responsabile della produzione, con allegati:

Estratto del registro di produzione per il periodo relativo alla produzione delle strutture posate in
cantiere;

Certificati delle prove a compressione effettuate in stabilimento su provini in conglomerato
cementizio e certificati delle prove effettuate da parte del laboratorio ufficiale incaricato per il
periodo relativo alla produzione delle strutture posate in cantiere;

Disegni del produttore (d'assieme e dei singoli componenti) degli elementi prefabbricati in c.a.;
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7.

Documentazione relativa alle strutture in legno:

Elaborati grafici d“officina;

Lista di rintracciabilita del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in cantiere con
indicazione degli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualita del processo
produttivo in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2008;

Certificato attestante la conformita degli elementi strutturali in legno alla norma UNI EN 14080;
Stralcio del registro di produzione relativo alla fornitura attestante il controllo continuo condotto
secondo UNI EN 386:2003;

Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. contenente il
riferimento al Documento di Trasporto;

Certificati rilasciati dal produttore degli elementi strutturali in legno contenenti i riferimenti ai
DDT al commerciante o trasformatore intermedio;

Documentazione richiesta dalla D.L. in corso d'opera per prove specifiche, etc..;
Documentazione relativa agli impianti:

Schede dei materiali impiegati;

Dichiarazione di conformita D.M. 37/08;

Relazione tipologica dei materiali;

Denuncia impianto di terra allINAIL mediante invio dichiarazione di conformita D.M. 37/08
(Art. 2 DPR 462/01);

Progetto come realizzato (as-built) firmato da tecnico abilitato e Impresa,;

Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e degli elementi di chiusura o di
compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco (modulistica VVF);
Omologazione del prodotto, copia della scheda conformita CE o certificato di prova;

Piano di uso e manutenzione degli impianti;

Manuali delle principali apparecchiature installate;

Certificazione energetica dell'edificio;

Pratica di connessione dell'impianto fotovoltaico all'Ente di Distribuzione dell'energia elettrica;
Pratica di contrattualizzazione GSE dell'impianto fotovoltaico;

Certificato di collaudo impianto fotovoltaico firmato da tecnico abilitato.

Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da parte di istituti

specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a

carico dell“Impresa.
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Articolo 57 Opere di urbanizzazione

57.01 Scarificazione di pavimentazioni esistenti

1. Per i tratti di strada o marciapiedi gia pavimentati sui quali deve procedersi a ricarichi o
risagomature, I'Tmpresa deve dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.

2. La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di

deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

57.02 Fresatura della sovrastruttura stradale con idonee attrezzature

1. La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume e non, per l'intero spessore o parte di
esso deve essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere eccezionalmente
impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc..., a discrezione
della Direzione dei Lavori ed a suo insindacabile giudizio.

2. Le attrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione dei Lavori.

3. Nel corso dei lavori la Direzione dei Lavori potra richiedere la sostituzione delle attrezzature
anche quando le caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di
riciclaggio.

4. La superficie del cavo deve risultare perfettamente regolare in tutti 1 punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano compromettere 1'aderenza delle nuove stese da porre
in opera (questa prescrizione non ¢ valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
5. L'Impresa si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione
dei Lavori. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso
rispetto all'ordinativo di lavoro, I'lmpresa ¢ tenuta a darne immediatamente comunicazione al
Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di
scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio.

6. Lo spessore della fresatura deve essere eseguito secondo le larghezze e le profondita indicate
negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

7. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subeorticali deve essere eseguita
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

Pag. 127 di 133



8. Le pareti dei tagli longitudinali devono risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

9. Sia il piano fresato che le pareti devono, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco

in legante bituminoso.

57.03 Sottofondo

1. Per sottofondo si intende il terreno sul quale € poggiata la sovrastruttura e che ¢ piu direttamente
interessato dall'azione dei carichi esterni trasmessi dalla sovrastruttura stessa. Nei rilevati il
sottofondo ¢ inteso come 1“ultimo strato costipato di 30 cm.
2. La sovrastruttura ¢ costituita:

- dalla fondazione, che pud essere formata da uno o piu strati, l'ultimo dei quali viene

denominato strato di base;

- dalla pavimentazione, costituita dallo strato di collegamento e dal manto di usura.
3. II sottofondo pud essere formato quindi dal terreno di scavo o di riporto; la superficie che
delimita superiormente il terreno di sottofondo costituisce il piano di posa della sovrastruttura.
4. Prima di dar corso alla costruzione della sovrastruttura, il terreno di sottofondo deve essere
convenientemente preparato, ove per preparazione deve intendersi l'insieme delle operazioni
miranti a rendere la portanza del sottofondo stradale sufficientemente elevata, durevole, uniforme;
in relazione alla natura del terreno ed alle condizioni idrologiche locali, rilevate da specifici esami
preventivi, detta preparazione comporta tutte o parte delle seguenti operazioni:

- costipamento;

- drenaggio delle acque di qualunque tipo;

- correzione e sostituzione per una certa profondita del terreno in sito risultante non idoneo.
5. Tutti gli oneri per gli esami preventivi in sito ed in laboratorio, per le prove di controllo durante
l'esecuzione dei lavori, per la preparazione ed il costipamento del sottofondo, sono a totale carico
dell'Tmpresa; di tali oneri si ¢ tenuto conto nell'analisi dei prezzi relativi ai rilevati, comunque
formati, ed alle categorie di lavoro costituenti la sovrastruttura.
6. Se per la preparazione del sottofondo, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Impresa, la
Direzione dei Lavori disponesse opere di drenaggio delle acque ed interventi correttivi o di parziale
sostituzione del terreno in sito, 1'lmpresa sara tenuto ad effettuarli ai prezzi d'elenco, senza alcun
compenso particolare anche se tali opere comportassero sospensioni o soste di lavorazione

prolungate.
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7. L'lmpresa sara tenuta a disporre in cantiere di tutti i mezzi d'opera necessari per la preparazione
del sottofondo e ad operare con diligenza per conseguire i requisiti richiesti dal sottofondo stesso.

8. In ordine ai procedimenti esecutivi, ai mezzi d'opera, alle caratteristiche dei terreni e delle terre
si fara riferimento alle norme emanate al riguardo dal C.N.R. ed in particolare al fascicolo C.N.R.-

UNI 10006.

57.04 Sovrastruttura stradale

1. La sovrastruttura stradale comprende gli strati della fondazione e gli strati della pavimentazione.
Sulla base dei calcoli strutturali effettuati dal Progettista, lo strato di fondazione, realizzato con
materiale legato con emulsione bituminosa modificata o con bitume schiumato, potra sostituire lo
strato di base in conglomerato bituminoso prodotto a caldo in impianto. I materiali utilizzati devono
essere sottoposti ad un controllo prestazionale delle caratteristiche.

2. Per le sedi unidirezionali delle carreggiate, nei tratti in rettifilo, ed anche per le banchine, si
adottera, in termini generali, una pendenza trasversale del 2,5%.

3. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che il Progettista
stabilira in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tratti di transizione per il raccordo
della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

4. Le quote stabilite in progetto potranno essere comunque modificate dalla Direzione Lavori sulla
base delle misurazioni e delle valutazioni effettuate in fase esecutiva.

5. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto dal progetto, in base ai risultati di indagini geotecniche e prove di laboratorio
preliminari e in fase di intervento.

6. L'Impresa indichera alla Direzione Lavori le caratteristiche dei materiali e la loro provenienza
nonché le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli delle
presenti Prescrizioni tecniche.

7. La Direzione Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, per il controllo
delle caratteristiche richieste. Tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere fissi, mobili o nelle sedi di laboratori sopraddetti.

8. I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono, in generale, rispondere a quanto stabilito in
norme o regolamenti ufficiali in vigore in materia di costruzioni ed, in ogni caso, prima della loro
posa in opera, devono essere riconosciuti come idonei dalla Direzione Lavori. Nonostante cio,
I"Impresa rimane in toto responsabile dalla buona riuscita delle opere, infatti, 'approvazione della
Direzione Lavori circa i materiali, le attrezzature, le tecnologie di produzione e messa in opera, non

sollevera 1'Tmpresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

Pag. 129di 133



9. L'Tmpresa avra cura di garantire la costanza, nell“omogeneita e nel tempo, delle caratteristiche

delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura posta in opera.

57.05 Strati di fondazione e strati di sottobase

1. I materiali utilizzati per la formazione della fondazione stradale devono soddisfare i requisiti
stabiliti dalla Norme armonizzata UNI EN 13242: “Aggregati per materiali non legati e legati con

leganti idraulici per I“impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”.

57.06 Misto granulare

1. Lo strato di misto granulare, non prevede [“aggiunta di leganti, e deve la propria compattezza e
omogeneita alla stabilizzazione naturale prodotta dalle sole caratteristiche granulometriche e deve

essere conforme alla norma UNI EN 13285 “Miscele non legate - specifiche”.

57.07 Misto cementato

1. Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione
continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto
dalla Direzione dei Lavori. Si devono stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20
cm o inferiore a 10 cm.

2. E* prevista la possibilita di eseguire il misto cementato in sito mediante appositi macchinari
(Pulvimixer) o anche mediante la stabilizzazione dei materiali granulari presenti in posto come
fondazioni; in tal caso il misto cementato ¢ piu propriamente una stabilizzazione a cemento.

3. Il prodotto deve essere conforme alla norma UNI EN 14227-1 “Miscele legate con cemento per

fondi e sottofondi stradali”.

57.08 Strati di collegamento (binder)

1. Lo strato di collegamento ¢ costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,
bitume tal quale a bassa viscosita, filler ed eventuali additivi; ¢ consentito 1“utilizzo di conglomerato
bituminoso riciclato. La miscela ¢ prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del
legante.

2. Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi
di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed ¢ costipato con rulli gommati
e/o metallici vibranti.

3. Prima della stesa, 'Impresa deve procedere con la formazione della mano d“attacco in emulsione

bituminosa.
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4. 1l conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di collegamento deve essere caratterizzato in
conformita ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN

13108-1.

57.09  Strato di usura (per strade e marciapiedi)

1. Lo strato di usura ¢ costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali
additivi e bitume tal quale ed ¢ confezionato a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del
legante.

2. 11 conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere caratterizzato in
conformita ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN

13108-1.

57.10 Cordonata in conglomerato cementizio

1. Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sara di volta in
volta precisata dalla Direzione Lavori.

2. Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i
quali la Direzione Lavori potra richiedere dimensioni minori.

3. Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate deve avere una resistenza cubica a rottura a
compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm?. Il controllo della
resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione deve essere fatto
dall“Amministrazione prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale
saranno ricavati nr. 4 provini cubici di cm 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti da parte della
Direzione Lavori a prove di compressione e sara assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo
la media delle resistenze dei 4 provini.

4. Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura e spese della Direzione Lavori, saranno
effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e
dall'Tmpresa. Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto
(almeno 35 N/mm?), la partita sara rifiutata e deve essere allontanata dal cantiere.

5. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in
opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su
un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 200. Gli elementi di cordolo verranno posati
attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,50. Tale spazio verra riempito di malta

cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per mc di sabbia.
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57.11 Segnaletica

1. Devono essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento di attuazione del
Nuovo Codice della Strada (T.U. approvato con D.L.vo del 30.04.1992, n. 285 e successive
modificazioni).

2. Tutti gli oneri relativi al segnalamento dei cantieri saranno a totale carico dell“Impresa, restando
la Stazione Appaltante ed i suoi organi di Direzione e Sorveglianza, interamente sollevati da ogni

responsabilita nei riguardi della sicurezza del transito e della pubblica incolumita.

57.12  Segnaletica verticale

1. Forme, dimensioni, misure e colori dei segnali stradali verticali di direzione e della segnaletica
complementare devono essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del D.P.R. 16/12/92 n. 495
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada nel testo vigente e a
quelle dei Decreti e Circolari emanati dal Ministero LL.PP.

2. 1 materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali e dei relativi supporti o sostegni devono
essere della migliore qualita in commercio; se richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice
devono essere presentati campioni rappresentativi della fornitura o dei materiali utilizzati per la
stessa.

3. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi
e sostegni devono mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

4. L'Impresa deve presentare all' Amministrazione Appaltante copia conforme del “Certificato di
Conformita del Prodotto” ai sensi delle circolari n. 3652 del 14/06/1998 e n. 1344 dell*11/03/1999;
5. La Ditta fornitrice ¢ tenuta a sostituire, entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale
che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla

stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni.

57.13 Segnaletica orizzontale

1. L'Impresa deve, a sua cura e spese, provvedere ad una accurata pulizia delle pavimentazioni sulle
quali deve essere eseguita la segnaletica orizzontale. Essa deve risultare omogenea, di uniforme
intensita luminosa, priva di sbavature e ben allineata.

2. Tali caratteristiche devono conservarsi per un periodo di almeno 10 (dieci) mesi.
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Articolo 58 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

1. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti
articoli, 1'Impresa si atterra alle migliori regole d*arte e si uniformera a quelle speciali prescrizioni

che le verranno impartite dalla Direzione Lavori.
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