



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.925 del 6 Giugno 2014

Corresponsione a favore del R.T.P. formato da Arch. Antonio D'Auria (capogruppo/mandatario), Ing. Nicola Sansone (mandante) e Studio Tecnico Associato SCIA architettura & ingegneria (mandante) a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione delle opere in variante alle Palestre Scolastiche Temporanee PST1, PST17 e all'Edificio Pubblico Temporaneo EPT1 lotto 3 di cui al Lotto CSE N. 04.

CIG n. 4881178B80 e nuovo CIG 5775947E3C

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Viste:

- l'**ordinanza n. 80 del 21 novembre 2012** con cui è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzate le Palestre Scolastiche Prefabbricate, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- l'**ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012** con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee, dando atto che per la loro esecuzione si prevede una spesa complessiva pari a € 27.553.775,24;
- il quadro tecnico-economico per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Prefabbricate, approvato con l'ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012, che prevede per le Spese Tecniche comprensive del Coordinamento per la Sicurezza nell'Esecuzione una somma pari ad € 666.126,00 oltre l'IVA;

Visto il decreto n. 126 del 21 febbraio 2013 con il quale, a seguito di procedura negoziata, è stato conferito al R.T.P. formato da Arch. Antonio D'Auria (capogruppo/mandatario), Ing. Nicola Sansone (mandante) e Studio Tecnico Associato *SCIA architettura & ingegneria* (mandante), l'Ing. Nicola Sansone (mandante) l'incarico di Coordinamento per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi del D.Lgs.81/2008 modificato e integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per Euro 17.855,50, oltre ai contributi previdenziali e IVA per complessivi Euro 22.469,35, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Palestra Scolastica Temporanea (PST 1) ubicata a Bondeno (FE);
- Palestra Scolastica Temporanea (PST 17) ubicata a Massa Finalese frazione di Finale Emilia (MO);
- Palestra Scolastica Temporanea (EPT 1 lotto 3) ubicata a Finale Emilia (MO);

Visto il decreto n. 781 del 12 maggio 2014 con il quale è stato riconosciuto a R.T.P. formato da Arch. Antonio D'Auria (capogruppo/mandatario), Ing. Nicola Sansone (mandante) e Studio Tecnico Associato *SCIA architettura & ingegneria* (mandante), l'Ing. Nicola Sansone (mandante) l'incremento dei compensi a seguito di varianti per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi del D.Lgs.81/2008 modificato e integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per Euro 2.914,94, oltre ai contributi previdenziali e IVA per complessivi Euro 3.698,48, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Palestra Scolastica Temporanea (PST 1) ubicata a Bondeno (FE);
- Palestra Scolastica Temporanea (PST 17) ubicata a Massa Finalese frazione di Finale Emilia (MO);

Gli interventi costituiscono il raggruppamento n. 4 CSE cui è stato assegnato il nuovo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **5775947E3C**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Visto il decreto n. 882 del 28 maggio 2014 con il quale è stato riconosciuto a R.T.P. formato da Arch. Antonio D'Auria (capogruppo/mandatario), Ing. Nicola Sansone (mandante) e Studio Tecnico Associato *SCIA architettura & ingegneria* (mandante), l'Ing. Nicola Sansone (mandante) l'incremento dei compensi a seguito di varianti per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi del D.Lgs.81/2008 modificato e integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per Euro 1.404,22, oltre ai contributi previdenziali e IVA per complessivi Euro 1.781,67, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Palestra Scolastica Temporanea (EPT 1 lotto 3) ubicata a Finale Emilia (MO);
L' intervento costituisce il raggruppamento n. 4 CSE cui è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4881178B80**.

Ravvisato

che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 5/03/2013, all'Articolo 7 – *Liquidazione dei Compensi* venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dalla Presa in Consegna Anticipata dell'Opera per gli edifici di tipologia PST;
- possibilità di procedere alla liquidazione di un acconto, a richiesta del Professionista incaricato, al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori come attestato dalla Direzione Lavori;

che per l'Articolo 4 del succitato disciplinare – *Modifiche al PSC, varianti*

- a seguito di varianti apportate in corso d'opera al Professionista incaricato verrà riconosciuto un compenso, in relazione al costo complessivo dell'opera comprensivo delle varianti introdotte, per le modifiche apportate al PSC e per il protrarsi dei tempi e quindi delle attività di coordinamento richieste fino alla loro completa ultimazione;

Preso atto che

- la Palestra Scolastica Temporanea (PST 1) ubicata a Bondeno (FE) è stata ultimata in data **15 novembre 2013** come certificato dalla Direzione Lavori e presa in consegna anticipata agli usi ginnico-sportivi per cui è stata costruita in data **5 dicembre 2013**;
- la Palestra Scolastica Temporanea (PST 17) ubicata a Massa Finalese frazione di Finale Emilia (MO) è stata ultimata in data **28 novembre 2013** come certificato dalla

Direzione Lavori e presa in consegna anticipata agli usi ginnico-sportivi per cui è stata costruita;

- l'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT) lotto 3 – Palestra Scolastica Temporanea dell'Istituto Agrario Statale "Ignazio Calvi" è stato ultimato in data **9 dicembre 2013** come certificato dalla Direzione Lavori e presa in consegna anticipata agli usi ginnico-sportivi per cui è stata costruita in data **13 dicembre 2013**;

Verificata a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR. 2014.0011841 del 31/03/2014) consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- fascicolo dell'opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d'opera ed in corso di realizzazione che saranno approvate In seguito;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle palestre scolastiche, i lavori risultano completamente eseguiti;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 100% dell'importo indicato nel decreto n. 781 del 12 maggio 2014 per le varianti alle PST1 e PST17 e pari al 100% dell'importo indicato nel decreto n. 882 del 28 maggio 2014 per le varianti all' EPT1 lotto 3;

Vista la nota pro-forma n.04/2014 del 30/05/2014, dell'importo lordo di €. 5.480,15, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, emessa dall'Arch. Antonio D'Auria C.F. DRANTN70M18C129P - p.IVA 04497281214;

Richiamata la dichiarazione dell'Arch. Antonio D'Auria, in qualità di capogruppo del R.T.P., che la prestazione professionale è stata svolta interamente dall'Arch. D'Auria medesimo e la liquidazione del compenso non è in contrasto con l'atto costitutivo del R.T.P., registrato a Napoli il 21/02/2013 presso il notaio Giuseppe Di Transo, n°130092 del repertorio, n° 41921 della raccolta, in quanto provvederà personalmente a liquidare i compensi spettanti ai componenti del raggruppamento;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva, dalla quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e le comunicazioni obbligatorie per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti al giorno 30/05/2014;

- che l'Arch. Antonio D'Auria C.F. DRANTN70M18C129P - p.IVA 04497281214, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione a favore del Professionista Arch. Antonio D'Auria della somma di Euro 5.480,15 per il Coordinamento della Sicurezza nell'esecuzione delle varianti in corso d'opera a:

- Palestra Scolastica Temporanea (PST 1) ubicata a Bondeno (FE);
- Palestra Scolastica Temporanea (PST 17) ubicata a Massa Finalese frazione di Finale Emilia (MO);
- Palestra Scolastica Temporanea (EPT 1 lotto 3) ubicata a Finale Emilia (MO);

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 5.480,15 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l'ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 11.327,53 per decreto n.1683 del 10 dicembre 2013 relativo a PST 1, PST 17 ed EPT1 lotto 3 e del 2° acconto di Euro 11.327,53 per decreto n. 635 del 17 aprile 2014 per PST 1, PST 17 ed EPT1 lotto 3.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

di corrispondere al Professionista Arch. Antonio D'Auria C.F. DRANTN70M18C129P - p.IVA 04497281214 in qualità di capogruppo/mandatario del R.T.P. formato da Arch. Antonio D'Auria, Ing. Nicola Sansone (mandante) e Studio Tecnico Associato SCIA architettura & ingegneria (mandante), la somma di Euro 5.480,15 a saldo della nota pro-forma n.04/2014 del 30/05/2014, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al 3' acconto del corrispettivo di Euro 22.469,35 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 5 marzo 2013, incrementato per varianti alle PST con decreto n. 781 del 12 maggio 2014, incrementato per varianti agli EPT con decreto n. 882 del 28 maggio 2014, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei seguenti lavori ultimati:

- Palestra Scolastica Temporanea (PST 1) ubicata a Bondeno (FE);
- Palestra Scolastica Temporanea (PST 17) ubicata a Massa Finalese frazione di Finale Emilia (MO);
- Palestra Scolastica Temporanea (EPT 1 lotto 3) ubicata a Finale Emilia (MO);

1) di liquidare la spesa di Euro 5.480,15 a favore di:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Arch. Antonio D'Auria	€. 5.480,15	€. 863,83	€. 4.616,32

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l'ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l' Arch. Antonio D'Auria C.F. DRANTN70M18C129P - p.IVA 04497281214 ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari ad €. 863,83 entro i termini di legge.

Bologna, li 6 Giugno.2014

Vasco Errani
Vasco Errani